



Συμβούλιο  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2022  
(OR. en)

---

---

Διοργανικός φάκελος:  
2022/0284 (NLE)

---

---

12275/22  
ADD 1

ECOFIN 854  
UEM 215  
FIN 903

#### ΣΗΜΕΙΩΜΑ

---

Αποστολέας:	Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου
Αποδέκτης:	Αντιπροσωπίες
Θέμα:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των Κάτω Χωρών

---

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το προαναφερόμενο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου με βάση την πρόταση COM (2022) 469 της Επιτροπής.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

### **ΤΜΗΜΑ 1: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ**

#### **1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ των ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ και των ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

##### **A. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 1: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ**

Στόχος αυτής της συνιστώσας του ολλανδικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι η προώθηση και επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης στις Κάτω Χώρες και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούνται από τα υπερβολικά επίπεδα εναπόθεσης αζώτου που προκύπτουν εντός και γύρω από τις ολλανδικές περιοχές Natura 2000. Η συνιστώσα αποτελείται από πέντε μεταρρυθμίσεις και έξι επενδύσεις που προορίζονται για την προώθηση της πράσινης μετάβασης, εκ των οποίων δύο επενδύσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων όσον αφορά το άζωτο.

Οι στόχοι της πράσινης μετάβασης υποστηρίζονται από δέσμη δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων οικολογικού προσανατολισμού με στόχο να καταστούν οι βιώσιμες πηγές ενέργειας οικονομικά ελκυστικότερες έναντι των ορυκτών καυσίμων και να δοθούν κίνητρα στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να περιορίσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση. Για παράδειγμα, η συνολική μεταρρύθμιση του νόμου για την ενέργεια αποσκοπεί στην επικαιροποίηση, τον εκσυγχρονισμό και την ενσωμάτωση του κανονιστικού πλαισίου για τα ενεργειακά συστήματα φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό τη στήριξη της μετάβασης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στο ενεργειακό σύστημα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές συμπληρώνονται από επενδυτικά προγράμματα για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (δηλ. υπεράκτιας αιολικής ενέργειας) και φορέων (π.χ. πράσινο υδρογόνο), καθώς και από επενδύσεις για την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων κινητικότητας, όπως σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας μηδενικών εκπομπών και αεροσκάφη που κινούνται με συστήματα πρόωσης υδρογόνου.

Οι προκλήσεις όσον αφορά το άζωτο αντιμετωπίζονται από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αποκατάστασης της φύσης με έμφαση στη μείωση της εναπόθεσης αζώτου σε ευαίσθητους οικοτόπους σε τόπους Natura 2000. Οι προκλήσεις όσον αφορά το άζωτο αντιμετωπίζονται περαιτέρω με ένα καθεστώς επιδοτήσεων για την παύση των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται κοντά σε περιοχές του δικτύου Natura 2000.

Η συνιστώσα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων των Κάτω Χωρών για την ενέργεια και το κλίμα, συμπεριλαμβανομένου του εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ). Η συνιστώσα στηρίζει επίσης την αντιμετώπιση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων για την εστίαση της σχετικής με τις επενδύσεις οικονομικής πολιτικής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση και τις στρατηγικές μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 το 2019), την εστίαση των επενδύσεων στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 το 2020) και τη μείωση της συνολικής εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα μέσω της επιτάχυνσης της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδίως μέσω της τόνωσης των συμπληρωματικών επενδύσεων σε υποδομές δικτύων και του περαιτέρω εξορθολογισμού των διαδικασιών αδειοδότησης, της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, ιδίως στα κτίρια, και της επιτάχυνσης των επενδύσεων στις βιώσιμες μεταφορές και τη βιώσιμη γεωργία (ειδική ανά χώρα σύσταση 4 το 2022).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται

στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για τη «μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

### **A.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη**

#### **Μεταρρύθμιση C1.1 R1: Μεταρρύθμιση της φορολογίας της ενέργειας**

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να δοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να περιορίσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση και να στραφούν σε πιο φιλικές προς το κλίμα πηγές ενέργειας. Η μεταρρύθμιση συνίσταται σε συνδυασμό τιμολογιακών αλλαγών, οι οποίες καθιστούν τη χρήση του φυσικού αερίου ακριβότερη και τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας λιγότερο δαπανηρή, και διαρθρωτικές προσαρμογές στη φορολογία της ενέργειας, οι οποίες αναμένεται να αποθαρρύνουν την κατανάλωση ενέργειας.

Η μεταρρύθμιση όσον αφορά τις δασμολογικές προσαρμογές συνίσταται στην εισαγωγή των ακόλουθων αλλαγών:

- α) αυξάνεται το τιμολόγιο πρώτης κατηγορίας («*eerste schijf*») για τη χρήση φυσικού αερίου και μειώνεται το τιμολόγιο πρώτης κλίμακας για τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας·
- β) τα τιμολόγια δεύτερης και τρίτης ζώνης («*tweede en derde schijf*») για τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας θα μειωθούν σε σχέση με τη βάση αναφοράς του οόρου αποθήκευσης βιώσιμης ενέργειας και κλιματικής μετάβασης (*Opslag Duurzame Energie*, ODE)·
- γ) η διάρθρωση του φορολογικού συντελεστή ενέργειας θα καταστεί λιγότερο φθίνουσα με την αύξηση των συντελεστών τόσο στα υψηλότερα επίπεδα κατανάλωσης φυσικού αερίου όσο και στα υψηλότερα επίπεδα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας· και
- δ) το κατ' αποκοπή ποσό της μείωσης του ενεργειακού φόρου για τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται κατά 225 000 000 EUR ετησίως μεταξύ 2024 και 2026.

Η μεταρρύθμιση όσον αφορά τις διαρθρωτικές προσαρμογές στη φορολογία της ενέργειας:

- α) να καταργήσει το καθεστώς απαλλαγής και επιστροφής (για το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια) για τις μεταλλουργικές και ορυκτολογικές κατεργασίες·
- β) περιορίζει την απαλλαγή για την κατανάλωση φυσικού αερίου στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται στο δίκτυο· και
- γ) κατάργηση του μειωμένου συντελεστή για τη φυτοκομία θερμοκηπίου.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2025.

#### **Μεταρρύθμιση C1.1 R2: Θέσπιση και ενίσχυση της εισφοράς CO<sub>2</sub> για τη βιομηχανία**

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η μείωση των εκπομπών CO<sub>2</sub> της βιομηχανίας μέσω της επιβολής εισφοράς CO<sub>2</sub> στη βιομηχανία. Το τέλος αυτό λειτουργεί ως κατώτατο όριο τιμής, καθορίζοντας ελάχιστη τιμή για έναν τόνο εκπεμπόμενου CO<sub>2</sub>: εάν η τιμή στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΔΕ) μειωθεί κάτω από αυτή την ελάχιστη τιμή, η διαφορά μεταξύ της τιμής ΣΕΔΕ και της κατώτατης τιμής επιβάλλεται ως φόρος.

Η μεταρρύθμιση σχετικά με την εισφορά CO<sub>2</sub> για τη βιομηχανία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

- α) θέσπιση της εισφοράς CO<sub>2</sub> για τη βιομηχανία· και
- β) ενίσχυση της εισφοράς με στόχο την περαιτέρω μείωση των εκπομπών CO<sub>2</sub> από τη βιομηχανία.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2023.

#### **Μεταρρύθμιση C1.1 R3: Αύξηση του φόρου αεροπορικών μεταφορών (ΦΑΜ)**

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να αντικατοπτρίζει καλύτερα το κοινωνικό κόστος των αεροπορικών μεταφορών επιβατών και να αποθαρρύνει τις πτήσεις μικρών αποστάσεων. Η μεταρρύθμιση θα αυξήσει τον φόρο αεροπορικών μεταφορών με αποτέλεσμα την άμεση αύξηση της τιμής των αεροπορικών εισιτηρίων για τους επιβάτες που αναχωρούν από αερολιμένα που βρίσκεται στις Κάτω Χώρες.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2023.

#### Μεταρρύθμιση C1.1 R4: Μεταρρύθμιση της φορολογίας αυτοκινήτων

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η μείωση του αριθμού των χιλιομέτρων που διανύουν τα αυτοκίνητα που κινούνται με ορυκτά καύσιμα.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

- α) τη σταδιακή κατάργηση της απαλλαγής από τον φόρο αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών («*Belasting van Personenauto's en Motorrijwiel*», BPM) για τα ημιφορτηγά που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα για τις εμπορικές επιχειρήσεις· και
- β) την τροποποίηση της βάσης του υφιστάμενου φόρου ιδιοκτησίας από το βάρος του οχήματος στον αριθμό των διανυθέντων χιλιομέτρων.

Η μεταρρύθμιση ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

#### Μεταρρύθμιση C1.1 R5: Νόμος περί ενέργειας

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η επικαιροποίηση, ο εκσυγχρονισμός και η ενοποίηση του κανονιστικού πλαισίου για τα ενεργειακά συστήματα φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα, η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έναρξη ισχύος του νόμου για την ενέργεια, με την ενσωμάτωση του ισχύοντος νόμου για το φυσικό αέριο και του ισχύοντος νόμου για την ηλεκτρική ενέργεια σε ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο, και το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- α) βελτίωση του συστήματος συλλογής, αποθήκευσης και ανταλλαγής δεδομένων φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας·
- β) αναθεώρηση της νομικής βάσης για την παρέμβαση της επαρχιακής ή της κεντρικής κυβέρνησης σε έργα ενεργειακών υποδομών προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η χορήγηση αδειών και η υλοποίηση έργων εθνικού ενδιαφέροντος — *Energieprojecten van Nationale Belang* (μέσω του εθνικού συστήματος συντονισμού — *Rijkscoördinatieregeling, RCR*).
- γ) επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς και Διαχειριστών Συστημάτων Διανομής·
- δ) να ρυθμίσει τις δυνατότητες των χρηστών ηλεκτρικής ενέργειας να καταστούν ενεργοί παράγοντες στην αγορά ενέργειας, επιτρέποντας i) τη σύναψη συμβάσεων με πολλαπλούς φορείς εκμετάλλευσης σε μία σύνδεση, ii) την πώληση αυτοπαραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, είτε μέσω συγκέντρωσης είτε όχι, και iii) τη χρηματική αποτίμηση της ευελιξίας των τελικών χρηστών στην πραγματική ζήτηση μέσω της συγκέντρωσης· και
- ε) βελτίωση της προστασίας των τελικών καταναλωτών.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2025.

#### Επένδυση C1.1 Π: Υπεράκτια αιολική ενέργεια

Η επένδυση αυτή αποσκοπεί στην αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής αιολικής ενέργειας στη Βόρεια Θάλασσα. Αντί να καλύπτει το κόστος κατασκευής των υπεράκτιων αιολικών πάρκων, η επένδυση αποσκοπεί στη μείωση των αρνητικών εξωτερικών παραγόντων που συνδέονται με την ανάπτυξη πρόσθετης υπεράκτιας αιολικής ισχύος.

Η επένδυση παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για:

- α) τη βελτίωση της ασφάλειας της ναυτιλίας κοντά σε υπεράκτια αιολικά πάρκα μέσω i) της προμήθειας πέντε νέων σημείων ηλεκτρικής επαναφόρτισης στη θάλασσα για ηλεκτρικά σκάφη και πέντε νέων σημείων επαναφόρτισης στην αποβάθρα ηλεκτρικών σκαφών (συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών σκαφών) και ii) της προμήθειας τριών ρυμουλκών για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης·
- β) ενίσχυση και προστασία του οικοσυστήματος της Βόρειας Θάλασσας, το οποίο κινδυνεύει να επηρεαστεί αρνητικά από την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων, μέσω i) δράσεων ενίσχυσης της φύσης για την προστασία των ειδών πτηνών και θαλάσσιων θηλαστικών, ii) πιλοτικών δράσεων αποκατάστασης της φύσης εντός και εκτός των τόπων Natura 2000, iii) ερευνητικών έργων σχετικά με πιθανές δράσεις για την ενίσχυση του οικοσυστήματος της

Βόρειας Θάλασσας και τη διατήρηση των ειδών, iv) του ολλανδικού κυβερνητικού υπεράκτιου οικολογικού προγράμματος (Wozep) και v) της ψηφιοποίησης της οικολογικής παρακολούθησης της Βόρειας Θάλασσας, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης οικολογικών αισθητήρων· και

- γ) την επαρκή ενσωμάτωση της υπεράκτιας σύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας σε χερσαίους τόπους εκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένων i) τεσσάρων επενδυτικών σχεδίων περιοχής για τον περιορισμό των τοπικών αρνητικών επιπτώσεων των τόπων εκφόρτωσης αιολικής ενέργειας στις οικείες περιοχές και ii) δέσμης μέτρων οικολογικής ώθησης για την περιοχή της Θάλασσας του Wadden και αντιστάθμισης για την αλάτωση των γεωργικών εκτάσεων.

Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του μέτρου και τα μέτρα μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01). Ειδικότερα, η/οι πρόσκληση/-εις υποβολής προσφορών και η/οι σύμβαση/-εις που υπογράφεται/-ονται για τα τρία νέα ρυμουλκά για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα δεσμευτικά κριτήρια επιλεξιμότητας, τα οποία ελέγχονται από την αρχή υλοποίησης:

- α) Παρέχεται διασφάλιση ότι αποκλειστικά η πράσινη μεθανόλη που συμμορφώνεται με την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΕΕ) 2018/2001 (RED II) και τις σχετικές εκτελεστικές και κατ' εξουσιοδότηση πράξεις χρησιμοποιείται από τα σκάφη που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
- β) Το πράσινο υδρογόνο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή πράσινης μεθανόλης συμμορφώνεται με την απαίτηση μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής κατά 73,4 % για το υδρογόνο (με αποτέλεσμα 3 t CO<sub>2</sub>eq/tH<sub>2</sub>).
- γ) Η πράσινη μεθανόλη επιτυγχάνει εξοικονόμηση εκπομπών κατά τουλάχιστον 70 % σύμφωνα με την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΕΕ) 2018/2001 (RED II) και τις σχετικές εκτελεστικές και κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.
- δ) Τουλάχιστον το 90 % της κατανάλωσης ενέργειας των σκαφών καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους είναι ηλεκτρική και η εναπομένουσα κατανάλωση ενέργειας είτε i) προέρχεται από πράσινη μεθανόλη [συμμορφούμενη με τους όρους για την πράσινη μεθανόλη που ορίζονται ανωτέρω στο στοιχείο γ)] και παράγεται με τη χρήση πράσινου υδρογόνου που παράγεται με ηλεκτρόλυση νερού και ανανεώσιμης ενέργειας (σύμφωνα με τους όρους για το πράσινο υδρογόνο που ορίζονται ανωτέρω στο στοιχείο β)) και CO<sub>2</sub> από: 1) Άμεση δέσμευση του αέρα, 2) υπολειμματικό CO<sub>2</sub> βιομηχανικών δραστηριοτήτων, 3) μη ανακυκλώσιμα απόβλητα (ανακυκλωμένα με άνθρακα), εκτός από διεργασίες αποτέφρωσης, και/ή 4) ζύμωση χορτονομής με ακάθαρτο χόρτο (ή άλλα βιοαποδομήσιμα απόβλητα, σε περίπτωση που το χορτονομή δεν είναι επαρκώς διαθέσιμο· όλοι οι τύποι «λοιπών βιοαποδομήσιμων αποβλήτων» που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή πράσινης μεθανόλης συμμορφώνονται και παράγονται από τα κατάλοιπα και/ή τα απόβλητα από τις κατηγορίες πρώτων υλών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΧ μέρος Α της οδηγίας RED II· ή ii) βασίζονται στη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία στον τομέα. Η επιλογή μεταξύ i) και ii) εξαρτάται από την επίτευξη των χαμηλότερων δυνατών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον τομέα.

Η υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

#### Επένδυση C1.1 I2: Πράσινη ισχύς υδρογόνου

Η επένδυση αυτή αποσκοπεί στην επιτάχυνση και την κλιμάκωση της ανάπτυξης ενός οικοσυστήματος πράσινου υδρογόνου στις Κάτω Χώρες.

Η επένδυση παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για:

- α) την κατασκευή τουλάχιστον δύο εγκαταστάσεων επίδειξης για καινοτόμες τεχνολογίες πράσινου υδρογόνου, προκειμένου να καταδειχθεί η σκοπιμότητα της μεγάλης κλίμακας ηλεκτρόλυσης και της ανάπτυξης πράσινου υδρογόνου·
- β) τουλάχιστον τρία ερευνητικά έργα που επικεντρώνονται στην παραγωγή, την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη χρήση πράσινου υδρογόνου· και
- γ) ανάπτυξη θεματολογίου για το ανθρώπινο κεφάλαιο με δράσεις για την αύξηση της προσφοράς δεξιοτήτων στον τομέα του πράσινου υδρογόνου με τη δημιουργία τουλάχιστον πέντε περιφερειακών μαθησιακών κοινοτήτων, υλικού μαθημάτων και εκδηλώσεων ή κέντρων για τη

διευκόλυνση των ανταλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ή ερευνητικών ιδρυμάτων.

Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του μέτρου και τα μέτρα μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01). Ειδικότερα, οι δράσεις στο πλαίσιο της παρούσας επένδυσης στηρίζουν μόνο την παραγωγή, την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη χρήση υδρογόνου, με βάση την ηλεκτρόλυση που χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 (RED II) ή την ηλεκτρική ενέργεια δικτύου (η τελευταία απαιτεί αιτιολόγηση του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται αυξημένη δυναμικότητα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε εθνικό επίπεδο) ή δραστηριότητες υδρογόνου που συμμορφώνονται με την απαίτηση μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής κατά 73,4 % για το υδρογόνο (με αποτέλεσμα εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής κάτω των 3 t CO<sub>2</sub>e/tH<sub>2</sub>) και 70 % για τα σχετικά συνθετικά καύσιμα με βάση το υδρογόνο. σε συγκριτικό ορυκτό καύσιμο 94 g CO<sub>2</sub>e/MJ κατ' αναλογία προς την προσέγγιση που ορίζεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 και στο παράρτημα V της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001.

Εξαιρούνται οι δραστηριότητες και τα περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ που επιτυγχάνουν προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου οι οποίες δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς<sup>1</sup>.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Επένδυση C1.1 I3: Ενεργειακή μετάβαση στην εσωτερική ναυσιπλοΐα, έργο «Υπηρεσίες μηδενικών εκπομπών» (ZES)

Η επένδυση αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξη πλήρως ηλεκτρικών εσωτερικών πλωτών μεταφορών μηδενικών εκπομπών. Η επένδυση θα παράσχει πόρους για την ολοκλήρωση 75 εμπορευματοκιβωτίων αρθρωτής ενέργειας (MEC), 14 τόπων φόρτωσης σκαφών και 45 πλήρως ηλεκτρικών σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Οι MEC είναι εναλλάξιμοι περιέκτες ενέργειας που τροφοδοτούνται με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση σε νέα και υφιστάμενα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Οι πλοίαρχοι είναι σε θέση να ανταλλάσσουν τις MEC σε οποιονδήποτε από τους 14 τόπους φόρτωσης. Οι εν λόγω τόποι φόρτωσης είναι εξοπλισμένοι με δίκτυο «ανοικτής πρόσβασης» που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σταθεροποίηση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας ή για την παροχή τοπικής και προσωρινής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του μέτρου και τα μέτρα μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01). Ειδικότερα, τα σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας είναι σκάφη μηδενικών εκπομπών και οι MEC χρεώνονται με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (RED II).

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση C1.1 I4: Αεροπορικές μεταφορές σε μεταβατικό στάδιο

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να καταστεί βιώσιμος ο τομέας των αεροπορικών μεταφορών των Κάτω Χωρών, με σκοπό την επίτευξη πλήρως κλιματικά ουδέτερης ολλανδικής αεροπορίας έως το 2050, μέσω της εξάλειψης των σημείων συμφόρησης που σχετίζονται με την κλιμάκωση των τεχνολογιών για τη χρήση του υδρογόνου ως φορέα ενέργειας στα αεροσκάφη.

Η επένδυση παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για:

<sup>1</sup> Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Οι δείκτες αναφοράς που έχουν καθοριστεί για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών καθορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

- α) τον τελικό λεπτομερή σχεδιασμό στροβιλοκινητήρα καύσης υδρογόνου «H2-turbofan ombouw», ο οποίος θα αφορά έναν από τους κινητήρες ενός Fokker 100 με θαλάμους καύσης κατάλληλους για τη χρήση υγρού υδρογόνου·
- β) τον τελικό λεπτομερή σχεδιασμό του ηλεκτρικού «συστήματος και αποθήκευσης ισχύος και αποθήκευσης υδρογονοκίνητων αεροσκαφών» κυψέλης καυσίμου, το οποίο παρέχει ηλεκτρικό σύστημα πρόωσης κυψέλης καυσίμου υδρογόνου για εφαρμογή σε αεροσκάφη CS-23 που μπορούν να λάβουν πιστοποίηση· και
- γ) τη δημιουργία μιας βιώσιμης αεροπορικής δεξαμενής σκέψης («Flying Vision») στην οποία εκπροσωπούνται τα ολλανδικά ερευνητικά ιδρύματα, οι αεροπορικές εταιρείες και οι αερολιμένες, καθώς και οι κατασκευαστές αρχικού εξοπλισμού διεθνών αεροσκαφών.

Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του μέτρου και τα μέτρα μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01). Ειδικότερα, οι δράσεις στο πλαίσιο αυτής της επένδυσης περιορίζονται στη φάση του σχεδιασμού και δεν υποστηρίζουν την πραγματική δοκιμή και χρήση του στροβιλοκινητήρα καύσης υδρογόνου «H2-turbofan ombouw» και του ηλεκτρικού συστήματος ηλεκτροκίνησης και αποθήκευσης υδρογονοκίνητων αεροσκαφών «H2-turbofan ombouw» και της ηλεκτρικής κυψέλης καυσίμου σε αεροσκάφη επίδειξης.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

#### Επένδυση C1.2 II: Πρόγραμμα για τη φύση

Η επένδυση αυτή αποτελεί μέρος της διαρθρωτικής προσέγγισης των Κάτω Χωρών όσον αφορά το άζωτο και αποσκοπεί στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των εκπομπών αζώτου στις Κάτω Χώρες, οι οποίες έχουν επηρεάσει σημαντικά τα είδη και τους οικοτόπους, καθώς και στην ανασύσταση ευάλωτης φύσης. Η επένδυση συμβάλλει στην επίτευξη ευνοϊκών ή βελτιωμένων συνθηκών διατήρησης για τα είδη και τους οικοτόπους βάσει της οδηγίας 2009/147 για τη διατήρηση των αγρίων πτηνών (οδηγία για τα πτηνά) και της οδηγίας 92/43 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (οδηγία για τους οικοτόπους) μέσω της εφαρμογής των ακόλουθων δράσεων εντός ή γύρω από τις περιοχές Natura 2000:

- α) βελτίωση της ποιότητας της φύσης·
- β) υδρολογικές δράσεις·
- γ) διατήρηση και βελτιστοποίηση της διαρρύθμισης των φυσικών περιοχών·
- δ) μεταβατικές ζώνες, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης μεταξύ περιοχών· και
- ε) άλλες δράσεις, όπως η διαίρεση σε ζώνες αναψυχής ή ο έλεγχος χωροκατακτητικών ειδών

Επιπλέον, οι επαρχίες εφαρμόζουν δράσεις δάσωσης για την αντιστάθμιση της απώλειας δασών σε καθορισμένες περιοχές.

Στο πλαίσιο της επένδυσης, καταρτίζονται σχέδια εφαρμογής για καθεμία από τις 12 επαρχίες. Οι διοικήσεις των επαρχιών λαμβάνουν τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους για την υλοποίηση των δράσεων αποκατάστασης της φύσης. Η επένδυση συμβάλλει στην επίτευξη συνθηκών για ικανοποιητική ή βελτιωμένη κατάσταση διατήρησης των ειδών και των οικοτόπων βάσει της οδηγίας για τα πτηνά και της οδηγίας για τους οικοτόπους. Τα 12 σχέδια εφαρμογής αξιολογούνται και εγκρίνονται από το Υπουργείο Γεωργίας, Φύσης και Ποιότητας των Τροφίμων. Η ποιότητα συνολικού αριθμού 101 924 εκταρίων φύσης εντός και γύρω από τους τόπους Natura 2000 θα βελτιωθεί με τις δράσεις.

Οι οργανισμοί διαχείρισης γης υλοποιούν δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας της φύσης στις περιοχές Natura 2000 και γύρω από αυτές. Τουλάχιστον 49 410 000 EUR δεσμεύονται από τον ολλανδικό οργανισμό επιχειρήσεων (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland — RvO), για λογαριασμό του Υπουργείου Γεωργίας, Φύσης και Ποιότητας των Τροφίμων, σε οργανισμούς διαχείρισης γης για την υλοποίηση των εν λόγω δράσεων.

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Έργων και Διαχείρισης Υδάτων (Rijkswaterstaat) υλοποιεί τρία είδη δράσεων για τη βελτίωση της διαχείρισης της φύσης των ποταμών και των οδών:

- α) να καταστεί η διαχείριση των υδάτων πιο βιώσιμη·
- β) ανάληψη υδρολογικών και άλλων δράσεων σχεδιασμού· και
- γ) επανασχεδιασμός ή βελτίωση της ποιότητας των υποδομών.

Τουλάχιστον 29 610 000 EUR δεσμεύονται από το Υπουργείο Γεωργίας, Φύσης και Ποιότητας Τροφίμων στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Έργων και Διαχείρισης Υδάτων (Rijkswaterstaat) για την υλοποίηση των δράσεων αυτών.

Τουλάχιστον 18 800 000 EUR δεσμεύονται από το Υπουργείο Γεωργίας, Φύσης και Ποιότητας των Τροφίμων για τη στήριξη δραστηριοτήτων που αφορούν κυρίως την ανάπτυξη γνώσεων σχετικά με την αποκατάσταση της φύσης (συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης του Δικτύου Γνώσης για την Ανάκτηση και τη Διαχείριση της Φύσης — OBN), την επικοινωνία και τη διαχείριση της φύσης, καθώς και την προσαρμογή της υφιστάμενης παρακολούθησης της φύσης με σκοπό να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση των δράσεων στο πλαίσιο της εν λόγω επένδυσης, με αποτέλεσμα τα εξής:

- α) η πρώτη βελτιωμένη έκδοση του συστήματος παρακολούθησης της φύσης είναι λειτουργική·
- β) δημοσιεύονται τουλάχιστον τρεις εκθέσεις σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας της φύσης σε οικοτόπους ευαίσθητους στο άζωτο· και
- γ) αναπτύσσεται στρατηγική επικοινωνίας.

Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του μέτρου και τα μέτρα μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01). Ειδικότερα, πρέπει να ολοκληρωθεί εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ (οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων). Όταν έχει διενεργηθεί ΕΠΕ, εφαρμόζονται οι απαιτούμενες δράσεις μετριασμού για την προστασία του περιβάλλοντος. Για τόπους/δραστηριότητες που βρίσκονται εντός ή κοντά σε ευαίσθητες ως προς τη βιοποικιλότητα περιοχές (συμπεριλαμβανομένου του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, των τόπων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και των βασικών περιοχών βιοποικιλότητας, καθώς και άλλων προστατευόμενων περιοχών), διενεργείται κατάλληλη εκτίμηση σύμφωνα με τις οδηγίες 2009/147/ΕΚ και 92/43/ΕΟΚ, κατά περίπτωση, και, με βάση τα συμπεράσματά της, εφαρμόζονται οι αναγκαίες δράσεις μετριασμού.

Η υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

#### Επένδυση C1.2 I2: Καθεστώς ενισχύσεων για την αποκατάσταση χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να μειωθεί βραχυπρόθεσμα η ποσότητα των εκπομπών αμμωνίας και οχλήσεων οσμών σε περιοχές όπου η συγκέντρωση των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων είναι υψηλή, καθώς και η εναπόθεση αζώτου σε περιοχές του δικτύου Natura 2000. Χορηγούνται επιδοτήσεις για τη στήριξη των χοιροτρόφων ώστε να τερματίσουν μόνιμα και αμετάκλητα τις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις τους σε εθελοντική βάση μέσω:

- α) τη μόνιμη παραίτηση από τα δικαιώματά τους όσον αφορά την εκτροφή χοίρων· και
- β) την υποχρέωση των δικαιούχων των επιχορηγήσεων να κατεδαφίσουν την παραγωγική τους ικανότητα, συμπεριλαμβανομένων των στάβλων, των κυψελών κοπριάς, των σιλό κοπριάς και των σιλό ζωοτροφών.

Οι χοιροτρόφοι λαμβάνουν αποζημίωση για την εκχώρηση των δικαιωμάτων τους όσον αφορά την εκτροφή χοίρων, καθώς και για την απώλεια της αξίας των παραγωγικών περιουσιακών στοιχείων. Με τη μείωση του πληθυσμού των χοίρων στις Κάτω Χώρες κατά τουλάχιστον 6 % σε εθνικό επίπεδο σε σύγκριση με το 2019, η επένδυση θα μειώσει τις οχλήσεις οσμών που οφείλονται στην κοπριά ζώων και θα μειώσει τις εκπομπές αζώτου στις περιοχές Natura 2000. Χορηγείται αποζημίωση για τον τερματισμό 275 χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων, οι οποίες μειώνουν τις εκπομπές αμμωνίας κατά τουλάχιστον 900 000 kg σε σύγκριση με το 2019.



Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2023.

**A.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης**

Αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
1	C1.1 R1-1 Μεταρρύθμιση της φορολογίας της ενέργειας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου για την προσαρμογή των φορολογικών τιμολογίων στον τομέα της ενέργειας	Διάταξη του νόμου που προβλέπει την έναρξη ισχύος του				Q1	2024	Έναρξη ισχύος νόμου που τροποποιεί τα τιμολόγια φορολόγησης της ενέργειας ως εξής:  α) Το τιμολόγιο πρώτης κατηγορίας για τη χρήση φυσικού αερίου αυξάνεται και το τιμολόγιο πρώτης κατηγορίας για τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται. Ο συντελεστής της πρώτης τιμής τιμολόγησης για το φυσικό αέριο θα αυξηθεί κατά 2,5 λεπτά/m <sup>3</sup> το 2024 σε σύγκριση με το 2022 και η αύξηση αυτή θα αυξηθεί σταδιακά σε 3,5 λεπτά/m <sup>3</sup> το 2026. Το πρώτο τιμολόγιο για την ηλεκτρική ενέργεια μειώνεται κατά 2,5 λεπτά/m <sup>3</sup> το 2024 σε σύγκριση με το 2022 και η μείωση αυτή αυξάνεται σταδιακά σε 3,5 λεπτά/m <sup>3</sup> το 2026.  β) Τα τιμολόγια δεύτερης και τρίτης ζώνης για τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας μειώνονται σε σχέση με το βασικό σενάριο του φόρου αποθήκευσης βιώσιμης ενέργειας και κλιματικής μετάβασης (ODE).  γ) Η διάρθρωση του φορολογικού συντελεστή ενέργειας θα καταστεί λιγότερο φθίνουσα με την αύξηση των συντελεστών τόσο στα υψηλότερα επίπεδα κατανάλωσης φυσικού αερίου όσο και στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.  δ) Το κατ' αποκοπή ποσό της μείωσης του ενεργειακού φόρου για τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται κατά 225 000 000 EUR ετησίως μεταξύ 2024 και 2026.
2	C1.1 R1-2 Μεταρρύθμιση της φορολογίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου για την προσαρμογή των διαρθρωτικών στοιχείων των	Διάταξη του νόμου που προβλέπει την έναρξη ισχύος του				Q1	2025	Έναρξη ισχύος νόμου που περιλαμβάνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις:  α) Καταργείται το καθεστώς απαλλαγής και επιστροφής του ενεργειακού φόρου (φυσικού

Αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	της ενέργειας		ενεργειακών φόρων							αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας) για μεταλλουργικές και μεταλλουργικές διεργασίες. β) Η απαλλαγή από τον ενεργειακό φόρο για την κατανάλωση φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας περιορίζεται στο φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται στο δίκτυο. γ) Καταργείται ο μειωμένος συντελεστής του ενεργειακού φόρου για την καλλιέργεια κηπευτικών θερμοκηπίου.
3	C1.1 R2-1 Θέσπιση και ενίσχυση της εισφοράς CO2 για τη βιομηχανία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου με τον οποίο θεσπίζεται η εισφορά CO2 για τη βιομηχανία	Διάταξη του νόμου που προβλέπει την έναρξη ισχύος του				Q1	2021	Έναρξη ισχύος νόμου για τη θέσπιση εθνικής εισφοράς CO2 για τη βιομηχανία. Το τέλος λειτουργεί ως κατώτατο όριο τιμής, καθορίζοντας ελάχιστη τιμή για έναν τόνο εκπεμπόμενου CO2: εάν η τιμή του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΔΕ) μειωθεί κάτω από αυτή την ελάχιστη τιμή, η διαφορά μεταξύ της τιμής ΣΕΔΕ και της κατώτατης τιμής επιβάλλεται ως φόρος.
4	C1.1 R2-2 Θέσπιση και ενίσχυση της εισφοράς CO2 για τη βιομηχανία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου που καθιστά αυστηρότερη την εισφορά CO2 για τη βιομηχανία	Διάταξη του νόμου που προβλέπει την έναρξη ισχύος του				Q1	2023	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για την αύξηση της βιομηχανικής εισφοράς CO2 από 30 EUR ανά τόνο το 2021 σε 50,10 EUR ανά τόνο το 2023 και στη συνέχεια σταδιακά σε 82,80 EUR ανά τόνο το 2026, καθώς και έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη σταδιακή μείωση του ποσού των εκπομπών CO2 που απαλλάσσονται από τη βιομηχανική εισφορά CO2, με αποτέλεσμα να αναμένεται μείωση των εκπομπών CO2 κατά 2,4 εκατ. τόνους το 2026.
5	C1.1 R3-1 Αύξηση του φόρου αεροπορικών μεταφορών (ΦΑΜ)	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου για την αύξηση του φόρου αεροπορικών μεταφορών για τους επιβάτες αεροπορικών μεταφορών που αναχωρούν από αερολιμένα των Κάτω Χωρών	Διάταξη του νόμου που προβλέπει την έναρξη ισχύος του				Q1	2023	Έναρξη ισχύος νόμου για την αύξηση του φόρου επί των αεροπορικών ταξιδιών για τους επιβάτες που αναχωρούν από αερολιμένα των Κάτω Χωρών. Ο φόρος είναι τουλάχιστον τριπλάσιος από τον φόρο του 2022 (7,94 EUR ανά αναχώρηση ανά επιβάτη το 2022).
6	C1.1 R4-1 Μεταρρύθμιση της φορολογίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου για τη σταδιακή κατάργηση της	Διάταξη του νόμου που προβλέπει την έναρξη ισχύος του				Q1	2025	Έναρξη ισχύος νόμου για τη σταδιακή κατάργηση της απαλλαγής από τον φόρο αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών («Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen», BPM) για τα

Αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	αυτοκινήτων		απαλλαγής από τον φόρο αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (BPM) για τα εμπορικά ημιφορτηγά							ημιφορτηγά που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα για τις εμπορικές επιχειρήσεις.
7	C1.1 R4-2 Μεταρρύθμιση της φορολογίας αυτοκινήτων	Ορόσημο	Δημοσίευση νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα για την τροποποίηση του ισχύοντος φόρου αυτοκινήτων για τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά	Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα				Q2	2025	Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα του νόμου για την τροποποίηση της φορολογικής βάσης για τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά από το βάρος του αυτοκινήτου ή του ημιφορτηγού στον αριθμό των διανυθέντων χιλιομέτρων. Ο νόμος μπορεί να περιλαμβάνει διατάξεις που τίθενται σε ισχύ το αργότερο το 2030. Ο νόμος περιλαμβάνει διατάξεις ανάθεσης ευθυνών και αρμοδιοτήτων στους οικείους εκτελεστικούς φορείς, οι οποίες τίθενται σε ισχύ και εφαρμόζονται από τη δημοσίευσή τους. Ο νόμος καθορίζει τις προδιαγραφές του τύπου του συστήματος χρέωσης και καθορίζει τον τρόπο διάρθρωσης του τιμολογίου και τον τρόπο καταγραφής του αριθμού των διανυθέντων χιλιομέτρων.
8	C1.1 R4-3 Μεταρρύθμιση της φορολογίας αυτοκινήτων	Ορόσημο	Επιστολή προς το Κοινοβούλιο σχετικά με την πορεία εφαρμογής του νόμου για την τροποποίηση της φορολογικής βάσης για τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά	Εκδόθηκε επιστολή προς το Κοινοβούλιο				Q2	2026	Με επιστολή της κυβέρνησης προς το Κοινοβούλιο περιγράφονται λεπτομερώς οι ενέργειες στις οποίες προέβλεψαν οι εντεταλμένοι εκτελεστικοί οργανισμοί για την εφαρμογή του νόμου που τροποποιεί τη φορολογική βάση για τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά από το βάρος του αυτοκινήτου ή του ημιφορτηγού στον αριθμό των διανυθέντων χιλιομέτρων. Η επιστολή περιγράφει τα επόμενα βήματα εφαρμογής (όσον αφορά α) το σύστημα χρέωσης, β) τη διάρθρωση των τιμολογίων και γ) την ταξινόμηση του αριθμού των διανυθέντων χιλιομέτρων, ώστε να διασφαλιστεί η θέση σε λειτουργία σύμφωνα με τον νόμο για την τροποποίηση του ισχύοντος φόρου αυτοκινήτων και ημιφορτηγών.
9	C1.1 R5-1 Νόμος περί ενέργειας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου περί ενέργειας	Διάταξη του νόμου που προβλέπει την έναρξη ισχύος του				Q1	2025	Έναρξη ισχύος του νόμου για την ενέργεια που ενσωματώνει τον ισχύοντα νόμο για το φυσικό αέριο και τον ισχύοντα νόμο για την ηλεκτρική ενέργεια σε ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο και έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  α) βελτίωση του συστήματος συλλογής, αποθήκευσης και ανταλλαγής δεδομένων

Αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>β) φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας: αναθεώρηση της νομικής βάσης για παρέμβαση επαρχιακής ή κεντρικής κυβέρνησης σε έργα ενεργειακών υποδομών προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η χορήγηση αδειών και η υλοποίηση έργων εθνικού ενδιαφέροντος — <i>Energieprojecten van Nationale Belang</i> (μέσω του εθνικού συστήματος συντονισμού — <i>Rijkscoördinatieregeling, RCR</i>)</p> <p>γ) επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς και Διαχειριστών Συστημάτων Διανομής</p> <p>δ) να ρυθμίσει τις δυνατότητες των χρηστών ηλεκτρικής ενέργειας να καταστούν ενεργοί παράγοντες στην αγορά ενέργειας επιτρέποντας</p> <p>α) τη σύναψη συμβάσεων με πολλαπλούς φορείς σε μία σύνδεση, β) την πώληση αυτοπαραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, είτε μέσω συγκέντρωσης είτε όχι, και γ) τη χρηματική αποτίμηση της ευελιξίας των τελικών χρηστών στην πραγματική ζήτηση μέσω της συγκέντρωσης· και</p> <p>ε) βελτίωση της προστασίας των τελικών καταναλωτών.</p>
10	C1.1 Π1-1 Υπεράκτια αιολική ενέργεια	Ορόσημο	Διασφάλιση της ασφάλειας της ναυτιλίας – Υπογεγραμμένη(-ες) σύμβαση(-εις) για την αγορά νέων σημείων φόρτισης στη θάλασσα και στην προβλήτα	Υπογεγραμμένη(-ες) σύμβαση(-εις) για την αγορά πέντε νέων σημείων φόρτισης στη θάλασσα και για την αγορά πέντε νέων σημείων φόρτισης στην αποβάθρα.				Q2	2026	Υπογραφή της/των σύμβασης/-ων για την αγορά πέντε νέων σημείων ηλεκτρικής επαναφόρτισης για ηλεκτρικά σκάφη (συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών σκαφών) στη θάλασσα· και υπογραφή της/των σύμβασης/-ων για την αγορά πέντε νέων σημείων ηλεκτρικής επαναφόρτισης για ηλεκτρικά σκάφη (συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών σκαφών) στην αποβάθρα.
11	C1.1 Π1-2 Υπεράκτια αιολική ενέργεια	Ορόσημο	Διασφάλιση της ασφάλειας της ναυτιλίας – Δημοσίευση προσφορών για την αγορά ρυμουλκών για την αντιμετώπιση καταστάσεων	Δημοσιευμένη/-ες πρόσκληση/-εις για την αγορά τριών ρυμουλκών για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης				Q4	2025	Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την αγορά τριών νέων ρυμουλκών για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που θα χρησιμοποιηθούν για τη διασφάλιση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας εντός και γύρω από υπεράκτια αιολικά πάρκα. Η συγγραφή υποχρεώσεων περιέχει δεσμευτικά κριτήρια επιλεξιμότητας, τα οποία πρέπει να ελέγχονται από την αρχή υλοποίησης ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση ως προς τη μη

Αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			έκτακτης ανάγκης							πρόκληση σημαντικής βλάβης, όπως ορίζεται στην περιγραφή της επένδυσης.
12	C1.1 Π-3 Υπεράκτια αιολική ενέργεια	Ορόσημο	Διασφάλιση της ασφάλειας της ναυτιλίας – Υπογεγραμμένη(-ες) σύμβαση(-εις) για την αγορά ρυμουλκών για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης	Υπογεγραμμένη(-ες) σύμβαση(-εις) για την αγορά τριών ρυμουλκών για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης				Q2	2026	Υπογραφή σύμβασης/συμβάσεων για την αγορά τριών νέων ρυμουλκών για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που θα χρησιμοποιηθούν για τη διασφάλιση της ασφάλειας της ναυτιλίας εντός και γύρω από υπεράκτια αιολικά πάρκα. Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης, η/οι σύμβαση/-εις περιέχει/-ουν τις προδιαγραφές που ορίζονται στην περιγραφή της επένδυσης.
13	C1.1 Π-4 Υπεράκτια αιολική ενέργεια	Ορόσημο	Ανάπτυξη και εφαρμογή της βελτίωσης της φύσης και της προστασίας των ειδών	Υπογεγραμμένες συμβάσεις ή συμφωνίες επιχορήγησης για την ανάπτυξη και εφαρμογή της βελτίωσης της φύσης και της προστασίας των ειδών				Q4	2025	<p>Συμβάσεις και/ή συμφωνίες επιχορήγησης που υπογράφονται για την ανάπτυξη δράσεων βελτίωσης της φύσης και προστασίας των ειδών:</p> <p>α) τουλάχιστον έξι σχέδια προστασίας ειδών ή σχέδια βελτίωσης της φύσης·  β) τουλάχιστον τέσσερις επακόλουθες ερευνητικές μελέτες για την περαιτέρω βελτίωση των σχεδίων προστασίας των ειδών και/ή των σχεδίων βελτίωσης της φύσης, καθώς και για την κατάρτιση βασικής χαρτογράφησης·  γ) τουλάχιστον τρία (πilotικά) έργα για τη δοκιμή των δράσεων που προσδιορίζονται στα σχέδια προστασίας των ειδών και/ή στα σχέδια βελτίωσης της φύσης και/ή στις επακόλουθες ερευνητικές μελέτες.</p> <p>Συμβάσεις και/ή συμφωνίες επιχορήγησης που υπογράφονται για την υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων βελτίωσης της φύσης και προστασίας των ειδών:</p> <p>α) τουλάχιστον δύο καταφύγια πτηνών·  β) τουλάχιστον πέντε δράσεις προστασίας ειδών μικρής κλίμακας·  γ) δράσεις αποκατάστασης της φύσης ή ενίσχυσης της φύσης σε τουλάχιστον τρία υπεράκτια αιολικά πάρκα.</p>

Αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
14	C1.1 Π1-5 Υπεράκτια αιολική ενέργεια	Στόχος	Ενίσχυση και προστασία του οικοσυστήματος της Βόρειας Θάλασσας – Έργα που συμβάλλουν στη βελτίωση ή/και την αποκατάσταση της φύσης εντός και γύρω από τις περιοχές Natura 2000 και τις προστατευόμενες περιοχές βάσει της οδηγίας-πλαίσου για τη θαλάσσια στρατηγική (ΟΠΘΣ)		Αριθμός έργων για τα οποία έχουν υπογραφεί συμβάσεις	0	4	Q4	2025	Υπογράφηκαν συμβάσεις για τουλάχιστον τέσσερα έργα που συμβάλλουν στη βελτίωση ή/και την αποκατάσταση της φύσης σε περιοχές Natura 2000, περιοχές γύρω από περιοχές Natura 2000 και περιοχές που προστατεύονται βάσει της οδηγίας 2008/56/EK περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική — ΟΠΘΣ). Τα εν λόγω τέσσερα έργα λαμβάνουν μέτρα για την επίτευξη ενός ή περισσότερων από τους στόχους διατήρησης, όπως αναφέρονται στα σχέδια διαχείρισης των εν λόγω προστατευόμενων περιοχών.
15	C1.1 Π1-6 Υπεράκτια αιολική ενέργεια	Ορόσημο	Ενίσχυση και προστασία του οικοσυστήματος της Βόρειας Θάλασσας – Υπεράκτιο οικολογικό πρόγραμμα για τους ανέμους (Wozep)	Έρευνα για το οικολογικό πρόγραμμα υπεράκτιων εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας: δημοσίευση της συνοπτικής έκθεσης				Q1	2026	Τα ερευνητικά έργα προχωρούν ουσιαστικά στους ακόλουθους ερευνητικούς τομείς:  α) Συλλογή δεδομένων και μοντελοποίηση σχετικά με τις επιπτώσεις της υπεράκτιας αιολικής ανάπτυξης και των ανεμογεννητριών στα πτηνά και τις νυχτερίδες· β) τις επιπτώσεις της υπεράκτιας αιολικής ανάπτυξης (φάση κατασκευής και φάση λειτουργίας) στα θαλάσσια θηλαστικά· γ) τις επιπτώσεις της υπεράκτιας αιολικής ανάπτυξης στο οικοσύστημα της Βόρειας Θάλασσας, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας τροφίμων και της καταλληλότητας των οικοτόπων για προστατευόμενα είδη πτηνών, νυχτερίδων και θαλάσσιων θηλαστικών· και δ) εκτιμήσεις σωρευτικών επιπτώσεων για τον υπολογισμό των επιπτώσεων των προγραμματισμένων και των υφιστάμενων αιολικών πάρκων στα προστατευόμενα είδη.  Υποβάλλεται περίληψη των ερευνητικών έργων υπό

Αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										μορφή έκθεσης· βασίζεται στα διαθέσιμα αποτελέσματα των προαναφερόμενων σχεδίων.
16	C1.1 Π1-7 Υπεράκτια αιολική ενέργεια	Στόχος	Ενίσχυση και προστασία του οικοσυστήματος της Βόρειας Θάλασσας – Ψηφιοποίηση των σταθμών παρακολούθησης της Βόρειας Θάλασσας		Αριθμός σταθμών παρακολούθησης που εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν	0	12	Q1	2026	Εγκαθίστανται και λειτουργούν τουλάχιστον δύο σταθμοί στατικής παρακολούθησης και τουλάχιστον 10 κινητοί σταθμοί παρακολούθησης.
17	C1.1 Π1-8 Υπεράκτια αιολική ενέργεια	Ορόσημο	Υπεράκτια σύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας με χερσαίους τόπους εκφόρτωσης — Συμφωνίες διακυβέρνησης για επενδυτικά σχέδια περιοχής	Υπογεγραμμένες συμφωνίες διακυβέρνησης				Q2	2024	Υπογράφεται συμφωνία διακυβέρνησης μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας και Κλιματικής Πολιτικής και κάθε περιφέρειας με τόπους εκφόρτωσης υπεράκτιας αιολικής ενέργειας (Borssele, Maasvlakte, Noordzeekanaalgebied και Eemshaven). Οι συμφωνίες αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον: <ul style="list-style-type: none"> <li>α) Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών και των ενδιαφερόμενων μερών που συμμετέχουν στο σύστημα διακυβέρνησης για τη διαχείριση των επενδύσεων σε περιοχές με υπεράκτιες αιολικές ενεργειακές εκφορτώσεις·</li> <li>β) Τον προσδιορισμό των υποδομών που είναι απαραίτητες για την πράσινη ενέργεια και τις συνέπειές της για κάθε περιφέρεια·</li> <li>γ) Το ποσό που διατίθεται στην περιοχή για δράσεις μετριασμού των δυσμενών επιπτώσεων των υπεράκτιων αιολικών εκφορτώσεων στην ποιότητα του περιβάλλοντος διαβίωσης στην περιοχή·</li> <li>δ) Το είδος των προβλεπόμενων δράσεων μετριασμού· και</li> <li>ε) Προδιαγραφή ότι θα ολοκληρωθεί εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ (οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων). Όταν έχει διενεργηθεί ΕΠΕ, εφαρμόζονται οι απαιτούμενες δράσεις μετριασμού για την προστασία του περιβάλλοντος. Για τόπους/δραστηριότητες που βρίσκονται εντός ή</li> </ul>



Αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										κοντά σε ευαίσθητες ως προς τη βιοποικιλότητα περιοχές (συμπεριλαμβανομένου του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, των τόπων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και των βασικών περιοχών βιοποικιλότητας, καθώς και άλλων προστατευόμενων περιοχών), διενεργείται κατάλληλη εκτίμηση σύμφωνα με τις οδηγίες 2009/147/EK και 92/43/ΕΟΚ, κατά περίπτωση, και, με βάση τα συμπεράσματά της, εφαρμόζονται οι αναγκαίες δράσεις μετριασμού.
18	C1.1 ΠΙ-9 Υπεράκτια αιολική ενέργεια	Ορόσημο	Υπεράκτια σύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας με χερσαίους τόπους εκφόρτωσης — Διοικητικές συμφωνίες για επενδυτικά σχέδια περιοχής	Υπογεγραμμένες διοικητικές συμφωνίες				Q1	2026	Οι διοικητικές συμφωνίες υπογράφονται μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας και Κλιματικής Πολιτικής και κάθε περιφέρειας με τόπους εκφόρτωσης υπεράκτιας αιολικής ενέργειας (Borsssele, Maasvlakte, Noordzeekanaalgebied και Eemshaven). Οι εν λόγω συμφωνίες περιλαμβάνουν δεσμευμένες δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν στις περιφέρειες για τον μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων από τις εκφορτώσεις υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στην ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος διαβίωσης και την αντίστοιχη χρηματοδοτική δέσμευση. Όλες οι διοικητικές συμφωνίες από κοινού περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες ενέργειες: <ul style="list-style-type: none"> <li>α) Προστασία ήχου για σταθμούς υψηλής τάσης</li> <li>β) Χώροι πρασίνου ή/και αναψυχής, όπως δάση ή πάρκα</li> <li>γ) Βελτίωση των τοπικών υποδομών κινητικότητας, όπως ποδηλασία ή πεζοπορία</li> <li>δ) Δημόσια κέντρα πληροφόρησης για την ενεργειακή μετάβαση.</li> </ul> <p>Τουλάχιστον 200 000 000 EUR δεσμεύονται από το Υπουργείο Οικονομικών και Κλιματικής Πολιτικής για όλες τις δράσεις που αναλαμβάνονται από κοινού.</p>
19	C1.1 ΠΙ-10 Υπεράκτια	Ορόσημο	Υπεράκτια ηλεκτρική σύνδεση με	Έκδοση απόφασης(-εων) σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την				Q3	2025	Η/οι απόφαση/-εις σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την οικολογική βελτίωση στη θάλασσα του Βάντεν εγκρίνεται/-ονται από το πολιτικό συμβούλιο της

Αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	αιολική ενέργεια		χερσαίους τόπους εκφόρτωσης — Δέσμη μέτρων για την οικολογική βελτίωση στη θάλασσα του Βάντεν	οικολογική ώθηση στη θάλασσα του Βάντεν						<p>περιφέρειας της Θάλασσας του Βάντεν, το οποίο απαρτίζεται από εκπροσώπους των εθνικών και περιφερειακών κυβερνήσεων. Η δέσμη μέτρων για την οικολογική βελτίωση στη θάλασσα του Βάντεν καλύπτει δράσεις που υποστηρίζουν:</p> <p>α) Εφαρμογή της φάσης II του σχεδίου δράσης για τα πτηνά αναπαραγωγής<sup>2</sup>.</p> <p>β) Εφαρμογή του σχεδίου ολοκληρωμένης διαχείρισης της αρχής διαχείρισης της θάλασσας του Wadden<sup>3</sup>, με τη στήριξη της υποθαλάσσιας βιοποικιλότητας, όπως η αποκατάσταση των φυκιών γύρω από ανθρωπογενείς σκληρές κατασκευές κάτω από ύδατα και μύδια, η παρακολούθηση, η ενίσχυση των αλυκών και η επιτήρηση και επιβολή.</p> <p>γ) Την ανάκτηση της φύσης σε περιοχές συρροής θαλασσινού νερού με γλυκά ύδατα και</p> <p>δ) Έρευνα σχετικά με τις σωρευτικές επιπτώσεις των ανθρώπινων πιέσεων στη Θάλασσα Wadden και τις οικολογικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.</p> <p>Η(οι) απόφαση(-εις) περιλαμβάνει(-ουν) επίσης τη δέσμευση χρηματοδότησης που αντιστοιχεί στις εν λόγω δράσεις.</p> <p>Τουλάχιστον 17 000 000 EUR δεσμεύονται από το Υπουργείο Οικονομικών και Κλιματικής Πολιτικής για όλες τις δράσεις.</p>
20	C1.1 Π1-11 Υπεράκτια αιολική ενέργεια	Ορόσημο	Υπεράκτια ηλεκτρική σύνδεση με χερσαίους τόπους εκφόρτωσης —	Έκδοση απόφασης(-εων) του πολιτικού συμβουλίου για την περιοχή της Θάλασσας του				Q3	2025	Το πολιτικό συμβούλιο της περιφέρειας της Θάλασσας του Βάντεν αποφασίζει σχετικά με δράσεις αποζημίωσης και μετριασμού της αλάτωσης γεωργικών εκτάσεων. Τουλάχιστον 4 875 000 EUR δεσμεύονται από το Υπουργείο Οικονομικών και

<sup>2</sup> [https://rijkewaddenzee.nl/wp-content/uploads/2018/05/Actieplan-Broedvogels-Waddenzee-2018\\_DEF\\_MET\\_voorwoord.pdf](https://rijkewaddenzee.nl/wp-content/uploads/2018/05/Actieplan-Broedvogels-Waddenzee-2018_DEF_MET_voorwoord.pdf)

<sup>3</sup> <https://www.beheerautoriteitwaddenzee.nl/integraal-beheerplan/wat-is-het-integraal-beheerplan>

Αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			Αντιστάθμιση και μετριασμός της αλάτωσης γεωργικών εκτάσεων	Βάντεν						Κλιματικής Πολιτικής για όλες τις δράσεις.
21	C1.1 I2-1 Πράσινη ισχύς υδρογόνου	Ορόσημο	Δημοσίευση του θεματολογίου για το ανθρώπινο κεφάλαιο για την αύξηση της προσφοράς δεξιοτήτων στον τομέα του πράσινου υδρογόνου	Έγκριση και δημοσίευση του θεματολογίου για το ανθρώπινο κεφάλαιο για την αύξηση της προσφοράς δεξιοτήτων στον τομέα του πράσινου υδρογόνου				Q3	2023	Έγκριση από την κυβέρνηση και δημοσίευση του θεματολογίου για το ανθρώπινο κεφάλαιο για την αύξηση της προσφοράς δεξιοτήτων στον τομέα του πράσινου υδρογόνου. Το εν λόγω θεματολόγιο καθορίζει σχέδιο δράσης για τη δημιουργία τουλάχιστον 5 περιφερειακών μαθησιακών κοινοτήτων, υλικού μαθημάτων και εκδηλώσεων ή κέντρων για τη διευκόλυνση των ανταλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ή ερευνητικών ιδρυμάτων.
22	C1.1 I2-2 Πράσινη ισχύς υδρογόνου	Στόχος	Υπογράφηκαν συμφωνίες επιχορήγησης για εγκαταστάσεις επίδειξης για καινοτόμο τεχνολογία πράσινου υδρογόνου		Αριθμός συμφωνιών επιχορήγησης που υπογράφηκαν	0	2	Q2	2025	Υπογραφή συμφωνιών επιχορήγησης για την κατασκευή τουλάχιστον δύο εγκαταστάσεων επίδειξης για καινοτόμες τεχνολογίες πράσινου υδρογόνου, προκειμένου να καταδειχθεί η σκοπιμότητα της μεγάλης κλίμακας ηλεκτρόλυσης και ανάπτυξης υδρογόνου. Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης, οι συμφωνίες επιχορήγησης περιέχουν τις προδιαγραφές που καθορίζονται στην περιγραφή της επένδυσης.
23	C1.1 I2-3 Πράσινη ισχύς υδρογόνου	Στόχος	Υπογεγραμμένες συμφωνίες επιχορήγησης για ερευνητικά έργα στον τομέα του πράσινου υδρογόνου		Αριθμός συμφωνιών επιχορήγησης που υπογράφηκαν	0	3	Q2	2025	Υπογραφή συμφωνιών επιχορήγησης για τουλάχιστον τρία ερευνητικά έργα που επικεντρώνονται στην παραγωγή, την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη χρήση πράσινου υδρογόνου. Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης, οι συμφωνίες επιχορήγησης περιέχουν τις προδιαγραφές που καθορίζονται στην περιγραφή της επένδυσης.
24	C1.1 I3-1 Ενεργειακή μετάβαση εσωτερικών πλωτών οδών, έργο ZES	Στόχος	Αριθμός δομοστοιχειωτών περιεκτών ενέργειας σε λειτουργία		Αριθμός δομοστοιχειωτών περιεκτών ενέργειας σε λειτουργία	0	75	Q4	2025	Με τους σταθμούς σύνδεσης λειτουργούν 75 αρθρωτές δεξαμενές ενέργειας (MEC). Οι MEC είναι εναλλάξιμοι περιέκτες ενέργειας που τροφοδοτούνται με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, συμβατή με την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (EE) 2018/2001 (RED II) και κατάλληλη για εγκατάσταση σε νέα και υφιστάμενα σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
25	C1.1 I3-2 Ενεργειακή μετάβαση εσωτερικών πλωτών οδών, έργο ZES	Στόχος	Αριθμός επιχειρησιακών τόπων φόρτωσης		Αριθμός επιχειρησιακών τόπων φόρτωσης	0	14	Q4	2025	Λειτουργούν 14 τόποι φόρτωσης πλοίων. Οι χώροι φόρτωσης χρησιμοποιούνται για τη φόρτιση των δομοστοιχειωτών δοχείων ενέργειας. Οι πλοίαρχοι είναι σε θέση να ανταλλάσσουν τις MEC σε οποιοδήποτε από τους 14 τόπους φόρτωσης. Οι εν λόγω τόποι φόρτωσης είναι εξοπλισμένοι με δίκτυο «ανοικτής πρόσβασης» που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σταθεροποίηση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας ή για την παροχή τοπικής και προσωρινής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.
26	C1.1 I3-3 Ενεργειακή μετάβαση εσωτερικών πλωτών οδών, έργο ZES	Στόχος	Αριθμός πλοίων που έχουν μετατραπεί σε μηδενικές εκπομπές		Αριθμός πλοίων που έχουν μετατραπεί σε μηδενικές εκπομπές	0	45	Q4	2025	Τουλάχιστον 45 πλοία μετατρέπονται σε σκάφη μηδενικών εκπομπών, πλήρως ηλεκτρικά, με ηλεκτρική πρόωση.
27	C1.1 I4-1 Αεροπορικές μεταφορές σε μεταβατικό στάδιο	Ορόσημο	Λεπτομερής σχεδιασμός του στροβιλοκινητήρα καύσης υδρογόνου	Ολοκλήρωση του τελικού λεπτομερούς σχεδιασμού στροβιλοκινητήρα καύσης υδρογόνου				Q4	2025	Πρέπει να ολοκληρωθεί ο τελικός λεπτομερής σχεδιασμός στροβίλου καύσης υδρογόνου «H2-turbofan ombou». Ο τελικός λεπτομερής σχεδιασμός αφορά έναν από τους κινητήρες ενός τροφοδοτικού 100 με θαλάμους καύσης κατάλληλους για τη χρήση υγρού υδρογόνου.  Ο τελικός λεπτομερής σχεδιασμός παρέχει λεπτομερή κατανόηση:  α) την προβλεπόμενη αρχιτεκτονική του συστήματος αεροσκαφών β) τα χαρακτηριστικά της τροποποίησης του στροβιλοκινητήρα γ) τα χαρακτηριστικά των υποσυστημάτων αποθήκευσης και διανομής υδρογόνου και δ) τα χαρακτηριστικά των σχετικών συστημάτων ελέγχου
28	C1.1 I4-2 Αεροπορικές μεταφορές σε	Ορόσημο	Λεπτομερής σχεδιασμός της ηλεκτρικής πρόωσης κυψέλης	Ολοκλήρωση του τελικού λεπτομερούς σχεδιασμού του ηλεκτρικού				Q4	2025	Ολοκληρώνεται ο τελικός λεπτομερής σχεδιασμός του ηλεκτρικού συστήματος πρόωσης κυψέλης καυσίμου «Σύστημα μετάδοσης ισχύος και αποθήκευσης υδρογονοκίνητου αεροσκάφους». Ο τελικός

Αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	μεταβατικό στάδιο		καυσίμου υδρογόνου	συστήματος πρόωσης κυψελών καυσίμου υδρογόνου						<p>λεπτομερής σχεδιασμός παρέχει ηλεκτρικό σύστημα πρόωσης κυψέλης καυσίμου υδρογόνου για εφαρμογή σε αεροσκάφη CS-23 που μπορούν να πιστοποιηθούν.</p> <p>Ο τελικός λεπτομερής σχεδιασμός παρέχει λεπτομερή κατανοήση:</p> <p>α) την προβλεπόμενη αρχιτεκτονική του συστήματος αεροσκαφών</p> <p>β) τα χαρακτηριστικά του συστήματος υδρογονο-ηλεκτρικής κίνησης, συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων κατασκευαστικών στοιχείων, όπως η κυψέλη καυσίμου και ο ηλεκτρικός κινητήρας</p> <p>γ) τα χαρακτηριστικά των υποσυστημάτων αποθήκευσης και διανομής υδρογόνου και</p> <p>δ) τα χαρακτηριστικά των σχετικών συστημάτων ελέγχου.</p>
29	C1.1 I4-3 Αεροπορικές μεταφορές σε μεταβατικό στάδιο	Ορόσημο	Επιχειρησιακή δεξαμενή σκέψης «flying Vision»	Επιχειρησιακή δεξαμενή προβληματισμού «flying Vision» και δημοσίευση του πρώτου χάρτη πορείας				Q4	2025	<p>Το «Flying Vision» θα είναι λειτουργικό, όπως καταδεικνύεται από τη δημοσίευση του πρώτου τεχνολογικού χάρτη πορείας της προς κλιματικά ουδέτερες αερομεταφορές. Ο εν λόγω χάρτης πορείας καθορίζει:</p> <p>α) πιθανές μακροπρόθεσμες λύσεις σε προκλήσεις που σχετίζονται με κλιματικά ουδέτερες πτήσεις και</p> <p>β) ανάγκες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε επίπεδο βιομηχανίας.</p>
30	C1.2 II-1 Πρόγραμμα για τη φύση	Στόχος	Εφαρμογή δράσεων βελτίωσης της ποιότητας στις περιοχές Natura 2000 και γύρω από αυτές		Αριθμός εκταρίων που βελτιώθηκαν	0	101 924	Q2	2026	<p>Οι επαρχίες εφαρμόζουν πέντε τύπους δράσεων βελτίωσης της ποιότητας στις περιοχές Natura 2000 και γύρω από αυτές:</p> <p>α) βελτίωση της ποιότητας της φύσης</p> <p>β) υδρολογικές δράσεις</p> <p>γ) διατήρηση και βελτιστοποίηση της διαρρύθμισης των φυσικών περιοχών</p> <p>δ) μεταβατικές ζώνες, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης μεταξύ περιοχών</p>

Αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>ε) άλλες δράσεις, όπως η διαίρεση σε ζώνες αναφυχής ή ο έλεγχος χωροκατακτητικών ειδών.</p> <p>Επιπλέον, οι επαρχίες εφαρμόζουν δράσεις δάσωσης για την αντιστάθμιση της απώλειας δασών σε καθορισμένες περιοχές.</p> <p>Η συνολική ποιότητα τουλάχιστον 101 924 εκταρίων φύσης βελτιώνεται με τις δράσεις. Διάφορες δράσεις που υλοποιούνται στην ίδια περιοχή μπορούν να συμβάλουν σωρευτικά στον στόχο της βελτίωσης τουλάχιστον 101 924 εκταρίων.</p>
31	C1.2 Π1-2 Πρόγραμμα για τη φύση	Στόχος	Επιτάχυνση της αποκατάστασης της φύσης από οργανισμούς διαχείρισης γης		Ποσό (EUR)	0	49 410 000	Q2	2026	Οι οργανισμοί διαχείρισης γης υλοποιούν δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας της φύσης στις περιοχές Natura 2000 και γύρω από αυτές. Τουλάχιστον 49 410 000 EUR δεσμεύονται από την ολλανδική υπηρεσία επιχειρήσεων (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), εξ ονόματος του Υπουργείου Γεωργίας, Φύσης και Ποιότητας των Τροφίμων, σε οργανισμούς διαχείρισης γης για την υλοποίηση των εν λόγω δράσεων.
32	C1.2 Π1-3 Πρόγραμμα για τη φύση	Στόχος	Βελτίωση ποιότητας ποτάμιας φύσης και διαχείρισης καθ' οδόν		Ποσό (EUR)	0	29 610 000	Q2	2026	<p>Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Έργων και Διαχείρισης Υδάτων (Rijkswaterstaat) υλοποιεί τρία είδη δράσεων για τη βελτίωση της διαχείρισης της φύσης των ποταμών και των οδών:</p> <p>α) Να καταστεί η διαχείριση των υδάτων πιο βιώσιμη·</p> <p>β) Ανάλυση υδρολογικών και άλλων δράσεων σχεδιασμού·</p> <p>γ) Επανασχεδιασμός ή βελτίωση της ποιότητας των υποδομών.</p> <p>Τουλάχιστον 29 610 000 EUR δεσμεύονται από το Υπουργείο Γεωργίας, Φύσης και Ποιότητας Τροφίμων στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Έργων και Διαχείρισης Υδάτων (Rijkswaterstaat) για την υλοποίηση των δράσεων αυτών.</p>

Αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
33	C1.2 Π-4 Πρόγραμμα για τη φύση	Στόχος	Δράσεις που συμβάλλουν στην παρακολούθηση και την ανάπτυξη βάσης γνώσεων για το πρόγραμμα «Φύση»		Ποσό (EUR)	0	18 800 000	Q2	2026	<p>Τουλάχιστον 18 800 000 EUR δεσμεύονται από το Υπουργείο Γεωργίας, Φύσης και Ποιότητας των Τροφίμων για τη στήριξη δραστηριοτήτων που αφορούν κυρίως την ανάπτυξη γνώσεων σχετικά με την αποκατάσταση της φύσης (συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης του Δικτύου Γνώσης για την Ανάκτηση και τη Διαχείριση της Φύσης — OBN), την επικοινωνία και τη διαχείριση της φύσης, καθώς και την προσαρμογή της υφιστάμενης παρακολούθησης της φύσης με σκοπό να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση των δράσεων στο πλαίσιο της εν λόγω επένδυσης, με αποτέλεσμα:</p> <p>α) Η πρώτη βελτιωμένη έκδοση του συστήματος παρακολούθησης της φύσης είναι λειτουργική·</p> <p>β) Δημοσιεύονται τουλάχιστον τρεις εκθέσεις για τη βελτίωση της ποιότητας της φύσης σε οικοτόπους ευαίσθητους στο άζωτο· και</p> <p>γ) Αναπτύσσεται στρατηγική επικοινωνίας.</p>
34	C1.2 I2-1 Καθεστώς ενισχύσεων για την αποκατάσταση χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων	Στόχος	Αριθμός εγκαταλελειμμένων χώρων χοιροτροφίας		Αριθμός εγκαταλελειμμένων χώρων χοιροτροφίας	0	275	Q2	2023	<p>Χορηγείται αποζημίωση για τον τερματισμό 275 χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων, οι οποίες μειώνουν τον πληθυσμό χοίρων κατά τουλάχιστον 6 % σε εθνικό επίπεδο σε σύγκριση με το 2019. Ως αποτέλεσμα του κλεισίματος των 275 τόπων αναπαραγωγής χοίρων, οι εκπομπές αμμωνίας μειώνονται κατά τουλάχιστον 900 000 kg σε σύγκριση με το 2019.</p>

## **B. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 2: ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ**

Αυτή η συνιστώσα του ολλανδικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποσκοπεί στην επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης της ολλανδικής οικονομίας. Η συνιστώσα περιλαμβάνει δέσμη εννέα επενδύσεων και μία μεταρρύθμιση με στόχο i) την προώθηση της ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών και ψηφιακών δεξιοτήτων, ii) τη διαχρονική βιωσιμότητα της κινητικότητας και iii) την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης της κεντρικής κυβέρνησης των Κάτω Χωρών.

Η συνιστώσα έχει ως στόχο να συμβάλει στην αντιμετώπιση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που απευθύνονται στις Κάτω Χώρες, ιδίως στην εστίαση των επενδύσεων στην ψηφιακή μετάβαση (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 το 2020) και στη μείωση των σημείων συμφοράς στις μεταφορές (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 το 2019).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για τη «μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

### **B.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης**

#### **Επένδυση C2.1 II: Κβαντικό δέλτα NL**

Το εν λόγω επενδυτικό πρόγραμμα αποσκοπεί i) στην επιτάχυνση της ανάπτυξης εφαρμογών κβαντικής τεχνολογίας, ii) στην ανάπτυξη, προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων και iii) στην τόνωση της ανάπτυξης και της σύστασης νέων εταιρειών στον τομέα της κβαντικής τεχνολογίας στις Κάτω Χώρες.

Η επένδυση αποσκοπεί στην επένδυση στην έρευνα και την ανάπτυξη κβαντικών υπολογιστών, κβαντικών δικτύων και κβαντικών αισθητήρων και παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για την πρώτη και τη δεύτερη φάση του σχεδίου δράσης που δημοσιεύθηκε από το Quantum Delta NL. Η ολοκλήρωση των δύο αυτών φάσεων περιλαμβάνει τουλάχιστον:

- α) την ανάπτυξη ενός μηχανισμού προετοιμασίας για νεοσύστατες επιχειρήσεις·
- β) ανάπτυξη δικτύου επικοινωνίας έρευνας και ανάπτυξης (E & A) στον τομέα της κβαντικής τεχνολογίας («δίκτυο έρευνας και ανάπτυξης Quantum NL»)·
- γ) επενδύσεις σε Nanolab Cleanroom· και
- δ) τη χορήγηση υποτροφιών για διδακτορικά στον τομέα της κβαντικής τεχνολογίας.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις αποκλείουν από την επιλεξιμότητα την ανάπτυξη λύσεων, διαδικασιών, τεχνολογιών και εγκαταστάσεων που συνδέονται με τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων: i) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης<sup>4</sup>, ii) δραστηριότητες και στοιχεία ενεργητικού στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ για την επίτευξη προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς<sup>5</sup>, iii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες<sup>6</sup> και σταθμούς μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας<sup>7</sup> και iv) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση

<sup>4</sup> Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

<sup>5</sup> Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

<sup>6</sup> Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

<sup>7</sup> Η εν λόγω εξαίρεση δεν εφαρμόζεται σε δράσεις αυτού του μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όταν οι δράσεις αυτού του μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης



αποβλήτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο περιβάλλον. Οι εν λόγω όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Η υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

#### Επένδυση C2.1 I2: TN Ned και κοινότητες εφαρμοσμένης τεχνητής νοημοσύνης

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η ανάπτυξη και η αξιοποίηση του δυναμικού της τεχνητής νοημοσύνης (TN) για την οικονομία και την κοινωνία των Κάτω Χωρών. Η επένδυση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης που περιορίζουν την ευρεία εφαρμογή λύσεων TN, όπως η αργή ταχύτητα της καινοτομίας, το περιορισμένο εύρος της βάσης γνώσεων, η χαμηλή προσφορά κατάρτισης στον τομέα της TN στην αγορά εργασίας, η περιορισμένη συμμετοχή της ευρύτερης κοινωνίας και η έλλειψη λύσεων ανταλλαγής δεδομένων.

Η επένδυση παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για:

- α) ανάπτυξη μεθόδων για την εγκατάσταση αξιόπιστων και ανθρωποκεντρικών συστημάτων TN·
- β) βελτίωση του επιπέδου γνώσεων στον τομέα της TN μέσω της χορήγησης υποτροφιών για τον διορισμό υποψηφίων διδασκτόρων και μεταδιδασκτορικών ερευνητών στον τομέα της TN·
- γ) τη χορήγηση τεσσάρων επιχορηγήσεων για έργα έρευνας και ανάπτυξης (E & A) για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών TN· και
- δ) την υλοποίηση έξι κοινοτήτων εφαρμοσμένης μάθησης τεχνητής νοημοσύνης.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2026.

#### Επένδυση C2.1 I3: Ωθηση στην ψηφιακή εκπαίδευση

Στόχος του παρόντος επενδυτικού προγράμματος είναι η περαιτέρω αξιοποίηση των ευκαιριών της ψηφιοποίησης για την επαγγελματική και τριτοβάθμια εκπαίδευση και η βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των σπουδαστών και των εκπαιδευτικών. Στόχος της επένδυσης είναι να φέρει σε επαφή ιδρύματα επαγγελματικής και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις Κάτω Χώρες για την επίτευξη τυποποιημένης, ασφαλούς και αξιόπιστης τομεακής υποδομής τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τομεακής υποδομής γνώσης.

Η επένδυση παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για την ανάπτυξη:

- α) εθνική βασική διευκόλυνση για την ανταλλαγή ψηφιακού διδακτικού υλικού·
- β) κέντρα διδασκαλίας και μάθησης που μπορούν να προσφέρουν υποστήριξη σε σπουδαστές, καθηγητές και ερευνητές όσον αφορά το ψηφιακό μαθησιακό υλικό· και
- γ) σύστημα αποθήκευσης και ασφαλούς πρόσβασης στα δεδομένα των μαθητών.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

#### Επένδυση C2.1 I4: Υλικοτεχνική υποστήριξη ψηφιακών υποδομών

Το εν λόγω επενδυτικό πρόγραμμα αποσκοπεί στην επιτάχυνση και τη διευκόλυνση της ψηφιοποίησης του τομέα της εφοδιαστικής με τη δημιουργία αξιόπιστης, αποκεντρωμένης οργανωμένης υποδομής δεδομένων για την ανταλλαγή εμπορικά ευαίσθητων δεδομένων εφοδιαστικής μεταξύ των φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού στον τομέα της εφοδιαστικής.

Το πρόγραμμα παρέχει επενδυτική στήριξη για:

- α) την ανάπτυξη υποδομής βασικών δεδομένων για τις Κάτω Χώρες. Η βασική υποδομή δεδομένων ορίζεται ως ένα σύνολο αρχών και συμφωνιών που επιτρέπουν στα συμμετέχοντα μέρη να αναπτύξουν από κοινού ένα συγκεκριμένο δίκτυο ΤΠ. Η βασική υποδομή δεδομένων

---

διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις αυτού του μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

συμμορφώνεται τουλάχιστον κατά 80 % με τις ελάχιστες απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής αναφοράς που καθορίζει το Υπουργείο Υποδομών και Διαχείρισης Υδάτων·

- β) την ανάπτυξη δέσμης εργασιών για την ψηφιακή ετοιμότητα με σκοπό την αύξηση της ψηφιακής ετοιμότητας του ολλανδικού τομέα εφοδιαστικής· και
- γ) ολοκλήρωση τουλάχιστον τεσσάρων ζωντανών εργαστηρίων, δηλαδή σύνδεση των υπηρεσιών δεδομένων τους με την υποδομή βασικών δεδομένων.

Η υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

#### Επένδυση C2.2 I1: Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS)

Η επένδυση αυτή έχει ως στόχο να συμβάλει στην αντικατάσταση του υφιστάμενου αναλογικού συστήματος προστασίας αμαξοστοιχιών από το ευρωπαϊκό ψηφιακό πρότυπο για την προστασία και τον έλεγχο των αμαξοστοιχιών, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS).

Η επένδυση παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για τα ακόλουθα έργα:

- α) *Μελέτη σχεδιασμού για το τμήμα τροχιάς Kijfhoek-Belgian border*: ανάπτυξη σχεδιασμού σιδηροδρομικής κυκλοφορίας (*Rail Verkeers Technisch Ontwerp, RVTO*). Ο σχεδιασμός της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας αποδεικνύει ότι οι αναγκαίες προσαρμογές διαχείρισης της κυκλοφορίας συμμορφώνονται με τη σχετική νομοθεσία και τους κανονισμούς για την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων·
- β) *Μελέτη σχεδιασμού για το τμήμα τροχιάς βόρειες Κάτω Χώρες*: ανάπτυξη λειτουργικού ολοκληρωμένου συστήματος σχεδιασμού και σχεδιασμού σιδηροδρομικής κυκλοφορίας (RVTO). Ο σχεδιασμός της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας αποδεικνύει ότι οι αναγκαίες προσαρμογές διαχείρισης της κυκλοφορίας συμμορφώνονται με τη σχετική νομοθεσία και τους κανονισμούς για την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων και ότι έχει εκπονηθεί ο σχετικός λειτουργικός σχεδιασμός του ολοκληρωμένου συστήματος·
- γ) *Σχέδιο ανανέωσης ραδιοεπικοινωνιακού δικτύου GSM-Rail*: οι σταθμοί πομποδεκτών βάσης (ιστοί GSM-Rail) είναι ικανοί να λειτουργούν υπό το σύστημα ERTMS·
- δ) *Προσαρμογή ειδικών εφαρμογών τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ) για την ανάπτυξη του ERTMS*: τα συστήματα εφοδιαστικής ΤΠ στο πλαίσιο του διαχειριστή υποδομής ProRail προσαρμόζονται, συμπεριλαμβανομένης της επαναγραφής ή της επικαιροποίησης σχετικών εφαρμογών ΤΠ, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται τις ορθές πληροφορίες για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και τη διαλειτουργικότητα (πληροφορίες ERTMS/κεντρικού συστήματος ασφάλειας) μετά την ανάπτυξη του ERTMS· και
- ε) *Κεντρικό σύστημα ασφάλειας ERTMS*: το ΣΔΑ τίθεται σε λειτουργία για το ERTMS για το ProRail.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

#### Επένδυση C2.2 I2: Ασφαλής, έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα

Η επένδυση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της μετάβασης σε ασφαλή, έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα μέσω της βελτιστοποίησης της χρήσης των υφιστάμενων δικτύων υποδομών.

Η επένδυση παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για τις ακόλουθες δράσεις:

- α) εγκατάσταση τουλάχιστον 450 ευφυών συσκευών ελέγχου της κυκλοφορίας, δηλαδή συσκευών ικανών να συνδέονται ψηφιακά με τους χρήστες του οδικού δικτύου (*smarte Verkeersregelinstallaties*)·
- β) την ανάπτυξη υπηρεσιών προτεραιότητας ασφάλειας για τους χρήστες του οδικού δικτύου, στο πλαίσιο των οποίων τα συμβαλλόμενα μέρη, δηλαδή οι πάροχοι υπηρεσιών ασφάλειας, παρέχουν στους χρήστες του οδικού δικτύου ψηφιακά μηνύματα σχετικά με επικίνδυνες καταστάσεις στο οδικό δίκτυο·
- γ) την ανάπτυξη εθνικής «ψηφιακής υποδομής για μελλοντική ανθεκτική κινητικότητα» (DITM), η οποία θα παρέχει τη βάση για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός κλιμακούμενου συστήματος συνεργατικής, συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης κινητικότητας (CCAM)· και

- δ) ανάπτυξη της πλατφόρμας του εθνικού σημείου πρόσβασης σε δεδομένα κινητικότητας (NTM), συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής δημοσίευσης 20 συνόλων δεδομένων κινητικότητας.

Η υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

#### Επένδυση C2.2 I3: Ευφυείς οδικόι σταθμοί (IWKS)

Η επένδυση αυτή αποσκοπεί στην αντικατάσταση των υφιστάμενων οδικών σταθμών (WKS), δηλαδή των συσκευών δίπλα στις οδικές λωρίδες που μπορούν να επικοινωνούν με την ηλεκτρονική οδική σήμανση, με ευφυείς οδικούς σταθμούς (IWKS) με αυξημένες λειτουργικές δυνατότητες. Οι ευφυείς σταθμοί κατά μήκος του οδικού δικτύου αποσκοπούν στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και στη βελτίωση της ροής της κυκλοφορίας μέσω της ταχύτερης ειδοποίησης για συμβάντα και κυκλοφοριακή συμφόρηση και της καλύτερης και ταχύτερης εξάπλωσης της οδικής κυκλοφορίας σε εναλλακτικές διαδρομές. Επιπλέον, οι έξυπνοι σταθμοί κατά μήκος του οδικού δικτύου αναμένεται να είναι αποδοτικότεροι και ανθεκτικότεροι και να απαιτούν μικρότερη συντήρηση από τους υφιστάμενους οδικούς σταθμούς.

Η επένδυση παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για την εγκατάσταση 1 906 IWKS.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

#### Μεταρρύθμιση C2.3 R1: Διαχείριση δημόσιων πληροφοριών (νόμος για την ανοικτή διακυβέρνηση)

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η αναθεώρηση της διαχείρισης των πληροφοριών από τη δημόσια διοίκηση προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια και ο ανοικτός χαρακτήρας της, μέσω της έναρξης ισχύος του νόμου για την ανοικτή διακυβέρνηση (*Wet open overheid*, WOO). Ο νόμος για την ανοικτή διακυβέρνηση καθιστά τις δημόσιες αρχές και τις ημιδημόσιες αρχές πιο διαφανείς, διασφαλίζοντας ότι οι πληροφορίες του δημόσιου τομέα μπορούν να βρεθούν ευκολότερα, συμβατές και εύκολα προσβάσιμες ψηφιακά από τους πολίτες, τον Τύπο και τα μέσα ενημέρωσης, τους βουλευτές του Κοινοβουλίου και το προσωπικό τους.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

- α) την έναρξη ισχύος του νόμου για την ανοικτή διακυβέρνηση·
- β) την υποχρέωση των οργανισμών της κεντρικής κυβέρνησης και των αυτόνομων διοικητικών φορέων και υπηρεσιών να υποβάλλουν σχέδια δράσης για τη βελτίωση της ψηφιακής προσβασιμότητας των συστημάτων πληροφοριών των δημόσιων οργανισμών με σκοπό την επίτευξη διαφάνειας· και
- γ) τη σύνδεση των διοικητικών φορέων με ψηφιακή υποδομή που συντηρείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Σχέσεων του Βασιλείου, η οποία παρέχει πρόσβαση του κοινού σε τουλάχιστον 330 000 έγγραφα.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

#### Επένδυση C2.3 II: Πρωτοποριακές ΤΠ (grit)

Η επένδυση αυτή εντάσσεται σε πρόγραμμα μεγάλης κλίμακας για την ανανέωση της υποδομής πληροφορικής (ΤΠ) του Υπουργείου Άμυνας. Η επένδυση αποσκοπεί στη δημιουργία νέας υποδομής ΤΠ που θα επιτρέψει στο Υπουργείο Άμυνας να χρησιμοποιεί αξιόπιστα, ασφαλή, ανθεκτικά στις μελλοντικές εξελίξεις και ευέλικτα συστήματα. Το γενικό πρόγραμμα αποτελείται από 42 έργα, εκ των οποίων 14 έργα (συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των πληροφοριών, των τηλεφωνικών κέντρων και των γραφείων πληροφόρησης, καθώς και της ασφαλούς επικοινωνίας με τρίτους) που δεν σχετίζονται άμεσα με επιχειρήσεις με στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στην άμυνα θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ολλανδικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Η επένδυση παρέχει χρηματοδοτική στήριξη:

- α) αναπτύσσει δράσεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένων i) της δημιουργίας κέντρου επιχειρήσεων ασφάλειας, ii) της εισαγωγής συστήματος ταυτοποίησης και διαχείρισης της πρόσβασης για τη συνεργασία με τρίτους, iii) της εφαρμογής λύσης για την ανταλλαγή πιστοποιημένων και επαληθευμένων πληροφοριών χαμηλής διαβάθμισης και υψηλής διαβάθμισης· και iv) την εφαρμογή λύσης για τον έλεγχο της ψηφιακής πρόσβασης στα κέντρα δεδομένων·

- β) να δώσει τη δυνατότητα σε τουλάχιστον 500 μη στρατιωτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Άμυνας να εργάζονται με ασφάλεια εξ αποστάσεως μέσω ενός ασφαλούς δικτύου που παρέχει μέσα επικοινωνίας (π.χ. φωνή, βίντεο και συνομιλία), οικοδομώντας διά ζώσης εικονικούς χώρους εργασίας, δημιουργώντας ενιαίους συνεργατικούς χώρους· και
- γ) να εκσυγχρονιστεί ο εξοπλισμός δικτύου σε φυσικές τοποθεσίες, να αυξηθεί το εύρος ζώνης του δικτύου ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής ποιότητα δικτύου για τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται από το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας και να μεταφερθούν οι υποβιβαστικές εφαρμογές σε νέες υποδομές κέντρων δεδομένων και πλατφόρμες φιλοξενίας.
- δ) περαιτέρω βελτίωση της ασφάλειας της τηλεργασίας για τουλάχιστον 500 μη στρατιωτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Άμυνας μέσω της δημιουργίας ανανεωμένου κέντρου επαφής και της πρόσβασης σε βασικές εφαρμογές.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2026.

#### Επένδυση C2.3 I2: Ψηφιοποίηση της αλυσίδας της ποινικής δικαιοσύνης

Η επένδυση αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αλυσίδας ποινικής δικαιοσύνης με την αντικατάσταση της γραφειοκρατίας στις υφιστάμενες διαδικασίες με ψηφιακά μέσα και με τη διασφάλιση μόνιμης πρόσβασης στις σχετικές πληροφορίες.

Η επένδυση παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για:

- α) ανάπτυξη πύλης που θα επιτρέπει στους πολίτες να εκτελούν πράξεις στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής εκθέσεων· και
- β) βελτίωση των υφιστάμενων συστημάτων τεχνολογίας των πληροφοριών (ΤΠ) στην αλυσίδα της ποινικής δικαιοσύνης, ώστε να καταστεί δυνατή η ψηφιακή διεκπεραίωση ποινικών υποθέσεων στην κατηγορία «συχνό έγκλημα» από τα ενδιαφερόμενα μέρη (δηλαδή την αστυνομία, την εισαγγελία και το δικαστικό σώμα) στην αλυσίδα της ποινικής δικαιοσύνης· και να δοθεί στα ενδιαφερόμενα μέρη πρόσβαση σε οπτικό και ηχητικό υλικό που σχετίζεται με υποθέσεις της κατηγορίας «Συχνή εγκληματικότητα».

Για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του μέτρου αυτού εξασφαλίζεται η κατάλληλη διαβούλευση και συμμετοχή του δικαστικού κλάδου.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

**B.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης**

Αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
35	C2.1 I1-1 Κβαντικό δέλτα NL	Ορόσημο	Δομή του κβαντικού δέλτα NL	Στήριξη που χορηγήθηκε στο Quantum Delta NL και δημοσίευση σχεδίου δράσης				Q4	2021	<p>Το Κβαντικό Δέλτα NL θα λάβει στήριξη στο πλαίσιο του Εθνικού Ταμείου Ανάπτυξης για την τόνωση της κβαντικής υπολογιστικής και της δικτύωσης, καθώς και για τη στήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης δεξιοτήτων στον κβαντικό τομέα. Το Κβαντικό Δέλτα ΚΧ δημοσιεύει λεπτομερές σχέδιο δράσης, το οποίο καταρτίζεται σε φάσεις.</p> <p>Η συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) διασφαλίζεται μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.</p>
36	C2.1 I1-2 Κβαντικό δέλτα NL	Ορόσημο	Κβαντικό δέλτα NL	Ολοκλήρωση των φάσεων 1 & 2 του σχεδίου δράσης				Q2	2026	<p>Το Κβαντικό Δέλτα NL θα έχει υλοποιήσει πλήρως τις δύο πρώτες φάσεις του σχεδίου τους, όπως υποβλήθηκε στο Εθνικό Ταμείο Ανάπτυξης. Οι φάσεις αυτές περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, τη δημιουργία μιας εγκατάστασης προ της σποράς για νεοσύστατες επιχειρήσεις, την ανάπτυξη δικτύου έρευνας και ανάπτυξης κβαντικών Κάτω Χωρών, τη χορήγηση υποτροφιών για διδακτορικά στον τομέα της κβαντικής τεχνολογίας και επενδύσεις στο Nanolab Cleanroom.</p> <p>Η συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) διασφαλίζεται μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.</p>
37	C2.1 I2-1 TN Ned και	Στόχος	Χορήγηση υποτροφιών		Αριθμός	0	13	Q1	2024	Χορηγούνται 13 υποτροφίες για τον διορισμό υποψηφίων διδασκόντων και μεταδιδακτορικών ερευνητών στον

Αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	κοιότητες εφαρμοσμένης τεχνητής νοημοσύνης		υποτροφίας							τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.
38	C2.1 I2-2 TN Ned και κοιότητες εφαρμοσμένης τεχνητής νοημοσύνης	Στόχος	Λειτουργία των ερευνητικών εργαστηρίων ELSA AI		Αριθμός	0	4	Q4	2025	Λειτουργούν τουλάχιστον τέσσερα νέα ερευνητικά εργαστήρια TN δεοντολογικών, νομικών και κοινωνικών πτυχών (ELSA) για την ανάπτυξη μεθόδων ανάπτυξης αξιόπιστων και ανθρωποκεντρικών συστημάτων TN.
39	C2.1 I2-3 TN Ned και κοιότητες εφαρμοσμένης τεχνητής νοημοσύνης	Στόχος	Ανάθεση έργων E & A		Αριθμός	0	4	Q4	2025	Χορηγούνται τουλάχιστον τέσσερις επιχορηγήσεις για έργα E & A για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών TN.
40	C2.1 I2-4 TN Ned και κοιότητες εφαρμοσμένης τεχνητής νοημοσύνης	Στόχος	Υλοποίηση των κοινοτήτων μάθησης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης		Αριθμός	0	6	Q1	2026	Τουλάχιστον έξι κοιότητες μάθησης στον τομέα της TN λειτουργούν με τη μορφή συμπράξεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στο πλαίσιο της TN Ned. Μια κοινότητα μάθησης τεχνητής νοημοσύνης θα δώσει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα εργαστήρια καινοτομίας να συνεργαστούν για τον τρόπο με τον οποίο οι λύσεις TN μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη.
41	C2.1 I3-1 Ωθηση στην ψηφιακή εκπαίδευση	Ορόσημο	Ενιαία πλατφόρμα για την πρόσβαση σε ψηφιακό διδακτικό υλικό που δημιουργήθηκε και λύση επιχειρησιακής και ψηφιακής	Η ενιαία πλατφόρμα είναι λειτουργική και χρησιμοποιείται η λύση της ψηφιακής ταυτότητας για τους μαθητές				Q4	2025	Δημιουργείται ενιαία πλατφόρμα για την εξεύρεση, την ανταλλαγή και την περαιτέρω χρήση ψηφιακού διδακτικού υλικού για την επαγγελματική εκπαίδευση (MBO), τα πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών (HBO) και τα ερευνητικά πανεπιστήμια (WO). Η πλατφόρμα είναι λειτουργική, δηλαδή:  α) η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο· β) οι σπουδαστές και το διδακτικό προσωπικό των συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			ταυτότητας για τους μαθητές που χρησιμοποιούνται							<p>μπορούν να συνδεθούν και να έχουν πρόσβαση σε ψηφιακό διδακτικό υλικό.</p> <p>Η λύση της ψηφιακής ταυτότητας για τους σπουδαστές χρησιμοποιείται από φοιτητές επαγγελματικής εκπαίδευσης (MBO), πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών (HBO) και ερευνητικά πανεπιστήμια (WO). Η λύση της ψηφιακής ταυτότητας για τους σπουδαστές επιτρέπει την ταυτοποίηση και την έγκριση των σπουδαστών, την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους σπουδαστές μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τους σπουδαστές.</p>
42	C2.1 I3-2 Ωθηση στην ψηφιακή εκπαίδευση	Στόχος	Επιχειρησιακά Κέντρα Διδασκαλίας και Μάθησης		Αριθμός	0	20	Q4	2025	<p>20 Κέντρα Διδασκαλίας και Μάθησης (CTL) λειτουργούν στην επαγγελματική εκπαίδευση (MBO), πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών (HBO) ή ερευνητικά πανεπιστήμια (WO).</p> <p>Το CTL είναι λειτουργικό, πράγμα που σημαίνει ότι ένα ή περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν δημιουργήσει έναν φυσικό χώρο όπου οι σπουδαστές, οι καθηγητές και οι ερευνητές λαμβάνουν στήριξη σχετικά με το ψηφιακό διδακτικό υλικό.</p>
43	C2.1 I4-1 Υλικοτεχνική υποστήριξη ψηφιακών υποδομών	Στόχος	Ανάπτυξη υποδομής βασικών δεδομένων		Ποσοστό επί τοις εκατό	0	80	Q4	2024	<p>Αναπτύσσεται υποδομή βασικών δεδομένων, η οποία συμμορφώνεται τουλάχιστον κατά 80 % με τις ελάχιστες απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής αναφοράς που καθορίζονται από το Υπουργείο Υποδομών και Διαχείρισης Υδάτων. Η συμμόρφωση αξιολογείται μέσω εξωτερικού ελέγχου.</p>

Αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
44	C2.1 I4-2 Υλικοτεχνική υποστήριξη ψηφιακών υποδομών	Στόχος	Αύξηση της ψηφιακής ετοιμότητας στον τομέα της εφοδιαστικής		Ποσοστό ψηφιακής ετοιμότητας	10	30	Q4	2025	Θα αναπτυχθεί και θα εκτελεστεί δέσμη εργασιών για την ψηφιακή ετοιμότητα προκειμένου να αυξηθεί η ψηφιακή ετοιμότητα του ολλανδικού τομέα εφοδιαστικής μέσω της βελτίωσης των ψηφιακών δεξιοτήτων στον τομέα.  Η δέσμη εργασιών επιτυγχάνει ψηφιακή ετοιμότητα 30 %, υπολογιζόμενη σύμφωνα με μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί από το πρόγραμμα υλικοτεχνικής υποστήριξης ψηφιακών υποδομών για τον σκοπό αυτό. Το βασικό επίπεδο του 10 % της ψηφιακής ετοιμότητας καθορίστηκε από την Evofenedex το 2021.
45	C2.1 I4-3 Υλικοτεχνική υποστήριξη ψηφιακών υποδομών	Στόχος	Ολοκλήρωση των ζωντανών εργαστηρίων		Αριθμός	0	4	Q2	2026	Συμπληρώνονται τουλάχιστον 4 ζωντανά εργαστήρια. Τα ζωντανά εργαστήρια θεωρούνται ολοκληρωμένα όταν οι υπηρεσίες δεδομένων τους συνδέονται με την υποδομή βασικών δεδομένων.
46	C2.2 I1-1 Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS)	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της μελέτης σχεδιασμού του Kijfhoek-Belgian border	Ο σχεδιασμός της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας οριστικοποιήθηκε				Q4	2022	Ο σχεδιασμός σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο πλαίσιο της μελέτης σχεδιασμού για το τμήμα σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Kijfhoek και βελγικών συνόρων. Ο σχεδιασμός της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας αποδεικνύει ότι οι αναγκαίες προσαρμογές διαχείρισης της κυκλοφορίας συμμορφώνονται με τη σχετική νομοθεσία και τους κανονισμούς για την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων.
47	C2.2 I1-2 Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της μελέτης σχεδιασμού ERTMS στις βόρειες Κάτω Χώρες	Οριστικοποιήθηκε ο σχεδιασμός του λειτουργικού ολοκληρωμένου συστήματος και ο σχεδιασμός της σιδηροδρομικής				Q1	2023	Οριστικοποιείται Λειτουργικός Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Συστήματος και Σιδηροδρομική Κυκλοφορία στο πλαίσιο της μελέτης σχεδιασμού για τα τμήματα σιδηροδρομικής γραμμής στις βόρειες Κάτω Χώρες. Ο σχεδιασμός της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας αποδεικνύει ότι οι αναγκαίες προσαρμογές διαχείρισης της κυκλοφορίας συμμορφώνονται με τη σχετική νομοθεσία και τους κανονισμούς για την ασφάλεια και τη



Αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Όνομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	(ERTMS)			κυκλοφορίας						διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων και ότι έχει εκπονηθεί ο σχετικός λειτουργικός σχεδιασμός του ολοκληρωμένου συστήματος.
48	C2.2 Π1-3 Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS)	Στόχος	Αριθμός σιδηροδρομικών ιστών GSM που λειτουργούν για το ERTMS		Αριθμός	0	130	Q1	2024	130 σταθμοί πομποδεκτών βάσης (ιστοί GSM-Rail) είναι ικανοί να λειτουργούν υπό το σύστημα ERTMS.
49	C2.2 Π1-4 Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS)	Ορόσημο	Συστήματα εφοδιαστικής προσαρμοσμένα στο ERTMS	Παράδοση των προσαρμοσμένων συστημάτων από το τμήμα ΤΠ της ProRail στους χρήστες των εφαρμογών ΤΠ σε άλλα τμήματα της ProRail				Q1	2024	Τα συστήματα υλικοτεχνικής υποστήριξης ΤΠ εντός του διαχειριστή υποδομής ProRail προσαρμόζονται, συμπεριλαμβανομένης της επαναγραφής ή της επικαιροποίησης σχετικών εφαρμογών ΤΠ, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται τις σωστές πληροφορίες για την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων (πληροφορίες ERTMS/CSS). Το προσωπικό ελέγχου της κυκλοφορίας ενσωματώνει και δοκιμάζει τεχνικά τα συστήματα.
50	C2.2 Π1-5 Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS)	Ορόσημο	Λειτουργία του κεντρικού συστήματος ασφάλειας	Το κεντρικό σύστημα ασφάλειας είναι λειτουργικό				Q4	2024	Το κεντρικό σύστημα ασφάλειας (CSS) λειτουργεί για το ERTMS για το ProRail. Θεωρείται ότι λειτουργεί όταν συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/919 της Επιτροπής, στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/776 της Επιτροπής και στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/387 της Επιτροπής. Η συμμόρφωση αυτή επιβεβαιώνεται από την ProRail.
51	C2.2 Π2-1 Ασφαλής, έξυπνη και βιώσιμη	Στόχος	Ευφυείς συσκευές ελέγχου της κυκλοφορίας		Αριθμός	0	450	Q4	2024	Λειτουργούν τουλάχιστον 450 ευφυείς συσκευές ελέγχου της κυκλοφορίας ( <i>smarte Verkeersregelinstallaties</i> ), που σημαίνει ότι 1) έχουν παραδοθεί και εγκατασταθεί και 2) είναι συνδεδεμένες με την εθνική πλατφόρμα πρόσβασης

Αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	κινητικότητα									σε αστικά δεδομένα.
52	C2.2 I2-2 Ασφαλής, έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα	Στόχος	Υπηρεσίες προτεραιότητας ασφάλειας		Ποσοστό διανυθέντων χιλιομέτρων	7	12,5	Q1	2025	Για τουλάχιστον 12,5 χιλιόμετρα ανά 100 χιλιόμετρα που διανύονται στις Κάτω Χώρες, οι χρήστες του οδικού δικτύου πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν υπηρεσίες προτεραιότητας ασφάλειας που παρέχονται από κατασκευαστές αυτοκινήτων ή συσκευές πλοήγησης.  Αυτό αφορά την απόσταση που διανύουν οι χρήστες του οδικού δικτύου στις Κάτω Χώρες με τις υπηρεσίες προτεραιότητας ασφάλειας που δραστηριοποιούνται κατά την οδήγηση. Η τιμή αυτή ανέρχεται σε 7 % το 2022.
53	C2.2 I2-3 Ασφαλής, έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα	Στόχος	Ψηφιακές υποδομές για μελλοντική ανθεκτική κινητικότητα (DITM)		EUR	0	30 000 000	Q2	2026	30 000 000 EUR σε επιδοτήσεις καινοτομίας καταβάλλονται από την ολλανδική υπηρεσία επιχειρήσεων ( <i>Rijksdienst voor Ondernemend Nederland</i> ) στην επιλεγμένη κοινοπραξία εταιρειών, η οποία θα συμβάλει στην ανάπτυξη ψηφιακής υποδομής για μελλοντική ανθεκτική κινητικότητα (DITM), η οποία θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη και την εφαρμογή κλιμακούμενου συστήματος συνεργατικής, συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης κινητικότητας.
54	C2.2 I2-4 Ασφαλής, έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα	Στόχος	Σύνολα δεδομένων που διατίθενται στο εθνικό σημείο πρόσβασης σε δεδομένα κινητικότητας		Αριθμός	0	20	Q2	2026	Αναπτύσσεται η πλατφόρμα του εθνικού σημείου πρόσβασης σε δεδομένα κινητικότητας (NTM) και δημοσιεύονται στο διαδίκτυο τουλάχιστον 20 σύνολα δεδομένων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας του εθνικού σημείου πρόσβασης σε δεδομένα κινητικότητας.
55	C2.2 I3-1 Ευφυείς οδικόι σταθμοί (IWKS)	Στόχος	Αριθμός ευφυών οδικών σταθμών που εγκαταστάθηκαν		Αριθμός	0	591	Q4	2023	Πρέπει να εγκατασταθούν τουλάχιστον 591 Ευφυείς Οδικόι Σταθμοί, δηλ. φυσικά τοποθετημένοι και λειτουργικοί.

Αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Όνομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
56	C2.2 I3-2 Ευφυείς οδικοί σταθμοί (IWKS)	Στόχος	Αριθμός πρόσθετων ευφυών οδικών σταθμών που εγκαταστάθηκαν		Αριθμός	591	1 106	Q4	2024	Πρέπει να εγκατασταθούν τουλάχιστον 1 106 ευφυείς οδικοί σταθμοί, δηλαδή τοποθετημένοι και λειτουργικοί.
57	C2.2 I3-3 Ευφυείς οδικοί σταθμοί (IWKS)	Στόχος	Τελικός αριθμός ευφυών οδικών σταθμών που εγκαταστάθηκαν		Αριθμός	1 106	1 906	Q4	2025	Πρέπει να εγκατασταθούν τουλάχιστον 1 906 Έξυπνοι Οδικοί Σταθμοί, δηλαδή τοποθετημένοι και λειτουργικοί.
58	C2.3 R1-1 Διαχείριση δημόσιων πληροφοριών (νόμος για την ανοικτή διακυβέρνηση)	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την ανοικτή διακυβέρνηση	Διάταξη του νόμου που προβλέπει την έναρξη ισχύος του				Q2	2022	Ο Νόμος περί Ανοικτής Διακυβέρνησης τίθεται σε ισχύ. Η πράξη επεκτείνει, μεταξύ άλλων, το πεδίο εφαρμογής των απαιτήσεων διαφάνειας στο Κοινοβούλιο, στο Δικαστικό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο Γενικό Ελεγκτικό Συνέδριο και στον εθνικό Διαμεσολαβητή, περιλαμβάνει υποχρέωση ενεργού δημοσιοποίησης για τα θεσμικά όργανα που καλύπτονται από τις εν λόγω απαιτήσεις διαφάνειας, μειώνει την προθεσμία διεκπεραίωσης των αιτήσεων παροχής πληροφοριών και συγκροτεί συμβουλευτική επιτροπή για τη διαφάνεια. Η πράξη διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες του δημόσιου τομέα είναι εύκολα προσβάσιμες ψηφιακά από τους πολίτες, τον Τύπο και τα μέσα ενημέρωσης, τους βουλευτές του Κοινοβουλίου και το προσωπικό τους. Η υποχρέωση ενεργού δημοσιοποίησης συγκεκριμένων κατηγοριών πληροφοριών (άρθρο 3 παράγραφος 3 του νόμου για την ανοικτή διακυβέρνηση) μπορεί να τεθεί σε ισχύ σταδιακά σε χρονικές στιγμές που θα καθοριστούν με βασιλικό διάταγμα.
59	C2.3 R1-2 Διαχείριση δημόσιων πληροφοριών (νόμος για την	Ορόσημο	Δημοσίευση επικαιροποιημένων σχεδίων δράσης για τη βελτίωση της διαχείρισης των	Δημοσίευση επικαιροποιημένου σχεδίου δράσης από οργανισμούς της κεντρικής				Q4	2022	Οι οργανισμοί της κεντρικής κυβέρνησης (12 υπουργεία, συμπεριλαμβανομένων των αυτόνομων διοικητικών οργάνων και υπηρεσιών τους) δημοσιεύουν επικαιροποιημένα σχέδια δράσης για τη βελτίωση της ψηφιακής προσβασιμότητας των συστημάτων

Αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ανοικτή διακυβέρνηση)		πληροφοριών	κυβέρνησης						<p>πληροφοριών τους.</p> <p>Τα επικαιροποιημένα σχέδια δράσης των υπουργείων καλύπτουν τις ακόλουθες 8 προτεραιότητες:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Δημιουργία του σχετικού συστήματος διακυβέρνησης σε επίπεδο υπουργείων, αυτόνομων διοικητικών οργάνων και οργανισμών.</li> <li>2. Διενέργεια της βασικής μέτρησης στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου.</li> <li>3. Εφαρμογή του πλαισίου ποιότητας ή παρόμοιων λειτουργιών του συστήματος IV.</li> <li>4. Εφαρμογή των κοινοβουλευτικών εγγράφων από τις κεντρικές υπηρεσίες.</li> <li>5. Σύνδεση με την πλατφόρμα Open Government Information (PLOOI) από τις εθνικές συνιστώσες.</li> <li>6. Εφαρμογή του εγχειριδίου αρχειοθέτησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της κεντρικής κυβέρνησης.</li> <li>7. Εφαρμογή της γραμμής πολιτικής των εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων.</li> <li>8. Εφαρμογή αρχειοθέτησης στο διαδίκτυο σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση-πλαίσιο.</li> </ol>
60	C2.3 R1-3 Διαχείριση δημόσιων πληροφοριών (νόμος για την ανοικτή διακυβέρνηση)	Στόχος	Έγγραφα διαθέσιμα στην πλατφόρμα Open Government Information		Αριθμός	0	330 000	Q2	2026	Συνολικά τουλάχιστον 330 000 έγγραφα που ανήκουν σε τουλάχιστον 4 από τις 17 κατηγορίες πληροφοριών που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του νόμου για την ανοικτή διακυβέρνηση είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα Open Government Information ως αποτέλεσμα της σύνδεσης διοικητικών φορέων με ψηφιακή υποδομή που συντηρείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Σχέσεων του Βασιλείου.

Αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Όνομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
61	C2.3 I1-1 Πρωτοποριακές ΤΠ (grit)	Ορόσημο	Εφαρμογή δράσεων για τη βελτίωση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο	Εφαρμογή δράσεων για τη βελτίωση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο				Q1	2024	Το Υπουργείο Άμυνας υλοποιεί τις ακόλουθες δράσεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο:  — Τη δημιουργία κέντρου επιχειρήσεων ασφαλείας· — Καθιέρωση συστήματος αναγνώρισης και διαχείρισης πρόσβασης για τη συνεργασία με τρίτους· Εφαρμογή λύσης για την ανταλλαγή πιστοποιημένων και επαληθευμένων πληροφοριών χαμηλής διαβάθμισης (LGI) και πληροφοριών υψηλής διαβάθμισης (HGI)· και Εφαρμογή λύσης για τον έλεγχο της ψηφιακής πρόσβασης στα κέντρα δεδομένων.
62	C2.3 I1-2 Πρωτοποριακές ΤΠ (grit)	Στόχος	Μη στρατιωτικό προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας που εργάζεται εξ αποστάσεως μέσω ασφαλούς δικτύου		Αριθμός	0	500	Q4	2024	Για την ασφαλή τηλεργασία, τουλάχιστον 500 πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας έχει πρόσβαση σε ασφαλές δίκτυο με:  α) μέσα επικοινωνίας (φωνή, βίντεο και συνομιλία)· β) εικονικοί χώροι εργασίας με φυσική παρουσία· και γ) ενιαίοι συνεργατικοί χώροι.
63	C2.3 I1-3 Πρωτοποριακές ΤΠ (grit)	Ορόσημο	Βελτίωση των δικτύων και ολοκλήρωση της μετάβασης σε νέες υποδομές ΤΠ	Βελτίωση του δικτύου και μετάβαση σε νέες υποδομές ΤΠ				Q3	2025	Ο εξοπλισμός δικτύου σε φυσικές τοποθεσίες εκσυγχρονίζεται και αυξάνεται το εύρος ζώνης του δικτύου ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ποιότητα δικτύου για τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται από το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας. Οι εφαρμογές παρασκηίου μεταφέρονται σε νέες υποδομές κέντρων δεδομένων και σε πλατφόρμες φιλοξενίας.
64	C2.3 I1-4 Πρωτοποριακές	Στόχος	Μη στρατιωτικό προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας με		Αριθμός	0	500	Q1	2026	Για την περαιτέρω βελτίωση της ασφάλειας της τηλεργασίας, τουλάχιστον 500 μη στρατιωτικό προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας έχει πρόσβαση:

Αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ΤΠ (grit)		πρόσβαση σε πρόσθετες ασφαλείς εγκαταστάσεις τηλεργασίας							a) ανανεωμένο κέντρο επαφής, και b) βασικές εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας παρουσιάσεων, λογιστικών φύλλων, επιχειρηματικού διαδικτύου και εκτυπωτικών εγκαταστάσεων).
65	C2.3 I2-1 Ψηφιοποίηση της αλυσίδας της ποινικής δικαιοσύνης	Ορόσημο	Επιχειρησιακή ψηφιακή πύλη για την επίσημη επικοινωνία στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών	Λειτουργία της ψηφιακής πύλης				Q1	2023	Η ψηφιακή πύλη για την ψηφιακή επικοινωνία είναι λειτουργική και προσβάσιμη από τους πολίτες, παρέχοντας τις προϋποθέσεις για την επίσημη επικοινωνία σχετικά με ποινικές διαδικασίες με τα θύματα, τους δικηγόρους και τους δράστες (συμπεριλαμβανομένης της υποβολής καταγγελιών), η οποία θα πραγματοποιείται ψηφιακά αντί σε έντυπη μορφή.
66	C2.3 I2-2 Ψηφιοποίηση της αλυσίδας της ποινικής δικαιοσύνης	Ορόσημο	Λειτουργία της ψηφιακής επεξεργασίας συχνών υποθέσεων εγκλήματος	Λειτουργία της ψηφιακής επεξεργασίας συχνών υποθέσεων εγκλήματος				Q4	2023	Όλες οι ποινικές υποθέσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία του «συχνού εγκλήματος» ( <i>veel voorkomende criminaliteit</i> , VVC) μπορούν να υποβληθούν σε ψηφιακή επεξεργασία. Οι αστυνομικές αναφορές ( <i>proces-verbaal</i> ) κινούνται ψηφιακά και οι αποφάσεις επί ποινικών υποθέσεων εκδίδονται και υποβάλλονται σε ψηφιακή επεξεργασία.  Τα αποδεικτικά στοιχεία υπό μορφή βίντεο και ακουστικού υλικού σχετικά με ποινικές υποθέσεις της κατηγορίας «συχνό έγκλημα» (VVC) καθίστανται ψηφιακά προσβάσιμα στην αστυνομία, την εισαγγελία και το δικαστικό σώμα.

## **Γ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 3: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**

Αυτή η συνιστώσα του ολλανδικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας έχει ως στόχο να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ολλανδική στεγαστική αγορά. Αποτελείται από πέντε μεταρρυθμίσεις και τρεις επενδύσεις που αφορούν (i) την κατάργηση χαρακτηριστικών του ολλανδικού φορολογικού συστήματος που ευνοούν ορισμένα είδη ιδιοκτησίας κατοικιών έναντι άλλων, (ii) την επιτάχυνση και την απελευθέρωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας στις Κάτω Χώρες και (iii) τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης τόσο σε ιδιωτικά όσο και σε δημόσια ακίνητα μέσω επιδοτήσεων ανακαίνισης. Τα μέτρα αυτής της συνιστώσας αποσκοπούν στη μείωση των ανισοτήτων στην αγορά στέγης με την άρση των φορολογικών στρεβλώσεων, αυξάνοντας παράλληλα την προσφορά (προσιτών) κατοικιών μέσω κεντρικού σχεδιασμού της προσφοράς νέων κατοικιών, την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης στη διαδικασία σχεδιασμού για την κατασκευή και την παροχή δημόσιων επενδύσεων για την αποδέσμευση έργων κατασκευής κατοικιών. Αποσκοπεί επίσης να καταστήσει το κοινωνικό μίσθωμα περισσότερο εξαρτώμενο από το εισόδημα, επιτρέποντας υψηλότερες αυξήσεις των ενοικίων για ενοικιαστές με υψηλότερα εισοδήματα. Οι επενδύσεις στο δεύτερο τμήμα της συνιστώσας αποσκοπούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, συμπεριλαμβανομένων παρεμβάσεων όπως η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και ηλιακών λεβήτων, καθώς και η βελτίωση της μόνωσης των κατοικιών.

Η συνιστώσα αποσκοπεί να συμβάλει στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που απευθύνονται στις Κάτω Χώρες, ιδίως στη μείωση της μεροληπτικής μεταχείρισης του χρέους για τα νοικοκυριά και των στρεβλώσεων στην αγορά στέγης, μεταξύ άλλων με τη στήριξη της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα ενοικίασης, και τη λήψη μέτρων για την αύξηση της προσφοράς στέγης (ειδική ανά χώρα σύσταση 1 το 2019, ειδική ανά χώρα σύσταση 1 το 2022) και τη «μείωση της συνολικής εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα με (...) τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, ιδίως στα κτίρια» (ειδική ανά χώρα σύσταση 4 το 2022) και «την εστίαση της οικονομικής πολιτικής που σχετίζεται με τις επενδύσεις στις (...) στρατηγικές ενεργειακής απόδοσης και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (...)» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 το 2019).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για τη «μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

### **Γ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης**

#### Μεταρρύθμιση C3.1 R1: Αύξηση της αναλογίας της αξίας της κενής κατοχής

Η μεταρρύθμιση αυτή θα αυξήσει τον δείκτη αξίας κατοχής (*leegwaarderatio*) στο ολλανδικό φορολογικό σύστημα. Η τρέχουσα φορολόγηση των ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων προϋποθέτει ότι η εκτίμηση της αξίας των ακινήτων που δεν είναι ιδιοχρησιμοποιούμενα υπερεκτιμά την πραγματική αξία του ακινήτου. Ως εκ τούτου, η αξία του ενοικιαζόμενου ακινήτου διορθώνεται με τον λόγο της αξίας της κενής κατοχής, εισάγοντας στην πράξη φορολογική έκπτωση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που αγοράζουν προς εκμίσθωση. Στόχος της αύξησης της αναλογίας είναι η καλύτερη ευθυγράμμιση της φορολογίας των μισθωμένων ακινήτων με την πραγματική οικονομική αξία που αντιπροσωπεύει για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, μειώνοντας έτσι τις στρεβλώσεις στην αγορά κατοικίας.

Για τα ενοικιαζόμενα ακίνητα με ετήσιο μίσθωμα που υπερβαίνει το 5 % της εκτιμώμενης αξίας του ακινήτου όπως καθορίζεται από τον οικείο δήμο [δηλαδή το Waardering Onroerende Zaken (WOZ)] και για τα ακίνητα που ενοικιάζονται σε συνδεδεμένα μέρη, ο λόγος αυξάνεται στο 100 %, καταργώντας ουσιαστικά τη φορολογική έκπτωση. Για ενοικιαζόμενα ακίνητα με ετήσιο μίσθωμα ίσο ή μικρότερο από το 5 % της αξίας εκτίμησης, ο λόγος αυξάνεται κατά τουλάχιστον 25 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τον δείκτη που ίσχυε το 2022. Η αξία της κενής κατοχής δεν ισχύει για μισθωμένα ακίνητα με σύμβαση προσωρινής μίσθωσης, καταργώντας ουσιαστικά τη φορολογική έκπτωση στις περιπτώσεις αυτές.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2023.

Μεταρρύθμιση C3.1 R2: Σταδιακή κατάργηση της φορολογικής απαλλαγής των δωρεών για τη χρηματοδότηση αγορών κατ' οίκον

Η μεταρρύθμιση αυτή καταργεί, σε δύο στάδια, τη φορολογική απαλλαγή των δωρεών για τη χρηματοδότηση αγορών κατ' οίκον για νέους. Το 2022, όλοι ηλικίας μεταξύ 18 και 40 ετών δικαιούνται εφάπαξ φοροαπαλλαγή για τη λήψη δωρεών ύψους έως 106 671 EUR, εάν το ποσό της δωρεάς χρησιμοποιείται για την αγορά της πρώτης κατοικίας (ιδιοκτήτη) του ατόμου. Από την 1η Ιανουαρίου 2023, η φορολογική απαλλαγή μειώνεται κατά τουλάχιστον 70 % σε σύγκριση με την απαλλαγή του 2022. Καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2024. Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη μείωση τόσο των στρεβλώσεων όσο και των ανισοτήτων στην αγορά στέγης.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2024.

Μεταρρύθμιση C3.1 R3: Κεντρικός σχεδιασμός για την αύξηση της προσφοράς στέγης

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης αυτής, η εθνική κυβέρνηση καθορίζει τον αριθμό των νέων κατοικιών που πρόκειται να εκτελεστούν (δηλαδή νεόδμητες ή μετατρεπόμενες από άλλες χρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταλελειμμένων ή μη κατάλληλων για κατοικία) σε κάθε επαρχία, οι οποίες με τη σειρά τους θα χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό του αριθμού των νέων κατοικιών που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε επίπεδο δήμου.

Η μεταρρύθμιση συνεπάγεται:

- α) τη σύναψη συμφωνιών μεταξύ της εθνικής κυβέρνησης και των επαρχιών σχετικά με τον αριθμό νέων κατοικιών που πρέπει να υλοποιηθούν, μεταξύ άλλων μέσω μετατροπής, σε 900 000 νέες κατοικίες που πρέπει να ολοκληρωθούν και να τεθούν σε λειτουργία έως το 2030, εκ των οποίων οι 600 000 θα είναι οικονομικά προσιτές (όπως ορίζεται κατωτέρω)·
- β) τη σύναψη συμφωνιών μεταξύ επαρχιών και δήμων σχετικά με τον αριθμό νέων κατοικιών που πρέπει να υλοποιηθούν για την εκπλήρωση των εθνικών φιλοδοξιών, όπως ορίζεται στο στοιχείο α)·
- γ) εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά την υλοποίηση νέων κατοικιών· και
- δ) την έναρξη ισχύος νομοθεσίας που επιτρέπει στην εθνική κυβέρνηση να παρεμβαίνει σε διοικητικές ή νομικές διαδικασίες σε περίπτωση παραβίασης επαρχιακών ή περιφερειακών συμφωνιών για την κατασκευή νέων κατοικιών (δηλαδή των συμφωνιών που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) αντίστοιχα).

Για τους σκοπούς της παρούσας μεταρρύθμισης, ως οικονομικά προσιτή στέγαση ορίζεται α) η ενοικιαζόμενη κατοικία, β) οι ενοικιαζόμενες κατοικίες έως ένα ορισμένο μέγιστο ενοίκιο, το οποίο ορίζεται σε 1 000 EUR μηνιαίως το 2022, και γ) οι ιδιοκατοικούμενες κατοικίες με τιμή χαμηλότερη ή ίση με τη μέγιστη τιμή αγοράς κατοικίας για την οποία η εθνική εγγύηση ενυπόθηκτης πίστης εγγυάται την υποθήκη. Το μέγιστο μίσθωμα που αναφέρεται στο στοιχείο β) μπορεί να αναπροσαρμόζεται κατά τα επόμενα έτη, εάν αυτό δικαιολογείται από τις εξελίξεις της πολιτικής και της οικονομίας, όπως η εξέλιξη των τιμών ή του εισοδήματος. Τυχόν προσαρμογές, ιδίως εκείνες που υπερβαίνουν την τιμαριθμική αναπροσαρμογή για την εξέλιξη των τιμών και του εισοδήματος, αιτιολογούνται δεόντως.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2024.

Μεταρρύθμιση C3.1 R4: Αύξηση της εισοδηματικής εξάρτησης από το μίσθωμα

Η μεταρρύθμιση αυτή αυξάνει το ποσό κατά το οποίο τα ενοίκια για τους ενοικιαστές κοινωνικής στέγης μεσαίου έως υψηλού εισοδήματος μπορούν να αυξάνονται ετησίως. Η νέα μέγιστη αύξηση του μηνιαίου μισθώματος ανέρχεται σε 50 EUR για τους ενοικιαστές μεσαίου εισοδήματος και σε 100 EUR για τους ενοικιαστές υψηλού εισοδήματος από την 1η Ιανουαρίου 2022. Η μεταρρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην καλύτερη ευθυγράμμιση των ενοικίων με το εισόδημα του ενοικιαστή και στη δυνατότητα πιο στοχευμένης παροχής οικονομικά προσιτής στέγης σε



νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα, ενώ παράλληλα βοηθά τις στεγαστικές εταιρείες να αυξήσουν τις επενδύσεις σε νέα ενοικιαζόμενα ακίνητα.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης επρόκειτο να ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2022.

#### Μεταρρύθμιση C3.1 R5: Επιτάχυνση της διαδικασίας και των διαδικασιών κατασκευής κατοικιών

Η μεταρρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην εξάλειψη των εμποδίων στη διαδικασία σχεδιασμού και αδειοδότησης για τις κατασκευαστικές διαδικασίες στις Κάτω Χώρες. Ως πρώτο βήμα, το αρμόδιο υπουργείο καταρτίζει σχέδιο δράσης με τη μορφή επιστολής προς τη Βουλή. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει κατάλογο δράσεων για την επιτάχυνση των διαδικασιών σχεδιασμού και αδειοδότησης και χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τους. Σε δεύτερο στάδιο, θα υλοποιηθεί ένα σημαντικό σύνολο των δράσεων που έχουν προσδιοριστεί. Αυτό περιλαμβάνει τουλάχιστον i) δράσεις για τη βελτίωση των γνώσεων των δήμων και των κατασκευαστικών εταιρειών σχετικά με τις διαδικασίες σχεδιασμού, ii) τη σύσταση ομάδας εμπειρογνομόνων που μπορεί να βοηθήσει τους δήμους και τις εταιρείες στέγασης να επιταχύνουν τις διαδικασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση νέων κατοικιών και iii) τη σύσταση εθνικής ομάδας που θα μπορεί να βοηθήσει τους δήμους στην αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης στις διαδικασίες σχεδιασμού, iv) τη δημιουργία συστήματος παρακολούθησης της προόδου με την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2024.

#### Επένδυση C3.1 I1: Αποδέσμευση νέων κατασκευαστικών έργων

Η επένδυση αυτή προορίζεται να παράσχει στους δήμους τα μέσα για να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες επενδύσεις πριν από την έναρξη της κατασκευής κατοικιών. Η έναρξη των έργων κατασκευής κατοικιών στο πλαίσιο της επένδυσης αυτής ορίζεται ως η έναρξη των εργασιών στο ίδρυμα των κτιρίων που περιέχουν τις κατοικίες.

Η επένδυση συνίσταται σε χρηματοδοτική στήριξη μέσω προγράμματος επιδοτήσεων σε δήμους, το οποίο οδηγεί στην έναρξη κατασκευής τουλάχιστον 100 000 κατοικιών.

Στο πλαίσιο της επένδυσης, δημοσιεύεται έκθεση από το Υπουργείο Εσωτερικών και Σχέσεων του Βασιλείου. Η έκθεση παρέχει ποιοτικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή που πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα που καθορίζονται από τις σχετικές συμφωνίες έχουν υλοποιηθεί σύμφωνα με τις εγκεκριμένες αιτήσεις επιδότησης. Οι συμφωνίες είναι συμφωνίες μεταξύ επαρχιών, δήμων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία κατασκευής κατοικιών και εμπορικών κατασκευών, στο πλαίσιο των οποίων τα ενδιαφερόμενα μέρη δεσμεύονται να τηρούν ελάχιστα πρότυπα για την προσαρμοστική στην κλιματική αλλαγή κατασκευή σε ιδιωτικό και δημόσιο έδαφος όσον αφορά την προστασία από τη θερμότητα, την ξηρασία, τις βροχικές πλημμύρες, τις ποτάμιες και παράκτιες πλημμύρες, καθώς και όσον αφορά τη συμπεριληπτικότητα στη φύση.

Η υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

#### Επένδυση C3.2 I1: Καθεστώς επιδοτήσεων για τη βιωσιμότητα των ακινήτων του δημόσιου τομέα

Η επένδυση αυτή παρέχει επιδοτήσεις στους ιδιοκτήτες δημόσιων ακινήτων, όπως κτίρια τοπικών διοικήσεων ή εκπαιδευτικών και υγειονομικών ιδρυμάτων, προκειμένου να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και να μειωθούν οι εκπομπές CO<sub>2</sub>. Οδηγεί σε ετήσια μείωση των εκπομπών CO<sub>2</sub> κατά 110 κιλά, όπως εκτιμάται εκ των προτέρων. Οι παρεμβάσεις έχουν ως στόχο να επιτύχουν κατά μέσο όρο μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με τις εκ των προτέρων εκπομπές.

Η επένδυση περιλαμβάνει α) την έναρξη ισχύος κανονισμού για τη θέσπιση του καθεστώτος επιδότησης ανακαίνισης και β) χρηματοδοτική στήριξη για την ολοκλήρωση ανακαίνισης ή παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο του καθεστώτος επιδότησης ανακαίνισης.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2025.

#### Επένδυση C3.2 I2: Επιδότηση επενδύσεων για βιώσιμη ενέργεια και εξοικονόμηση ενέργειας

Η επένδυση αυτή παρέχει επιδοτήσεις στους ιδιοκτήτες ακινήτων για την υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας. Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις είναι ηλιακοί λέβητες, θερμικές συνδέσεις, μόνωση και αντλίες θερμότητας. Τουλάχιστον 225 000 από τις παρεμβάσεις αυτές χρηματοδοτούνται ως αποτέλεσμα της επιδότησης. Οι παρεμβάσεις έχουν ως στόχο την επίτευξη κατά μέσο όρο μείωσης της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30 %.

Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του μέτρου και τα μέτρα μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01). Συγκεκριμένα, εξαιρούνται οι δραστηριότητες και τα περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ που επιτυγχάνουν προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου οι οποίες δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς<sup>8</sup>.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2026.

---

<sup>8</sup> Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Οι δείκτες αναφοράς που έχουν καθοριστεί για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών καθορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

**Γ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης**

Αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
67	C3.1 R1-1 Αύξηση της αναλογίας της αξίας της κενής κατοχής	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για την αύξηση της αναλογίας της αξίας της κενής κατοχής	Διάταξη της νομοθεσίας που προβλέπει την έναρξη ισχύος της				Q1	2023	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για την αύξηση της αναλογίας της αξίας της κενής κατοχής. Ο λόγος αυξάνεται στο 100 % για τα ενοικιαζόμενα ακίνητα με ετήσιο μίσθωμα που υπερβαίνει το 5 % της εκτιμώμενης αξίας του ακινήτου όπως καθορίζεται από τον οικείο δήμο [δηλαδή το <i>Waardering Onroerende Zaken</i> (WOZ)] και για τα ακίνητα που ενοικιάζονται σε συνδεδεμένα μέρη. Για ενοικιαζόμενα ακίνητα με ετήσιο μίσθωμα ίσο ή μικρότερο από το 5 % της αξίας εκτίμησης, ο λόγος αυξάνεται κατά τουλάχιστον 25 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τον δείκτη που ίσχυε το 2022. Η αξία της κενής κατοχής δεν ισχύει για τα μισθωμένα ακίνητα με σύμβαση προσωρινής μίσθωσης.
68	C3.1 R2-1 Σταδιακή κατάργηση της φορολογικής απαλλαγής των δωρεών για τη χρηματοδότηση αγορών κατ' οίκον	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη σταδιακή κατάργηση της φορολογικής απαλλαγής των δωρεών για τη χρηματοδότηση αγορών κατ' οίκον σε δύο στάδια	Διάταξη της νομοθεσίας που προβλέπει την έναρξη ισχύος της				Q1	2024	Έναρξη ισχύος νομοθεσίας που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα δύο στάδια για τη σταδιακή κατάργηση της φορολογικής απαλλαγής για δωρεές για τη χρηματοδότηση αγορών κατ' οίκον: (1) από την 1η Ιανουαρίου 2023, μείωση της μέγιστης φορολογικής απαλλαγής για δωρεές για τη χρηματοδότηση αγορών κατ' οίκον κατά τουλάχιστον 70 % σε σύγκριση με τη μέγιστη φορολογική απαλλαγή του 2022(2) Την κατάργηση της φορολογικής απαλλαγής από την 1η Ιανουαρίου 2024.
69	C3.1 R3-1 Κεντρικός σχεδιασμός για την αύξηση της προσφοράς στέγης	Ορόσημο	Συμφωνίες μεταξύ της εθνικής κυβέρνησης και των επαρχιών σχετικά με την υλοποίηση 900 000 νέων κατοικιών	Υπογραφή συμφωνιών μεταξύ της εθνικής κυβέρνησης και των επαρχιών				Q4	2022	Υπογραφή συμφωνιών μεταξύ της εθνικής κυβέρνησης και των επαρχιών σχετικά με τον αριθμό των νέων κατοικιών που πρέπει να υλοποιηθούν έως το 2030, μεταξύ άλλων μέσω μετασχηματισμού. Οι συμφωνίες καθορίζουν τον αριθμό των νέων κατοικιών που πρόκειται να κατασκευαστούν ανά επαρχία και τον αριθμό των εν λόγω νέων κατοικιών που θα είναι οικονομικά προσιτές. Το άθροισμα του αριθμού των νέων

Αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										κατοικιών στις επαρχίες ανέρχεται σε τουλάχιστον 900 000 κατοικίες, εκ των οποίων τουλάχιστον 600 000 είναι οικονομικά προσιτές κατοικίες.
70	C3.1 R3-2 Κεντρικός σχεδιασμός για την αύξηση της προσφοράς στέγης	Ορόσημο	Συμφωνίες μεταξύ επαρχιών και δήμων για την υλοποίηση 900 000 νέων κατοικιών	Υπογραφή συμφωνιών μεταξύ των επαρχιών και των δήμων				Q2	2023	Υπογραφή συμφωνιών μεταξύ επαρχιών και δήμων σχετικά με τον συγκεκριμένο για τον δήμο αριθμό νέων κατοικιών που πρέπει να υλοποιηθούν για την επίτευξη της υλοποίησης 900 000 νέων κατοικιών σε εθνικό επίπεδο, μεταξύ άλλων μέσω μετασχηματισμού, έως το 2030, εκ των οποίων τουλάχιστον 600 000 θα είναι οικονομικά προσιτές. Οι συμφωνίες αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 1) στόχοι για τον αριθμό των προς υλοποίηση κατοικιών ανά δήμο, αναφέροντας χωριστά τον αριθμό των οικονομικά προσιτών κατοικιών, 2) διάταξη που προσδιορίζει τους κρατικούς πόρους και τα μέσα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν και 3) χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των νέων κατοικιών.
71	C3.1 R3-3 Κεντρικός σχεδιασμός για την αύξηση της προσφοράς στέγης	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας συστήματος παρακολούθησης για την εφαρμογή των συμφωνιών με τους δήμους	Έναρξη του συστήματος παρακολούθησης				Q3	2023	Θεσπίζεται σύστημα παρακολούθησης για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά την εφαρμογή των συμφωνιών που υπογράφονται μεταξύ των επαρχιών και των δήμων, δηλαδή για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά την υλοποίηση νέων κατοικιών.
72	C3.1 R3-4 Κεντρικός σχεδιασμός για την αύξηση της προσφοράς στέγης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου που καθορίζει τις πρόσθετες ενέργειες στις οποίες προέβη το κράτος για την επιβολή των συμφωνιών για την κατασκευή νέων κατοικιών	Διάταξη του νόμου που προβλέπει την έναρξη ισχύος του				Q1	2024	Έναρξη ισχύος του νόμου που επιτρέπει στην εθνική κυβέρνηση να παρεμβαίνει σε διοικητικές ή νομικές διαδικασίες σε περίπτωση παραβίασης των συμβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις επαρχιακές ή περιφερειακές συμφωνίες για την υλοποίηση νέων κατοικιών.
73	C3.1 R4-1 Αύξηση της εισοδηματικής εξάρτησης από το μίσθωμα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για την αύξηση της μέγιστης ετήσιας αύξησης του ενοικίου για τους	Διάταξη της νομοθεσίας που προβλέπει την έναρξη ισχύος της				Q1	2022	Έναρξη ισχύος νομοθεσίας για την αύξηση της μέγιστης επιτρεπόμενης ετήσιας αύξησης του μηνιαίου ενοικίου στις κοινωνικές κατοικίες σε 50 EUR για τους ενοικιαστές μεσαίου εισοδήματος και σε 100 EUR για τους ενοικιαστές υψηλού εισοδήματος, αρχής γενομένης από την 1η

Αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			ενοικιαστές μεσαίου και υψηλού εισοδήματος που ζουν σε κοινωνικές κατοικίες							Ιανουαρίου 2022. Ως μισθωτές μεσαίου εισοδήματος ορίζονται οι μισθωτές με ετήσιο εισόδημα μεταξύ 47 948 EUR και 56 527 EUR (μοναδικά νοικοκυριά) ή μεταξύ 55 486 EUR και 75 369 EUR (πολυπρόσωπα νοικοκυριά) (2022 τιμές). Ως μισθωτές υψηλού εισοδήματος ορίζονται τα ετήσια εισοδήματα που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των εν λόγω περιθωρίων.
74	C3.1 R5-1 Επιτάχυνση της διαδικασίας και των διαδικασιών κατασκευής κατοικιών	Ορόσημο	Δημοσίευση επιστολής προς το Κοινοβούλιο σχετικά με τα εμπόδια στη διαδικασία σχεδιασμού για τον εντοπισμό πιθανών λύσεων	Δημοσίευση της επιστολής προς το Κοινοβούλιο				Q4	2022	Δημοσίευση επιστολής προς το Κοινοβούλιο από το Υπουργείο Εσωτερικών και Σχέσεων του Βασιλείου, στην οποία προσδιορίζονται οι δράσεις για την αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης που καθυστερούν τη διαδικασία σχεδιασμού, την έκδοση αδειών και τις νομικές διαδικασίες που σχετίζονται με έργα κατασκευής κατοικιών, μεταξύ άλλων μέσω νομοθετικών τροποποιήσεων, εφόσον είναι αναγκαίο· και χρονοδιάγραμμα με συγκεκριμένα βήματα για την υλοποίηση των δράσεων.
75	C3.1 R5-2 Επιτάχυνση της διαδικασίας και των διαδικασιών κατασκευής κατοικιών	Ορόσημο	Δράσεις για την επιτάχυνση της διαδικασίας σχεδιασμού των στεγαστικών έργων	Υλοποίηση σημαντικού συνόλου δράσεων που προσδιορίζονται στην επιστολή προς το Κοινοβούλιο				Q1	2024	Θα υλοποιηθεί ένα σημαντικό σύνολο δράσεων που προσδιορίζονται στην επιστολή προς το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του ορόσημου 75, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία σχεδιασμού για τα έργα κατασκευής κατοικιών. Αυτό περιλαμβάνει τουλάχιστον i) δράσεις για τη βελτίωση των γνώσεων των δήμων και των κατασκευαστικών εταιρειών σχετικά με τις διαδικασίες σχεδιασμού, ii) τη σύσταση ομάδας εμπειρογνομόνων που μπορεί να βοηθήσει τους δήμους και τις εταιρείες στέγασης να επιταχύνουν τις διαδικασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση νέων κατοικιών και iii) τη σύσταση εθνικής ομάδας που θα μπορεί να βοηθήσει τους δήμους στην αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης στις διαδικασίες σχεδιασμού, iv) τη δημιουργία συστήματος παρακολούθησης της προόδου με την επιτάχυνση των διαδικασιών.
76	C3.1 Π1-1 Αποδέσμευση νέων κατασκευαστικών έργων	Στόχος	Κατασκευαστικές εργασίες (τμήμα 1)		Αριθμός	0	16 000	Q4	2023	Μετά την έγκριση της χρηματοδοτικής στήριξης των δήμων μέσω του καθεστώτος επιδότησης, αρχίζει η κατασκευή 16 000 κατοικιών.

Αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
77	C3.1 Π1-2 Αποδέσμευση νέων κατασκευαστικών έργων	Στόχος	Κατασκευαστικές εργασίες (τμήμα 2)		Αριθμός	16 000	42 000	Q4	2024	Μετά την έγκριση της χρηματοδοτικής στήριξης των δήμων μέσω του καθεστώτος επιδοτήσεων, αρχίζει η κατασκευή 26 000 επιπλέον κατοικιών.
78	C3.1 Π1-3 Αποδέσμευση νέων κατασκευαστικών έργων	Στόχος	Κατασκευαστικές εργασίες (τμήμα 3)		Αριθμός	42 000	71 000	Q4	2025	Μετά την έγκριση της χρηματοδοτικής στήριξης των δήμων μέσω του καθεστώτος επιδοτήσεων, αρχίζει η κατασκευή 29 000 επιπλέον κατοικιών.
79	C3.1 Π1-4 Αποδέσμευση νέων κατασκευαστικών έργων	Στόχος	Κατασκευαστικές εργασίες (τμήμα 4)		Αριθμός	71 000	100 000	Q2	2026	Μετά την έγκριση της χρηματοδοτικής στήριξης των δήμων μέσω του καθεστώτος επιδοτήσεων, αρχίζει η κατασκευή 29 000 επιπλέον κατοικιών.
80	C3.1 Π1-5 Αποδέσμευση νέων κατασκευαστικών έργων	Ορόσημο	Υλοποίηση δράσεων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή	Δημοσιευμένη έκθεση σχετικά με τις υλοποιηθείσες δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του καθεστώτος επιδοτήσεων				Q2	2026	Το Υπουργείο Εσωτερικών και Σχέσεων του Βασιλείου δημοσιεύει έκθεση. Η έκθεση παρέχει ποιοτικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή που πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα που καθορίζονται από τις σχετικές συμφωνίες έχουν υλοποιηθεί σύμφωνα με τις συγκεκριμένες αιτήσεις επιδότησης. Οι συμφωνίες είναι συμφωνίες μεταξύ επαρχιών, δήμων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία κατασκευής κατοικιών και εμπορικών κατασκευών, στο πλαίσιο των οποίων τα ενδιαφερόμενα μέρη δεσμεύονται να τηρούν ελάχιστα πρότυπα για την προσαρμοστική στην κλιματική αλλαγή κατασκευή σε ιδιωτικό και δημόσιο έδαφος όσον αφορά την προστασία από τη θερμότητα, την ξηρασία, τις βροχικές πλημμύρες, τις ποτάμους και παράκτιες πλημμύρες, καθώς και όσον αφορά τη συμπεριληπτικότητα στη φύση.
81	C3.2 Π1-1 Καθεστώς επιδοτήσεων για τη βιωσιμότητα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του κανονισμού για τη θέσπιση του καθεστώτος επιδότησης	Διάταξη του κανονισμού που αναφέρει την έναρξη ισχύος του				Q2	2022	Έναρξη ισχύος του κανονισμού για τη θέσπιση του καθεστώτος επιδότησης ανακαίνισης. Το καθεστώς επιδοτήσεων παρέχει επιδοτήσεις στους ιδιοκτήτες δημοσίων ακινήτων, όπως κτίρια τοπικών διοικήσεων ή εκπαιδευτικών και υγειονομικών

Αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	των ακινήτων του δημόσιου τομέα		ανακαίνισης							ιδρυμάτων, με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.
82	C3.2 I1-2  Καθεστώς επιδοτήσεων για τη βιωσιμότητα των ακινήτων του δημόσιου τομέα	Στόχος	Αθροισμα της ετήσιας μείωσης των εκπομπών CO2 (σε Kton) από όλες τις εγκεκριμένες παρεμβάσεις και ενεργειακής απόδοσης που επιδοτούνται στο πλαίσιο του καθεστώτος		Χιλιότονες μείωσης των εκπομπών CO2 ανά έτος	0	110	Q1	2025	Οι εγκεκριμένες ανακαινίσεις και οι παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο του καθεστώτος επιδοτήσεων ανέρχονται σε μείωση των εκπομπών CO2 κατά 110 κιλά ετησίως, όπως εκτιμάται εκ των προτέρων. Οι παρεμβάσεις έχουν ως στόχο να επιτύχουν κατά μέσο όρο μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με τις εκ των προτέρων εκπομπές.
83	C3.2 I2-1  Επιδότηση επενδύσεων για βιώσιμη ενέργεια και εξοικονόμηση ενέργειας	Στόχος	Επιδοτούμενες παρεμβάσεις βιώσιμης ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας		Αριθμός επιδοτούμενων παρεμβάσεων	0	225 000	Q1	2026	Επιδοτούνται τουλάχιστον 225 000 παρεμβάσεις στο πλαίσιο της επιδότησης επενδύσεων για βιώσιμη ενέργεια και εξοικονόμηση ενέργειας (ηλιακοί λέβητες, θερμικές συνδέσεις, μόνωση και αντλίες θερμότητας). Οι παρεμβάσεις έχουν ως στόχο την επίτευξη κατά μέσο όρο μείωσης της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30 %.

#### **Δ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 4: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ**

Στόχος αυτής της συνιστώσας του ολλανδικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, η οποία αποτελείται από τέσσερις μεταρρυθμίσεις και έξι επενδύσεις, είναι i) η προετοιμασία της αγοράς εργασίας και του συνταξιοδοτικού συστήματος για τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις και ii) η καταπολέμηση των απωλειών μάθησης ως αποτέλεσμα της πανδημίας, προωθώντας παράλληλα την ψηφιακή καινοτομία στην εκπαίδευση. Τα μέτρα που περιλαμβάνονται σε αυτή τη συνιστώσα αποσκοπούν στη μείωση των διαφορών μεταξύ μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων και στην αντιμετώπιση της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, καθώς και στην επένδυση στη βιώσιμη απασχολησιμότητα του εργατικού δυναμικού μέσω ευκαιριών αναβάθμισης και επανειδίκευσης. Επιπλέον, ο δεύτερος πυλώνας του συνταξιοδοτικού συστήματος σχεδιάζεται να μεταρρυθμιστεί ώστε να προσαρμοστεί καλύτερα στη μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας, βελτιώνοντας παράλληλα τη δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών, τη διαφάνεια και την ανθεκτικότητα στους κλυδωνισμούς. Στον τομέα της εκπαίδευσης, έχουν προγραμματιστεί μέτρα για την καταπολέμηση της εκπαιδευτικής απώλειας που προκλήθηκε από το κλείσιμο των σχολείων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Η συνιστώσα περιλαμβάνει επίσης επένδυση για την προώθηση της ψηφιακής καινοτομίας στην εκπαίδευση.

Η συνιστώσα έχει ως στόχο να συμβάλει στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που απευθύνονται στις Κάτω Χώρες, ιδίως να διασφαλίσει ότι ο δεύτερος πυλώνας του συνταξιοδοτικού συστήματος είναι πιο διαφανής, πιο δίκαιος από γενιά σε γενιά και πιο ανθεκτικός στους κλυδωνισμούς (ειδική ανά χώρα σύσταση 1 το 2019 και ειδική ανά χώρα σύσταση 1 το 2022), να μειώσει τα κίνητρα για τους αυτοαπασχολούμενους χωρίς εργαζομένους, προωθώντας παράλληλα την επαρκή κοινωνική προστασία για τους αυτοαπασχολούμενους και καταπολεμώντας την ψευδο-αυτοαπασχόληση, καθώς και να μετριάσει τον αντίκτυπο στην απασχόληση (και τον κοινωνικό) αντίκτυπο της κρίσης COVID-19, και να ενισχύσει τις δεξιότητες ιδίως εκείνων που βρίσκονται στο περιθώριο της αγοράς εργασίας και της ανενεργής (ειδική ανά χώρα σύσταση 2 το 2019, ειδική ανά χώρα σύσταση 2 το 2020 και ειδική ανά χώρα σύσταση 3 το 2022).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για τη «μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

##### **Δ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης**

###### **Μεταρρύθμιση C4.1 R1: Μείωση της κρατήσεως των μη μισθωτών**

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να μειωθεί η διαφορετική φορολογική μεταχείριση μεταξύ μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων. Το μέγιστο ποσό που μπορεί να εκπέσει ένας αυτοαπασχολούμενος από τους φόρους του μειώνεται σταδιακά από 6 310 EUR το 2022 σε 3 710 EUR το 2026 ή λιγότερο. Το μέγιστο εκπεστέο ποσό φθάνει το διαρθρωτικό του επίπεδο στα 1 200 EUR το 2030 ή λιγότερο.

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2023.

###### **Μεταρρύθμιση C4.1 R2: Ασφάλιση αναπηρίας των αυτοαπασχολούμενων**

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να αυξηθεί η κάλυψη κοινωνικής προστασίας των αυτοαπασχολούμενων μέσω της θέσπισης υποχρεωτικής ασφάλισης αναπηρίας. Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην ανάπτυξη και την έναρξη ισχύος του νόμου για τη θέσπιση υποχρεωτικής ασφάλισης αναπηρίας. Ο νόμος συμβάλλει στη βελτίωση των ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων. Ο νόμος ορίζει τουλάχιστον την ομάδα των ασφαλισμένων και τους εκτελεστικούς φορείς που εφαρμόζουν την ασφάλιση και καθορίζει τον τρόπο χρηματοδότησης της ασφάλισης. Ο νόμος μπορεί να προβλέπει εύλογη μεταβατική περίοδο για την αποτελεσματική εφαρμογή της ασφάλισης. Με επιστολή του Υπουργού Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης προς τη Βουλή περιγράφονται λεπτομερώς οι ενέργειες στις οποίες προέβησαν οι εντεταλμένοι εκτελεστικοί οργανισμοί για την εφαρμογή της υποχρεωτικής ασφάλισης αναπηρίας



και περιγράφονται τα επόμενα βήματα για τη διασφάλιση της πλήρους λειτουργίας της ασφάλισης σύμφωνα με τον νόμο για τη θέσπιση υποχρεωτικής ασφάλισης αναπηρίας για τους αυτοαπασχολούμενους.

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2026.

#### Μεταρρύθμιση C4.1 R3: Μεταρρύθμιση του δεύτερου πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος

Η μεταρρύθμιση αυτή αποσκοπεί στη μεταρρύθμιση του δεύτερου πυλώνα του ολλανδικού συνταξιοδοτικού συστήματος, με στόχο να καταστεί πιο διαφανές, δίκαιο, ανθεκτικό στους κλυδωνισμούς και καταλληλότερο για μια μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας. Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έναρξη ισχύος του νόμου για τη μεταρρύθμιση του δεύτερου πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος. Ο νόμος καταργεί τη συστηματική αναδιανομή μεταξύ των διαφόρων ηλικιακών ομάδων (*doorsneesystematie*), καθορίζει ένα ανεξάρτητο από την ηλικία ποσοστό συνταξιοδοτικής εισφοράς με συνταξιοδοτική σφύρα που αντιστοιχεί στις εισφορές και θεσπίζει τους κανόνες για τις νέες συνταξιοδοτικές συμβάσεις που βασίζονται στη συσσώρευση συντάξεων σε κεφαλαιακούς όρους.

Ο νόμος για τη θέσπιση του νέου συνταξιοδοτικού συστήματος αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2023 και εφαρμόζεται αμέσως στις συνταξιοδοτικές συμβάσεις που υπογράφονται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου. Ωστόσο, μπορεί να ισχύσει μεταβατική περίοδος για τις υφιστάμενες συνταξιοδοτικές συμβάσεις. Αυτή η μεταβατική περίοδος δεν διαρκεί περισσότερο από τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, θα ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την τροποποίηση των υφιστάμενων συνταξιοδοτικών συμβάσεων και για τη μεταφορά των συνταξιοδοτικών περιουσιακών στοιχείων που απορρέουν από τις υφιστάμενες συνταξιοδοτικές συμβάσεις στο νέο σύστημα.

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2026.

#### Μεταρρύθμιση C4.1 R4: Αντιμετώπιση της ψευδούς αυτοαπασχόλησης

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η μείωση της ψευδούς αυτοαπασχόλησης. Η μεταρρύθμιση αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

- α) Επιστολή προς το Κοινοβούλιο στην οποία περιγράφονται οι σχεδιαζόμενες δράσεις για τη μείωση της ψευδούς αυτοαπασχόλησης. Περιγράφει λεπτομερώς i) τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την κατάργηση του μορατόριουμ επιβολής του νόμου για την απορρύθμιση της αξιολόγησης των εργασιακών σχέσεων (*Wet Deregulerend beoordeling arbeidsrelaties*), ii) τις δράσεις για την ενίσχυση της δημόσιας επιβολής του εν λόγω νόμου και την αύξηση της ικανότητας των αρμόδιων υπηρεσιών εκτέλεσης, και iii) τις προληπτικές δράσεις κατά της ψευδούς αυτοαπασχόλησης·
- β) η δημοσίευση νόμου που τροποποιεί τον ορισμό της σχέσης εργασίας. Ο γενικός στόχος του νόμου είναι η αποσαφήνιση και η μείωση της ασάφειας στον ορισμό της σχέσης εργασίας· και
- γ) την κατάργηση του μορατόριουμ επιβολής του νόμου για την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων (*Wet Deregulerend beoordeling arbeidsrelaties*).

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2025.

#### Επένδυση C4.1 I1: Οι Κάτω Χώρες εξακολουθούν να μαθαίνουν

Στόχος της επένδυσης είναι η ενίσχυση της θέσης στην αγορά εργασίας και της απασχολησιμότητας των ατόμων στην ολλανδική αγορά εργασίας, ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο να καταστούν άνεργοι ή, εάν είναι άνεργοι, να βοηθηθούν να επιστρέψουν στην εργασία. Η επένδυση παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για τρία προσωρινά καθεστώτα επιδότησης, καθένα από τα οποία αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

- α) συμβουλές επαγγελματικής εξέλιξης για την υποστήριξη των ατόμων στον αναπροσανατολισμό της σταδιοδρομίας τους που παρέχονται από πιστοποιημένους συμβούλους σταδιοδρομίας·
- β) δωρεάν δραστηριότητες κατάρτισης και μάθησης που παρέχονται για την υποστήριξη της ανάπτυξης δεξιοτήτων· και

- γ) στήριξη των ατόμων μέσω εξατομικευμένων τομεακών διαδρομών εντός ενός συγκεκριμένου τομέα. Οι διαδρομές αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα στοιχεία: i) παροχή συμβουλών σταδιοδρομίας (δηλ. επικέντρωση στην τρέχουσα θέση εργασίας, στις δεξιότητες και στη σταδιοδρομία), ii) επαγγελματικός προσανατολισμός (δηλ. επικεντρωμένος σε αλλαγές σταδιοδρομίας και/ή νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας), iii) κατάρτιση σε δεξιότητες, ή iv) αναγνώριση των συμβουλών σχετικά με τις ικανότητες που έχουν αποκτηθεί.

Πραγματοποιείται ανεξάρτητη αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων των καθεστώτων επιδοτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Οι Κάτω Χώρες εξακολουθούν να μαθαίνουν» και, ως εκ τούτου, δημοσιεύεται έκθεση αξιολόγησης της πολιτικής. Η έκθεση αξιολόγησης περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς τρόπους βελτίωσης των διαδικασιών πολιτικής στις οποίες βασίζεται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των καθεστώτων επιδοτήσεων. Στην έκθεση αξιολόγησης δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον αντίκτυπο των προγραμμάτων επιδότησης στις ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με επίπεδο εκπαίδευσης επιπέδου επαγγελματικής εκπαίδευσης ή χαμηλότερο. Επιπλέον, η έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες πολιτικής σχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των καθεστώτων επιδοτήσεων. Η έκθεση αξιολόγησης δημοσιεύεται στο διαδίκτυο.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

#### Επένδυση C4.1 I2: Περιφερειακές Ομάδες Κινητικότητας (RMT)

Ο γενικός στόχος της επένδυσης είναι η δημιουργία Περιφερειακών Ομάδων Κινητικότητας (ΠΟΚ) που αναμένεται είτε να αποτρέψουν την ανεργία μέσω της άμεσης κινητικότητας είτε να διατηρήσουν την περίοδο ανεργίας όσο το δυνατόν συντομότερη, παρέχοντας στήριξη σε εργαζόμενους ή ανέργους μέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες όπως η υποστήριξη κατά την προετοιμασία σχεδίων σταδιοδρομίας, η υποβολή αίτησης για θέση εργασίας, η κατάρτιση σε συνεντεύξεις και η κατάρτιση δεξιοτήτων. Η επένδυση παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για τη δημιουργία 35 περιφερειακών ομάδων κινητικότητας.

Για να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των περιφερειακών ομάδων κινητικότητας, δημοσιοποιείται πίνακας εργαλείων με ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τα άτομα που λαμβάνουν στήριξη μέσω των περιφερειακών ομάδων κινητικότητας. Επιπλέον, η αξιολόγηση που διενεργείται από εξωτερικό ερευνητικό φορέα κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης δημοσιεύεται στο διαδίκτυο. Η αξιολόγηση επικεντρώνεται στον προσδιορισμό των στοιχείων της προσέγγισης των περιφερειακών ομάδων κινητικότητας, των λόγων για τους οποίους τα στοιχεία αυτά λειτουργούν και των στοιχείων που θα μπορούσαν να βελτιωθούν.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

#### Επένδυση C4.2 I1: National Education Lab AI AI (Εθνικό εκπαιδευτικό εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης)

Ο γενικός στόχος αυτής της επένδυσης για τη βελτίωση της εκπαίδευσης μέσω της συζήτησης και της υποβολής προτάσεων για κλιμακούμενες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης (TN) για τη διαδικασία μάθησης στην πρωτοβάθμια και/ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η επιλογή των έργων πραγματοποιείται από το διοικητικό συμβούλιο του Εθνικού Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου TN.

Η επένδυση παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για:

- α) τουλάχιστον 20 έργα για τη βελτίωση της ποιότητας της πρωτοβάθμιας και/ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της ψηφιακής καινοτομίας, τα οποία θα επιλεγούν από το διοικητικό συμβούλιο του εθνικού εκπαιδευτικού εργαστηρίου TN·
- β) μεταξύ των επιλεγέντων έργων, η ολοκλήρωση τουλάχιστον 10 έργων συμβάλλει στην επίτευξη τουλάχιστον ενός από τους ακόλουθους στόχους: i) την ενίσχυση της εξατομικευμένης εκπαίδευσης· ii) παροχή εκπαιδευτικών προϊόντων και/ή υπηρεσιών που έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τα κίνητρα των μαθητών· iii) την αύξηση των γνώσεων ή των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών ή των σπουδαστών ή· iv) αύξηση του χρόνου που διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί για την υποστήριξη των μαθητών· και
- γ) τα επιλεγμένα έργα θα έχουν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο προϊόντα που προωθούν καινοτόμες ψηφιακές εκπαιδευτικές λύσεις που έχουν φθάσει το επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας (TRL) 6 (τελική φάση του ΕΤΕ πριν από το στάδιο της αγοράς).

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση C4.2 I2: Στήριξη των νεοεισερχομένων για την πρόληψη των μαθησιακών απωλειών

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να αποτραπούν οι μαθησιακές απώλειες για τους νεοεισερχόμενους, οι οποίοι ορίζονται ως σπουδαστές με μεταναστευτικό υπόβαθρο που βρίσκονται στις Κάτω Χώρες για λιγότερο από δύο έτη, λόγω της πανδημίας COVID-19, όπως αυτές που προκύπτουν από το κλείσιμο των σχολείων. Τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προσφέρουν εκπαιδευτικά προγράμματα σε νεοεισερχόμενους λαμβάνουν πρόσθετη χρηματοδότηση που τους επιτρέπει να παρέχουν πρόσθετη στήριξη σε μαθητές που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών και ζουν στις Κάτω Χώρες για λιγότερο από δύο έτη.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Επένδυση C4.2 I3: Στήριξη των μαθητών κατά το τελευταίο έτος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η παροχή πρόσθετης στήριξης στους μαθητές κατά το τελευταίο έτος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τον μετριασμό των απωλειών μάθησης λόγω της πανδημίας COVID-19, όπως αυτές που προκύπτουν από το κλείσιμο των σχολείων. Η επένδυση συνίσταται στη δρομολόγηση επιγραμμικής πλατφόρμας από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Επιστημών με μαθησιακό υλικό για την υποστήριξη των μαθητών με τις τελικές εξετάσεις τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και πρόσθετη χρηματοδότηση για σχολικά συμβούλια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα επιτρέπουν στα σχολεία να παρέχουν πρόσθετη στήριξη στους μαθητές κατά το τελευταίο έτος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα σχολικά συμβούλια σχολείων με μειονεκτούντες μαθητές λαμβάνουν πρόσθετη χρηματοδοτική στήριξη.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Επένδυση C4.2 I4: Φορητοί υπολογιστές και ταμπλέτες για διαδικτυακή και υβριδική εκπαίδευση για την καταπολέμηση και τον μετριασμό των απωλειών μάθησης

Η επένδυση αποσκοπεί στη στήριξη των σχολείων για την οργάνωση υβριδικής και διαδικτυακής εκπαίδευσης για την καταπολέμηση και τον μετριασμό των απωλειών μάθησης λόγω της πανδημίας COVID-19, όπως αυτές που προκύπτουν από το κλείσιμο των σχολείων. Οι επενδύσεις συνίστανται στην παροχή 75 000 συσκευών (φορητοί υπολογιστές και ταμπλέτες) σε επιλεγμένα σχολεία, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιγραμμική και υβριδική εκπαίδευση για μαθητές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η υλοποίηση της επένδυσης επρόκειτο να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

**Δ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης**

Αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
84	C4.1 R1-1 Μείωση της κρατήσεως των μη μισθωτών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για τη μείωση της έκπτωσης φόρου για τους αυτοαπασχολούμενους	Διάταξη του νόμου που προβλέπει την έναρξη ισχύος του				Q1	2023	Έναρξη ισχύος του νόμου για τη μείωση της ετήσιας έκπτωσης φόρου για τους αυτοαπασχολούμενους από 6 310 EUR το 2022 σε 5 660 EUR το 2023, 5 010 EUR το 2024 ή λιγότερο, 4 360 EUR το 2025 ή λιγότερο και 3 710 EUR το 2026 ή λιγότερο. Ο νόμος μειώνει τη διαφορετική φορολογική μεταχείριση μεταξύ μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων.
85	C4.1 R2-1 Ασφάλιση αναπηρίας των αυτοαπασχολουμένων	Ορόσημο	Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα του νόμου για τη θέσπιση υποχρεωτικής ασφάλισης αναπηρίας για τους αυτοαπασχολούμενους	Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα				Q1	2025	Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα του νόμου για τη θέσπιση υποχρεωτικής ασφάλισης αναπηρίας για τους αυτοαπασχολούμενους. Ο νόμος συμβάλλει στη βελτίωση των ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων. Ο νόμος καθορίζει την ομάδα των ασφαλισμένων και τους εκτελεστικούς οργανισμούς για την εφαρμογή της ασφάλισης και καθορίζει τον τρόπο χρηματοδότησης της ασφάλισης. Ο νόμος μπορεί να προβλέπει εύλογη μεταβατική περίοδο για την αποτελεσματική εφαρμογή της ασφάλισης.  Οι οδηγίες εφαρμογής που απαιτούν από τους οικείους εκτελεστικούς φορείς την προετοιμασία για τη θέσπιση υποχρεωτικής ασφάλισης αναπηρίας των αυτοαπασχολούμενων εκδίδονται από το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης και εφαρμόζονται από τη δημοσίευση του νόμου.
86	C4.1 R2-2 Ασφάλιση αναπηρίας των αυτοαπασχολουμένων	Ορόσημο	Επιστολή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την κατάσταση εφαρμογής της υποχρεωτικής ασφάλισης	Επιστολή προς το Κοινοβούλιο				Q1	2026	Με επιστολή του Υπουργού Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης προς τη Βουλή περιγράφονται λεπτομερώς οι ενέργειες στις οποίες προέβησαν οι εντεταλμένοι εκτελεστικοί οργανισμοί για την εφαρμογή της υποχρεωτικής ασφάλισης αναπηρίας και περιγράφονται τα επόμενα βήματα για τη διασφάλιση της πλήρους λειτουργίας της ασφάλισης σύμφωνα με τον νόμο

Αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			αναπηρίας							για τη θέσπιση υποχρεωτικής ασφάλισης αναπηρίας για τους αυτοαπασχολούμενους.
87	C4.1 R3-1 Μεταρρύθμιση του δεύτερου πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για τη μεταρρύθμιση του δεύτερου πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος	Διάταξη του νόμου που προβλέπει την έναρξη ισχύος του				Q1	2023	Έναρξη ισχύος του νόμου για τη μεταρρύθμιση του δεύτερου πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος. Ο νόμος καταργεί τη συστηματική αναδιανομή μεταξύ των διαφόρων ηλικιακών ομάδων ( <i>doorsneesystematiek</i> ), θεσπίζει ένα ανεξάρτητο από την ηλικία ποσοστό συνταξιοδοτικής εισφοράς με συνταξιοδοτικά δικαιώματα που αντιστοιχούν στις εισφορές και θεσπίζει τους κανόνες για τις νέες συνταξιοδοτικές συμβάσεις που βασίζονται στη συσσώρευση συντάξεων σε κεφαλαιακούς όρους.  Ο νόμος εφαρμόζεται αμέσως στις συνταξιοδοτικές συμβάσεις που υπογράφονται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου. Ο νόμος μπορεί να προβλέπει εύλογη μεταβατική περίοδο για τις υφιστάμενες συνταξιοδοτικές συμβάσεις. Οι συνταξιοδοτικές συμβάσεις με προοδευτικό συντελεστή εισφοράς μπορούν να εξαιρούνται από τον νέο νόμο.
88	C4.1 R3-2 Μεταρρύθμιση του δεύτερου πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος	Ορόσημο	Οριστικοποιήθηκαν και δημοσιεύθηκαν σχέδια για τη μετάβαση σε ένα νέο συνταξιοδοτικό σύστημα	Δημοσίευση των σχεδίων μετάβασης στους δικτυακούς τύπους των συνταξιοδοτικών ταμείων				Q1	2025	Τα συνταξιοδοτικά ταμεία δημοσιεύουν οριστικοποιημένα προγράμματα μετάβασης για τις υπό τη διαχείρισή τους συνταξιοδοτικές συμβάσεις στους δικτυακούς τύπους τους. Τα προγράμματα αυτά προσδιορίζουν τη συμφωνία μεταξύ των εκπροσώπων των εργοδοτών και των εργαζομένων (δηλαδή των κοινωνικών εταίρων) σχετικά με τους όρους των νέων συνταξιοδοτικών συμβάσεων και τη μετάβαση των συνταξιοδοτικών περιουσιακών στοιχείων στο νέο συνταξιοδοτικό σύστημα.
89	C4.1 R3-3 Μεταρρύθμιση του δεύτερου πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος	Ορόσημο	Οριστικοποιημένα και δημοσιευμένα σχέδια εφαρμογής των συνταξιοδοτικών ταμείων	Υποβολή του σχεδίου εφαρμογής στον Επόπτη και δημοσίευση στους δικτυακούς τύπους των συνταξιοδοτικών ταμείων				Q1	2026	Τα συνταξιοδοτικά ταμεία καταρτίζουν σχέδια εφαρμογής για τα σχέδια μετάβασης που αναφέρονται στο ορόσημο 88. Τα εν λόγω προγράμματα εφαρμογής περιγράφουν τον τρόπο εκτέλεσης των νέων συνταξιοδοτικών συμβάσεων που αναφέρονται στο ορόσημο 88 και τον τρόπο εφαρμογής της μετάβασης στο νέο συνταξιοδοτικό σύστημα. Τα προγράμματα εφαρμογής υποβάλλονται στον εποπτεύοντα των συνταξιοδοτικών ταμείων και δημοσιεύονται στους δικτυακούς τύπους των συνταξιοδοτικών ταμείων.
90	C4.1 R4-1	Ορόσημο	Σχέδιο δράσης για τη μείωση της	Επιστολή προς το Κοινοβούλιο στην				Q4	2022	Η ολλανδική κυβέρνηση αποστέλλει στο Κοινοβούλιο επιστολή στην οποία περιγράφονται

Αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	Αντιμετώπιση της ψευδούς αυτοαπασχόλησης		ψευδούς αυτοαπασχόλησης που υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο	οποία περιγράφεται λεπτομερώς το σχέδιο δράσης						λεπτομερώς οι σχεδιαζόμενες ενέργειες για τη μείωση της ψευδοαυτοαπασχόλησης. Περιγράφει α) τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την κατάργηση του μορατόριουμ επιβολής του νόμου για την απορρύθμιση της αξιολόγησης των εργασιακών σχέσεων, β) τις δράσεις για την ενίσχυση της δημόσιας επιβολής του εν λόγω νόμου και την αύξηση της ικανότητας των αρμόδιων υπηρεσιών εκτέλεσης, και γ) τις προληπτικές ενέργειες κατά της ψευδούς αυτοαπασχόλησης.
91	C4.1 R4-2 Αντιμετώπιση της ψευδούς αυτοαπασχόλησης	Ορόσημο	Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα νόμου που τροποποιεί τον ορισμό της σχέσης εργασίας	Δημοσίευση του νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα				Q1	2025	Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα του νόμου που τροποποιεί τον ορισμό της σχέσης εργασίας. Ο νόμος τίθεται σε ισχύ και τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2026.
92	C4.1 R4-3 Αντιμετώπιση της ψευδούς αυτοαπασχόλησης	Ορόσημο	Κατάργηση του μορατόριουμ επιβολής του νόμου για την απορρύθμιση της αξιολόγησης των εργασιακών σχέσεων	Επιστολή προς το Κοινοβούλιο για την κατάργηση του μορατόριουμ				Q1	2025	Καταργείται η αναστολή επιβολής του νόμου για την απορρύθμιση της αξιολόγησης των εργασιακών σχέσεων ( <i>Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties</i> ).
93	C4.1 I1-1 Οι Κάτω Χώρες εξακολουθούν να μαθαίνουν	Στόχος	Παροχή συμβουλών σταδιοδρομίας για την υποστήριξη ατόμων		Αριθμός ατόμων που λαμβάνουν συμβουλές σταδιοδρομίας	0	68 705	Q3	2020	68 705 άτομα λαμβάνουν συμβουλές επαγγελματικής εξέλιξης για τον αναπροσανατολισμό της σταδιοδρομίας τους από πιστοποιημένους συμβούλους σταδιοδρομίας.
94	C4.1 I1-2 Οι Κάτω Χώρες εξακολουθούν να μαθαίνουν	Στόχος	Κατάρτιση δεξιοτήτων για την υποστήριξη ατόμων		Αριθμός ατόμων που λαμβάνουν κατάρτιση σε δεξιότητες	0	119 000	Q4	2022	119 000 άτομα συμμετέχουν σε δωρεάν δραστηριότητες κατάρτισης και μάθησης για την υποστήριξη της ανάπτυξης δεξιοτήτων.
95	C4.1 I1-3 Οι Κάτω Χώρες εξακολουθούν να μαθαίνουν	Στόχος	Εξατομικευμένες τομεακές διαδρομές για τη στήριξη της μετάβασης στην απασχόληση		Αριθμός εξατομικευμένων διαδρομών που δημιουργήθηκαν	0	30	Q2	2023	Δημιουργούνται 30 ειδικά προσαρμοσμένες τομεακές διαδρομές. Οι διαδρομές αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα στοιχεία: παροχή συμβουλών σταδιοδρομίας (δηλ. επικέντρωσης στην τρέχουσα θέση εργασίας, στις δεξιότητες και στη σταδιοδρομία), επαγγελματικός προσανατολισμός (δηλ. με έμφαση στις αλλαγές

Αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										σταδιοδρομίας και/ή στις νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας), κατάρτιση σε δεξιότητες και αναγνώριση των συμβουλών για τις αποκτηθείσες ικανότητες.
96	C4.1 I1-4 Οι Κάτω Χώρες εξακολουθούν να μαθαίνουν	Ορόσημο	Ανεξάρτητη αξιολόγηση του κοινωνικοοικονομικού αντικτύπου των καθεστώτων επιδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Οι Κάτω Χώρες εξακολουθούν να μαθαίνουν»	Ολοκλήρωση της ανεξάρτητης αξιολόγησης και δημοσίευση της έκθεσης				Q4	2024	Πραγματοποιείται ανεξάρτητη αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων των καθεστώτων επιδότησης στο πλαίσιο του «Οι Κάτω Χώρες εξακολουθούν να μαθαίνουν». Η έκθεση αξιολόγησης περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς τρόπους βελτίωσης των διαδικασιών πολιτικής στις οποίες βασίζεται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των συστημάτων. Στην έκθεση αξιολόγησης δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον αντίκτυπο των προγραμμάτων επιδότησης στις ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με επίπεδο εκπαίδευσης επιπέδου επαγγελματικής εκπαίδευσης ή χαμηλότερο. Η έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες πολιτικής σχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των καθεστώτων επιδοτήσεων. Η έκθεση αξιολόγησης δημοσιεύεται στο διαδίκτυο.
97	C4.1 I2-1 Περιφερειακές Ομάδες Κινητικότητας (RMT)	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης για τη σύσταση περιφερειακών ομάδων κινητικότητας	Διάταξη της υπουργικής απόφασης που προβλέπει την έναρξη ισχύος				Q1	2021	Έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης για τη σύσταση περιφερειακών ομάδων κινητικότητας.
98	C4.1 I2-3 Περιφερειακές Ομάδες Κινητικότητας (RMT)	Ορόσημο	Δημοσίευση πίνακα εργαλείων με ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι Περιφερειακές Ομάδες Κινητικότητας	Δημοσίευση του πίνακα εργαλείων				Q3	2022	Δημοσίευση πίνακα εργαλείων με ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που λαμβάνουν στήριξη μέσω των περιφερειακών ομάδων κινητικότητας και σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι περιφερειακές ομάδες κινητικότητας.
99	C4.1 I2-4 Περιφερειακές Ομάδες Κινητικότητας (RMT)	Ορόσημο	Δημοσίευση της αξιολόγησης της λειτουργίας των περιφερειακών ομάδων κινητικότητας	Δημοσίευση της αξιολόγησης				Q4	2024	Η αξιολόγηση που διενεργείται από εξωτερικό ερευνητικό φορέα κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης σχετικά με τη λειτουργία των Περιφερειακών Ομάδων Κινητικότητας δημοσιεύεται στο διαδίκτυο. Η αξιολόγηση επικεντρώνεται στον προσδιορισμό των στοιχείων της προσέγγισης των περιφερειακών ομάδων κινητικότητας, των λόγων για τους οποίους τα

Αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										στοιχεία αυτά λειτουργούν και των στοιχείων που θα μπορούσαν να βελτιωθούν.
100	C4.1 I2-2 Περιφερειακές Ομάδες Κινητικότητας (RMT)	Στόχος	Εργαζόμενοι ή άνεργοι που λαμβάνουν υπηρεσίες μέσω των Περιφερειακών Ομάδων Κινητικότητας		Αριθμός μισθωτών ή ανέργων που λαμβάνουν υπηρεσίες που έχουν ενεργοποιηθεί από τις Περιφερειακές Ομάδες Κινητικότητας	0	10 000	Q3	2025	10 000 εργαζόμενοι ή άνεργοι που λαμβάνουν υπηρεσίες μέσω των 35 περιφερειακών ομάδων κινητικότητας, όπως υποστήριξη για την κατάρτιση σχεδίων σταδιοδρομίας, αίτηση για θέση εργασίας, κατάρτιση σε συνέντευξη, κατάρτιση δεξιοτήτων.
101	C4.2 I1-1 National Education Lab AI AI (Εθνικό εκπαιδευτικό εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης)	Στόχος	Έργα που επιλέγονται για την προώθηση καινοτόμων ψηφιακών εκπαιδευτικών λύσεων		Αριθμός έργων	0	20	Q2	2024	Τουλάχιστον 20 έργα για τη βελτίωση της ποιότητας της πρωτοβάθμιας και/ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της ψηφιακής καινοτομίας επιλέγονται από το διοικητικό συμβούλιο του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη.
102	C4.2 I1-2 National Education Lab AI AI (Εθνικό εκπαιδευτικό εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης)	Στόχος	Ολοκλήρωση έργων που προωθούν καινοτόμες ψηφιακές εκπαιδευτικές λύσεις		Αριθμός έργων	0	10	Q4	2025	Μεταξύ των επιλεγμένων έργων, πρέπει να ολοκληρωθούν τουλάχιστον 10 έργα που έχουν συμβάλει στην επίτευξη τουλάχιστον ενός από τους ακόλουθους στόχους: i) την ενίσχυση της εξατομικευμένης εκπαίδευσης· ii) παροχή εκπαιδευτικών προϊόντων και/ή υπηρεσιών που έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τα κίνητρα των μαθητών· iii) την αύξηση των γνώσεων ή των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών ή των σπουδαστών· iv) αύξηση του χρόνου που διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί για την υποστήριξη των μαθητών.
103	C4.2 I1-3 National Education Lab AI AI (Εθνικό εκπαιδευτικό εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης)	Στόχος	Παράδοση δύο προϊόντων με επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας 6		Αριθμός προϊόντων	0	2	Q4	2025	Τα επιλεγμένα έργα έχουν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο προϊόντα που προωθούν καινοτόμες ψηφιακές εκπαιδευτικές λύσεις που έχουν φτάσει στο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας 6.
104	C4.2 I2-1	Στόχος	Στήριξη των σχολείων		Αριθμός σχολείων	0	2 198	Q4	2023	Τουλάχιστον 1 800 σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 398 σχολεία δευτεροβάθμιας



Αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	Στήριξη των νεοεισερχομένων για την πρόληψη των μαθησιακών απωλειών		πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την παροχή πρόσθετης στήριξης στους νεοεισερχόμενους		πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λαμβάνουν χρηματοδότηση					εκπαίδευσης λαμβάνουν χρηματοδότηση που τους επιτρέπει να παρέχουν πρόσθετη στήριξη στους νεοεισερχόμενους με σκοπό την πρόληψη των απωλειών μάθησης λόγω της πανδημίας COVID-19.
105	C4.2 I3-1 Στήριξη των μαθητών κατά το τελευταίο έτος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	Ορόσημο	Εγκαινίαση διαδικτυακής πλατφόρμας για τη στήριξη των μαθητών κατά το τελευταίο έτος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	Έναρξη λειτουργίας διαδικτυακής πλατφόρμας				Q4	2021	Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Επιστημών εγκαινιάζει διαδικτυακή πλατφόρμα για την υποστήριξη των μαθητών κατά το τελευταίο έτος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τις τελικές εξετάσεις τους. Η πλατφόρμα περιέχει διαδικτυακά σεμινάρια, αναθέσεις και διδακτικά βίντεο σχετικά με εξεταστικά θέματα.
106	C4.2 I3-2 Στήριξη των μαθητών κατά το τελευταίο έτος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	Στόχος	Στήριξη των σχολικών συμβουλίων για την παροχή πρόσθετης στήριξης στους μαθητές κατά το τελευταίο έτος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης		Αριθμός σχολικών συμβουλίων που λαμβάνουν χρηματοδότηση	0	300	Q4	2022	Τουλάχιστον 300 σχολικά συμβούλια λαμβάνουν χρηματοδότηση που τους επιτρέπει να στηρίξουν τους μαθητές κατά το τελευταίο έτος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο τον μετριασμό των απωλειών μάθησης λόγω της πανδημίας COVID-19. Τα σχολικά συμβούλια σχολείων με μειονεκτούντες μαθητές λαμβάνουν πρόσθετη χρηματοδοτική στήριξη.
107	C4.2 I4-1 Φορητοί υπολογιστές και ταμπλέτες για διαδικτυακή και υβριδική εκπαίδευση για την καταπολέμηση και τον μετριασμό των απωλειών μάθησης	Στόχος	Αριθμός παρεχόμενων ψηφιακών συσκευών		Αριθμός ψηφιακών συσκευών	0	75 000	Q4	2021	Στα σχολεία παρέχονται 75 000 ψηφιακές συσκευές για τη στήριξη της επιγραμμικής και της υβριδικής εκπαίδευσης για μαθητές στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση (MBO).

## **Ε. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 5: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ**

Αυτή η συνιστώσα του ολλανδικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας επικεντρώνεται στην ενίσχυση του τομέα της δημόσιας υγείας και της ετοιμότητας του ολλανδικού συστήματος υγειονομικής περίθαλψης για πανδημίες. Περιλαμβάνει τέσσερις επενδύσεις για τη μείωση της έλλειψης ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης σε περιόδους κρίσης στον τομέα της υγείας και για την αύξηση της ικανότητας εντατικής θεραπείας. Επιπλέον, τα μέτρα που περιλαμβάνονται στη συνιστώσα έχουν ως στόχο να καταστήσουν δυνατή την εξ αποστάσεως υγειονομική περίθαλψη μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών και να ενισχύσουν τις ανταλλαγές δεδομένων μεταξύ των ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης.

Η συνιστώσα έχει ως στόχο να συμβάλει στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που απευθύνονται στις Κάτω Χώρες, ιδίως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, μεταξύ άλλων με την αντιμετώπιση των ελλείψεων εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης σε περιόδους κρίσης στον τομέα της υγείας και με την επιτάχυνση της ανάπτυξης των σχετικών εργαλείων ηλεκτρονικής υγείας (ειδική ανά χώρα σύσταση 1 το 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για τη «μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

### **E.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης**

Επένδυση C5.1 I1: Προσωρινή πρόσθετη ικανότητα ανθρώπινου δυναμικού για περίθαλψη σε περιόδους κρίσης

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να εξασφαλιστεί επαρκές ανθρώπινο δυναμικό για την παροχή φροντίδας σε περιόδους κρίσης. Για να επιτευχθεί αυτό, η επένδυση αποσκοπεί στην αντιστοίχιση του πρώην υγειονομικού και υποστηρικτικού προσωπικού με τα ιδρύματα φροντίδας. Επιπλέον, η επένδυση αποσκοπεί στη δημιουργία ενός εθνικού αποθέματος υγειονομικής περίθαλψης πρώην επαγγελματιών του τομέα της υγείας, από το οποίο τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης θα μπορούν να προσλαμβάνουν πρόσθετο προσωπικό σε περιόδους κρίσης.

Η επένδυση παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για:

- α) εκστρατείες επικοινωνίας, κατάρτιση και αντιστοίχιση πρώην επαγγελματιών του τομέα της υγείας με οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης που έχουν ανάγκη, με αποτέλεσμα 6 300 πρώην υγειονομικό προσωπικό να εργάζεται σε ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης·
- β) προσωρινή απασχόληση 5 000 προσωπικού στήριξης για την ανακούφιση των επαγγελματιών του τομέα της υγείας και της περίθαλψης ως απάντηση στην ακραία ζήτηση για φροντίδα λόγω της πανδημίας COVID-19· και
- γ) εκστρατείες επικοινωνίας, κατάρτιση και αντιστοίχιση των πρώην επαγγελματιών του τομέα της υγείας με τους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης, γεγονός που θα οδηγήσει στη δημιουργία εφεδρικού αποθέματος 2 500 πρώην επαγγελματιών του τομέα της υγείας που θα μπορούν να προσληφθούν από ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης σε περιόδους ανάγκης, όπως κατά τη διάρκεια μελλοντικής κρίσης στον τομέα της υγείας.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Επένδυση C5.1 I2: Επέκταση της εντατικής φροντίδας

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αύξηση της ικανότητας των νοσοκομείων να παρέχουν περίθαλψη σε ασθενείς, ιδίως λόγω της νόσου COVID-19. Η επένδυση αποσκοπεί στη βελτίωση τόσο των ανθρώπινων πόρων όσο και των υποδομών εντός των νοσοκομείων, ώστε να είναι σε θέση να φροντίζουν ασθενείς από τη νόσο COVID-19, κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 και στη συνέχεια. Τα νοσοκομεία μπορούν να διατηρούν ή να απομακρύνουν τις εγκαταστάσεις (κυρίως ανακαινίσεις νοσοκομείων που αποσκοπούν στην επέκταση των μονάδων εντατικής θεραπείας) που αύξησαν τη δυναμικότητα των μονάδων εντατικής θεραπείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 μετά τη λήξη του καθεστώτος επιδότησης. Το εκπαιδευμένο προσωπικό μπορεί να αναπτύσσεται τακτικά ή να προσλαμβάνεται μόνιμα από νοσοκομεία με σκοπό να συμβάλει στη μείωση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού στον εν λόγω τομέα.

Η επένδυση παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για:

- α) 54 νοσοκομεία να προσαρμόσουν τις εγκαταστάσεις ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των σταθερών και ευέλικτων κλινών εντατικής θεραπείας· και
- β) 67 νοσοκομεία να εκπαιδεύσουν και να εκπαιδεύουν το προσωπικό τους ώστε να αυξήσουν την ικανότητα των μονάδων εντατικής και κλινικής περίθαλψης.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

#### Επένδυση C5.1 I3: Η ΝΟΣΟΣ COVID-19

Στόχος αυτής της επένδυσης (ενθάρρυνση της ηλεκτρονικής υγείας στο σπίτι — *Πρώθηση της ηλεκτρονικής υγείας στο σπίτι, SET*) είναι η στήριξη της φροντίδας των ατόμων που ζουν κατ' οίκον, ιδίως των ηλικιωμένων και των ατόμων με ευάλωτη υγεία. Η πρόσθετη φροντίδα και στήριξη που απαιτείται για αυτές τις δύο κατηγορίες ευάλωτων ατόμων παρέχεται μέσω λύσεων ηλεκτρονικής υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Η επένδυση παρέχει χρηματοδοτική στήριξη μέσω επιχορηγήσεων για τη χρήση διαφόρων εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας (ηλεκτρονική υγειονομική περίθαλψη μέσω σύνδεσης βίντεο, διάγνωση μέσω εφαρμογής και φορείς διανομής φαρμάκων) από παρόχους υπηρεσιών γενικής ιατρικής περίθαλψης, επαρχιακής νοσοκόμου, ψυχικής περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

#### Επένδυση C5.1 I4: Υποδομές έρευνας στον τομέα της υγείας (HRI)

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η τόνωση της καινοτομίας στις βιοεπιστήμες και στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης μέσω της τυποποίησης και της σύνδεσης των δεδομένων μεταξύ της κοινοπραξίας υποδομών έρευνας στον τομέα της υγείας (YY για την υγεία). Η επένδυση αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης εθνικής υποδομής δεδομένων υγείας, στην άρση των κοινωνικών και οργανωτικών φραγμών μέσω συμφωνίας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και στη δημιουργία ενός κεντρικού σημείου για την έκδοση δεδομένων.

Η επένδυση παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για:

- α) ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία ενός συστήματος υποστήριξης για τους ερευνητές, το οποίο θα αποτελείται από ένα γραφείο εξυπηρέτησης σε περιφερειακό επίπεδο και ένα κεντρικό γραφείο εξυπηρέτησης σε εθνικό επίπεδο·
- β) την έγκριση χάρτη πορείας για τη δευτερογενή χρήση των δεδομένων υγείας, ο οποίος θα προσδιορίζει τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν τα πανεπιστημιακά ιατρικά κέντρα ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα εντοπισμού, πρόσβασης, ανταλλαγής και επαναχρησιμοποίησης των δεδομένων υγείας τους· και
- γ) θέση σε λειτουργία μιας πρώτης έκδοσης της πύλης δεδομένων για τον εντοπισμό και την πρόσβαση σε δεδομένα υγείας.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

**Ε.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης**

Αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
108	C5.1 Π1-1 Προσωρινή πρόσθετη ικανότητα ανθρώπινου δυναμικού για περίθαλψη σε περιόδους κρίσης	Στόχος	Αριθμός επιπλέον εργαζομένων στον τομέα της περίθαλψης		Αριθμός πρώην νοσηλευτικού προσωπικού	0	6 300	Q3	2021	Μέσω εκστρατειών επικοινωνίας, κατάρτισης και αντιστοίχισης πρώην επαγγελματιών του τομέα της υγείας με οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης που έχουν ανάγκη, τουλάχιστον 6 300 πρώην υγειονομικό προσωπικό εργάζονται σε ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης.
109	C5.1 Π1-2 Προσωρινή πρόσθετη ικανότητα ανθρώπινου δυναμικού για περίθαλψη σε περιόδους κρίσης	Στόχος	Αριθμός προσωπικού υποστήριξης που προσελήφθη στο Coronajobs		Αριθμός μελών προσωπικού υποστήριξης	0	5 000	Q4	2022	Τουλάχιστον 5 000 προσωπικό υποστήριξης πρέπει να έχουν προσληφθεί στο Coronajobs. Ως Coronajobs νοείται η προσωρινή απασχόληση για την ανακούφιση των επαγγελματιών παροχής φροντίδας σε οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης ως απάντηση στην ακραία ζήτηση για φροντίδα λόγω της πανδημίας COVID-19.
110	C5.1 Π1-3 Προσωρινή πρόσθετη ικανότητα ανθρώπινου δυναμικού για περίθαλψη σε περιόδους κρίσης	Στόχος	Δημιουργία εθνικής δεξαμενής αποθεματικού υγειονομικής περίθαλψης		Αριθμός εφεδρικών επαγγελματιών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης	0	2 500	Q4	2024	Μέσω εκστρατειών επικοινωνίας και κατάρτισης και αντιστοίχισης πρώην επαγγελματιών του τομέα της υγείας με οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης, δημιουργείται απόθεμα τουλάχιστον 2 500 πρώην επαγγελματιών υγείας, από το οποίο τα ιδρύματα υγείας μπορούν να προσλαμβάνουν προσωρινή βοήθεια σε περιόδους ανάγκης, όπως κατά τη διάρκεια μελλοντικής κρίσης στον τομέα της υγείας.
111	C5.1 Π2-1 Επέκταση της εντατικής φροντίδας	Στόχος	Αριθμός νοσοκομείων που έχουν ολοκληρώσει προσαρμογές εγκαταστάσεων υφιστάμενων		Αριθμός νοσοκομείων	0	54	Q4	2023	Τουλάχιστον 54 νοσοκομεία προσαρμόζουν τις εγκαταστάσεις τους προκειμένου να αυξήσουν τον αριθμό των σταθερών και ευέλικτων κλινών εντατικής θεραπείας.

Αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			σταθερών κλινών και εύκαμπτων κλινών							
112	C5.1 I2-2 Επέκταση της εντατικής φροντίδας	Στόχος	Κατάρτιση του προσωπικού των νοσοκομείων		Αριθμός νοσοκομείων	0	67	Q4	2023	Τουλάχιστον 67 νοσοκομεία εκπαιδεύουν και εκπαιδεύουν το προσωπικό τους ώστε να αυξήσουν την ικανότητα των μονάδων εντατικής και κλινικής περίθαλψης.
113	C5.1 I3-1 Η ΝΟΣΟΣ COVID-19	Στόχος	Αριθμός επιχορηγήσεων που καταβλήθηκαν		Αριθμός	0	1 000	Q4	2022	Τουλάχιστον 1 000 επιχορηγήσεις χορηγούνται σε παρόχους περίθαλψης για τη χρήση διαφόρων εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας (όπως διαδικτυακή υγειονομική περίθαλψη μέσω σύνδεσης βίντεο, διάγνωση μέσω εφαρμογής και φορείς διανομής φαρμάκων) στη γενική ιατρική περίθαλψη, στην επαρχιακή νοσηλευτική περίθαλψη, στην κοινοτική περίθαλψη, στην ψυχική περίθαλψη και στην κοινωνική πρόνοια.
114	C5.1 I4-1 Υποδομές έρευνας στον τομέα της υγείας (HRI)	Ορόσημο	Λειτουργικό σύστημα υποστήριξης ερευνητών — Υπηρεσίες υποστήριξης	Λειτουργούν περιφερειακά και εθνικά γραφεία εξυπηρέτησης				Q4	2022	Θα αναπτυχθεί και θα τεθεί σε λειτουργία ένα σύστημα υποστήριξης για τους ερευνητές, το οποίο θα αποτελείται από ένα γραφείο εξυπηρέτησης σε περιφερειακό επίπεδο και ένα κεντρικό γραφείο εξυπηρέτησης σε εθνικό επίπεδο.
115	C5.1 I4-2 Υποδομές έρευνας στον τομέα της υγείας (HRI)	Ορόσημο	Έγκριση του χάρτη πορείας για δίκαια δεδομένα (διασφάλιση ότι τα δεδομένα μπορούν να βρεθούν, να είναι προσβάσιμα, διαλειτουργικά και επαναχρησιμοποιήσιμα)	Έγκριθηκε χάρτης πορείας για τη δημιουργία δεδομένων FAIR				Q4	2023	Ο οδικός χάρτης για τη δευτερογενή χρήση των δεδομένων υγείας με δυνατότητα ανεύρεσης, προσβασιμότητας, διαλειτουργικότητας και επαναχρησιμοποίησης (FAIR) καταρτίζεται από την κοινοπραξία υποδομών έρευνας στον τομέα της υγείας και εγκρίνεται από τα πανεπιστημιακά ιατρικά κέντρα (UMC). Ο χάρτης πορείας προσδιορίζει τα μέτρα που πρέπει να λάβει η UMC για να εξασφαλίσει τον εντοπισμό, την πρόσβαση, την ανταλλαγή και την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων υγείας τους.
116	C5.1 I4-3 Υποδομές έρευνας στον τομέα της υγείας (HRI)	Ορόσημο	Πύλη επιχειρησιακών δεδομένων	Η πύλη δεδομένων για τον εντοπισμό και την πρόσβαση σε ερευνητικά δεδομένα είναι λειτουργική				Q4	2023	Η πρώτη έκδοση της πύλης δεδομένων για τον εντοπισμό και την πρόσβαση σε δεδομένα υγείας είναι λειτουργική, πράγμα που σημαίνει ότι τα πανεπιστημιακά ιατρικά κέντρα (UMC) έχουν συνδεθεί με την εθνική υποδομή δεδομένων.

## **ΣΤ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 6: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ**

Στόχος αυτής της συνιστώσας του ολλανδικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στις Κάτω Χώρες. Η συνιστώσα αποτελείται από πέντε μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και μία μεταρρύθμιση για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η συνιστώσα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της φοροαποφυγής μέσω i) της επιβολής υπό όρους παρακράτησης φόρου στην πηγή επί των τόκων, των δικαιωμάτων και των μερισμάτων που καταβάλλονται σε περιοχές δικαιοδοσίας με χαμηλή φορολογία και σε περιπτώσεις που συνιστούν κατάχρηση βάσει των ολλανδικών κανονισμών κατά των καταχρήσεων, ii) της θέσπισης νόμου για την αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών κατά την εφαρμογή της αρχής του πλήρους ανταγωνισμού, iii) της αποτροπής της φορολογικής απαλλαγής μέσω ειδικού περιορισμού της έκπτωσης τόκων, iv) του περιορισμού των ρυθμίσεων εκκαθάρισης και παύσης και v) του περιορισμού της ελάφρυνσης των ζημιών. Οι Κάτω Χώρες σχεδιάζουν επίσης να παρακολουθούν τις εξελίξεις όσον αφορά την καταπολέμηση της φοροαποφυγής.

Οι προκλήσεις της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αντιμετωπίζονται με μια στρατηγική που αποσκοπεί i) στην αύξηση της ικανότητας του προσωπικού της μονάδας χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ) κατά 20 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης και ii) στη θέσπιση ορίου για τις πληρωμές σε μετρητά. Με τον τρόπο αυτό, η συνιστώσα αποσκοπεί στην αύξηση των εμποδίων για τους εγκληματίες όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και στην ενίσχυση της ικανότητας έρευνας και δίωξης.

Η συνιστώσα συμβάλλει στην αντιμετώπιση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων για τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό (ειδική ανά χώρα σύσταση 1 το 2019 και 4 το 2020) και για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ειδική ανά χώρα σύσταση 4 το 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για τη «μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

### **ΣΤ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης**

#### **Μεταρρύθμιση C6.1 R1: Φορολογική πολιτική των Κάτω Χωρών**

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να περιοριστούν οι ευκαιρίες για επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και να μειωθούν τα κεφάλαια που προέρχονται από τις Κάτω Χώρες σε δικαιοδοσίες με χαμηλή φορολογία. Ο παρακρατούμενος στην πηγή φόρος επί των μερισμάτων, των τόκων και των δικαιωμάτων εκμεταλλεύσεως έχει ως σκοπό να παράσχει στις Κάτω Χώρες τη δυνατότητα να φορολογούν τέτοιες καταβολές σε χώρες που φορολογούν ελάχιστα ή καθόλου.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στη θέσπιση παρακράτησης φόρου στην πηγή επί των τόκων και των δικαιωμάτων, καθώς και επί των μερισμάτων που καταβάλλονται σε δικαιοδοσίες με χαμηλή φορολογία και σε περιπτώσεις που συνιστούν κατάχρηση βάσει των ολλανδικών κανονισμών κατά των καταχρήσεων. Περιλαμβάνει επίσης έκθεση παρακολούθησης σχετικά με τις επιπτώσεις των πολιτικών κατά της φοροαποφυγής στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

#### **Μεταρρύθμιση C6.1 R2: Αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών στην εφαρμογή της αρχής του πλήρους ανταγωνισμού**

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών που προκύπτουν από τη διαφορετική εφαρμογή ή ερμηνεία της αρχής του πλήρους ανταγωνισμού στη φορολογία των εταιρειών. Ειδικότερα, σε διεθνείς καταστάσεις, οι εν λόγω αναντιστοιχίες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα μέρος των κερδών μιας πολυεθνικής εταιρείας να μην περιλαμβάνεται σε φόρο επί των κερδών. Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να εξουδετερώσει τη μεταβιβαστική τιμολόγηση ή τα κέρδη και τις ζημιές κτήσης, προκειμένου να αποφευχθούν καταστάσεις διπλής μη φορολόγησης και να καταστεί το ολλανδικό φορολογικό σύστημα πιο διαφανές σε διεθνές επίπεδο.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έναρξη ισχύος νόμου για την αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών κατά την εφαρμογή της αρχής του πλήρους ανταγωνισμού.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης επρόκειτο να ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2022.

#### Μεταρρύθμιση C6.1 R3: Τροποποίηση του ειδικού περιορισμού της έκπτωσης τόκων για την αποφυγή φορολογικών απαλλαγών για αρνητικούς τόκους και θετικά συναλλαγματικά αποτελέσματα

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ο περιορισμός της έκπτωσης τόκων κατά των καταχρήσεων από τον νόμο για τον φόρο εισοδήματος εταιρειών (άρθρο 10α) να οδηγήσει σε αδικαιολόγητες φορολογικές απαλλαγές.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έναρξη ισχύος τροποποιήσεων του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος εταιρειών, ώστε να αποφεύγεται η εφαρμογή του ειδικού περιορισμού της έκπτωσης τόκων όταν οδηγεί σε απαλλαγή από φόρους επί αρνητικών τόκων και θετικών συναλλαγματικών αποτελεσμάτων.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης επρόκειτο να ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2021.

#### Μεταρρύθμιση C6.1 R4: Περιορισμός της έκπτωσης των ζημιών εκκαθάρισης και παύσης

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να περιοριστεί η δυνατότητα έκπτωσης των τελικών ζημιών μιας οντότητας (ζημίες εκκαθάρισης) και των τελικών ζημιών μιας μόνιμης εγκατάστασης (ζημίες παύσης) από τον φόρο εισοδήματος εταιρειών.

Η μεταρρύθμιση αυτή θα τροποποιήσει τον νόμο περί φορολογίας εισοδήματος εταιρειών ώστε να περιοριστεί η δυνατότητα έκπτωσης των ζημιών εκκαθάρισης και παύσης με τη θέσπιση τριών αναγκαίων προϋποθέσεων για την έκπτωση των εν λόγω ζημιών από τον φόρο:

- α) χρονική προϋπόθεση: οι ζημίες εκκαθάρισης ή παύσης εκπίπτουν μόνον εάν η εκκαθάριση ή η παύση έχει ολοκληρωθεί εντός τριών ετών από το ημερολογιακό έτος παύσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο ελήφθη η σχετική απόφαση·
- β) εδαφική κατάσταση: οι ζημίες εκκαθάρισης ή παύσης λαμβάνονται υπόψη για φορολογική έκπτωση μόνον εάν η διαλυθείσα οντότητα ή μόνιμη εγκατάσταση είναι εγκατεστημένη στις Κάτω Χώρες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή σε τρίτες χώρες με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει συμφωνία επιλέξιμης σύνδεσης· και
- γ) ποσοτική κατάσταση: η έκπτωση των ζημιών εκκαθάρισης είναι δυνατή μόνον εάν υπάρχει αποφασιστική επιρροή (ελέγχουσα συμμετοχή), η οποία σημαίνει ότι η φορολογούμενη εταιρεία έχει την εξουσία να καθορίζει τις δραστηριότητες της υπό εκκαθάριση οντότητας.

Οι εδαφικοί και ποσοτικοί όροι εφαρμόζονται μόνο στις ζημίες που υπερβαίνουν τα 5 000 000 EUR.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης επρόκειτο να ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2021.

#### Μεταρρύθμιση C6.1 R5: Περιορισμός της ελάφρυνσης λόγω ζημιών

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να περιοριστεί η δυνατότητα συμψηφισμού των κερδών με ζημίες άλλων ετών. Η μεταρρύθμιση έχει ως στόχο να αποτρέψει τις εταιρείες με κερδοφόρες δραστηριότητες στις Κάτω Χώρες από το να παρακάμπτουν την καταβολή του φόρου εταιρειών.

Η μεταρρύθμιση αυτή τροποποιεί τον νόμο περί φορολογίας εισοδήματος εταιρειών, ο οποίος περιορίζει την έκπτωση των ζημιών από τον φόρο εισοδήματος εταιρειών. Η ελάφρυνση λόγω ζημιών είναι δυνατή μόνο μέχρι ποσοστού 50 % του φορολογητέου κέρδους που υπερβαίνει το ποσό του 1 000 000 EUR σε συνδυασμό με απεριόριστη περίοδο μεταφοράς ζημιών (προηγούμενος έως έξι έτη). Εάν τα φορολογητέα κέρδη είναι μικρότερα ή έως 1 000 000 EUR, οι ζημίες εκπίπτουν πλήρως.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης επρόκειτο να ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2022.

#### Μεταρρύθμιση C6.1 R6: Πολιτική για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η ενίσχυση του πλαισίου των Κάτω Χωρών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η καταπολέμηση της κατάχρησης του ολλανδικού χρηματοπιστωτικού συστήματος από εγκληματίες.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται σε:

- α) την ενίσχυση της μονάδας χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ), η οποία είναι υπεύθυνη για την πρόληψη και τον εντοπισμό της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την καταπολέμηση της απάτης και τον εντοπισμό της χρηματοδότησης εγκλημάτων, με τη χρήση 20 επιπλέον ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης· και
- β) την έναρξη ισχύος νόμου που θεσπίζει όριο στις πληρωμές τοις μετρητοίς.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2025.



**ΣΤ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης**

Αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Όνομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
117	C6.1 R1-1 Φορολογική πολιτική των Κάτω Χωρών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου για τη θέσπιση παρακράτησης φόρου στην πηγή	Διάταξη του νόμου που προβλέπει την έναρξη ισχύος του				Q1	2024	Έναρξη ισχύος νόμου για την παρακράτηση φόρου στην πηγή, ο οποίος καλύπτει τα ακόλουθα δύο στάδια: (1) από την 1η Ιανουαρίου 2021, παρακράτηση φόρου στην πηγή επί των τόκων και των δικαιωμάτων που καταβάλλονται σε δικαιοδοσίες με χαμηλή φορολογία και σε περιπτώσεις που συνιστούν κατάχρηση βάσει των ολλανδικών κανονισμών κατά των καταχρήσεων. (2) από την 1η Ιανουαρίου 2024, παρακράτηση φόρου στην πηγή επί των μερισμάτων που καταβάλλονται σε δικαιοδοσίες με χαμηλή φορολογία και σε καταστάσεις που συνιστούν κατάχρηση βάσει των ολλανδικών κανονισμών κατά των καταχρήσεων.
118	C6.1 R1-2 Φορολογική πολιτική των Κάτω Χωρών	Ορόσημο	Επιστολή παρακολούθησης των επιπτώσεων των αλλαγών της φορολογικής πολιτικής που εστάλη στο Κοινοβούλιο	Επιστολή παρακολούθησης που εστάλη από το ιδιαίτερο γραφείο στο Κοινοβούλιο				Q4	2025	Το ιδιαίτερο γραφείο αποστέλλει στο Κοινοβούλιο επιστολή για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των πολιτικών κατά της φοροαποφυγής, η οποία δημοσιοποιείται στο διαδίκτυο. Η επιστολή περιλαμβάνει την έγκαιρη παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών ροών (μερίσματα, τόκοι και δικαιώματα) από και προς τις Κάτω Χώρες βάσει ανεξάρτητων στοιχείων που παρέχονται από την ολλανδική κεντρική τράπεζα ( <i>De Nederlandsche Bank</i> ).
119	C6.1 R2-1 Αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών στην εφαρμογή της αρχής του πλήρους ανταγωνισμού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών κατά την εφαρμογή της αρχής του πλήρους ανταγωνισμού	Διάταξη του νόμου που προβλέπει την έναρξη ισχύος του				Q1	2022	Έναρξη ισχύος του νόμου για την αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών κατά την εφαρμογή της αρχής του πλήρους ανταγωνισμού. Ο νόμος εξαλείφει τις αναντιστοιχίες που σχετίζονται με διαφορά στη μεταβιβαστική τιμολόγηση ή στην αποτίμηση των αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες οδηγούν σε διπλή μη φορολόγηση.
120	C6.1 R3-1 Τροποποίηση του ειδικού περιορισμού της έκπτωσης τόκων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος εταιρειών για την	Διάταξη του νόμου για την τροποποίηση του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος εταιρειών που				Q1	2021	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος εταιρειών (άρθρο 10α), οι οποίες τροποποιούν τον ειδικό περιορισμό της έκπτωσης τόκων στον νόμο περί φορολογίας εισοδήματος εταιρειών, ούτως ώστε η εφαρμογή αυτού του αντικαταχρηστικού

Αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	για την αποφυγή φορολογικών απαλλαγών για αρνητικούς τόκους και θετικά συναλλαγματικά αποτελέσματα		κατάργηση των φορολογικών απαλλαγών για τους αρνητικούς τόκους και τα θετικά συναλλαγματικά αποτελέσματα	προβλέπει την έναρξη ισχύος του						κανόνα να μην οδηγεί σε αδικαιολόγητη απαλλαγή από την καταβολή φόρων επί αρνητικών τόκων και θετικών συναλλαγματικών αποτελεσμάτων.
121	C6.1 R4-1 Περιορισμός των φορολογικών εκπτώσεων λόγω εκκαθάρισης και ζημιών λόγω παύσης δραστηριοτήτων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος εταιρειών για τον περιορισμό της απαλλαγής από φόρους λόγω εκκαθάρισης και ζημιών λόγω παύσης δραστηριοτήτων	Διάταξη του νόμου για την τροποποίηση του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος εταιρειών που προβλέπει την έναρξη ισχύος του				Q1	2021	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος εταιρειών που περιορίζουν τη δυνατότητα έκπτωσης των ζημιών εκκαθάρισης και παύσης. Οι τροποποιήσεις εισάγουν τρεις αναγκαίες προϋποθέσεις ώστε οι ζημίες εκκαθάρισης και παύσης να μπορούν να εκπίπτουν από τον φόρο:  α) Χρονική προϋπόθεση: οι ζημίες εκκαθάρισης και παύσης εκπίπτουν μόνον εάν η εκκαθάριση ή η παύση έχει ολοκληρωθεί εντός τριών ετών από το ημερολογιακό έτος παύσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο ελήφθη η σχετική απόφαση. β) Εδαφική κατάσταση: οι ζημίες εκκαθάρισης και παύσης εκπίπτουν μόνον εάν η οντότητα ή η μόνιμη εγκατάσταση είναι εγκατεστημένη στις Κάτω Χώρες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή σε τρίτη χώρα με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει συμφωνία επιλέξιμης σύνδεσης. γ) Ποσοτική κατάσταση: η φορολογική έκπτωση των ζημιών εκκαθάρισης είναι δυνατή μόνον εάν υπάρχει αποφασιστική επιρροή (ελέγχουσα συμμετοχή), η οποία σημαίνει ότι η φορολογούμενη εταιρεία έχει την εξουσία να καθορίζει τις δραστηριότητες της υπό εκκαθάριση οντότητας.  Οι εδαφικοί και ποσοτικοί όροι εφαρμόζονται μόνο όταν οι ζημίες υπερβαίνουν τα 5 000 000 EUR.

Αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
122	C6.1 R5-1 Περιορισμός της ελάφρυνσης λόγω ζημιών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου περί φορολογίας εταιρειών για τον περιορισμό της ελάφρυνσης λόγω ζημιών	Διάταξη του νόμου για την τροποποίηση του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος εταιρειών που προβλέπει την έναρξη ισχύος του				Q1	2022	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος εταιρειών για τη μείωση της ελάφρυνσης των ζημιών στη φορολογία εταιρειών ως εξής: η ελάφρυνση λόγω ζημιών είναι δυνατή μόνο μέχρι ποσοστού 50 % του φορολογητέου κέρδους που υπερβαίνει το ποσό του 1 000 000 EUR σε συνδυασμό με απεριόριστη περίοδο μεταφοράς ζημιών (προηγουμένως έως έξι έτη). Σε περίπτωση φορολογητέων κερδών κάτω ή μέχρι 1 000 000 EUR, οι ζημιές εκπίπτουν πλήρως.
123	C6.2 R6-1 Πολιτική για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	Στόχος	Αύξηση του αριθμού των ισοδύναμων πλήρους απασχόλησης της μονάδας χρηματοοικονομικών πληροφοριών		Αριθμός	82	102	Q4	2024	Το προσωπικό της μονάδας χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ) αυξάνεται κατά 20 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2022, κύριο καθήκον της οποίας είναι ο εντοπισμός της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η καταπολέμηση της απάτης και ο εντοπισμός της χρηματοδότησης εγκλημάτων.
124	C6.2 R6-2 Πολιτική για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου που θεσπίζει όριο στις πληρωμές τους μετρητοίς	Διάταξη του νόμου που προβλέπει την έναρξη ισχύος του				Q1	2025	Έναρξη ισχύος νόμου που θεσπίζει όριο στις πληρωμές τους μετρητοίς.

## **Z. ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΈΛΕΓΧΟΣ**

### **Z.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης**

Για την αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, ένα κεντρικό σύστημα αποθετηρίου για την καταγραφή και την αποθήκευση όλων των σχετικών δεδομένων που σχετίζονται με την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων, τα δεδομένα για τους τελικούς αποδέκτες, τους αναδόχους, τους υπεργολάβους και τους πραγματικούς δικαιούχους, τίθεται σε λειτουργία πριν από την υποβολή της πρώτης αίτησης πληρωμής. Οι Κάτω Χώρες υποβάλλουν ειδική έκθεση ελέγχου πριν από την πρώτη αίτηση πληρωμής, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη των λειτουργιών του συστήματος αποθετηρίου.

Επιπλέον, οι σχετικές νομικές εντολές και αναθέσεις στις αρχές που συμμετέχουν στον συντονισμό, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τον λογιστικό έλεγχο της εφαρμογής του ολλανδικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας εγκρίνονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία πριν από την υποβολή του πρώτου αιτήματος πληρωμής.

**Z.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης**

Αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ωρα		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
125	C7-1 Λογιστικός έλεγχος και έλεγχος, εφαρμογή και συμπληρωματικότητα	Ορόσημο	Σύστημα αποθετηρίου για λογιστικούς και άλλους ελέγχους: πληροφορίες για την παρακολούθηση της εφαρμογής της ΜΑΑ	Έκθεση ελέγχου που επιβεβαιώνει τις λειτουργίες του συστήματος αποθετηρίου				Q1	2023	Υπάρχει και λειτουργεί κεντρικό σύστημα αποθετηρίου για την παρακολούθηση της εφαρμογής του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το σύστημα περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστον, τις ακόλουθες λειτουργίες: α) τη συλλογή δεδομένων και την παρακολούθηση της επίτευξης των οροσήμων και των στόχων· β) Συλλογή, αποθήκευση και διασφάλιση της πρόσβασης στα δεδομένα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 2 στοιχείο δ) σημεία i) έως iii) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 (κανονισμός RRF).
126	C7-2 Λογιστικός έλεγχος και έλεγχος, εφαρμογή και συμπληρωματικότητα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης για την τροποποίηση του καταστατικού του ελεγκτικού οργάνου (« Auditdienst rijk»)	Διάταξη της υπουργικής απόφασης που αναφέρει την έναρξη ισχύος της				Q4	2022	Η υπουργική απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού του ελεγκτικού οργάνου («Auditdienst Rijk») περιλαμβάνει την εντολή να θεσπίζει και να διενεργεί ελέγχους συστημάτων και ουσιαστικούς ελέγχους σε σχέση με το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των Κάτω Χωρών.  Το Υπουργείο Οικονομικών αναθέτει στον ολλανδικό ελεγκτικό φορέα («Auditdienst Rijk») τη σχετική αποστολή για τη δημιουργία και τη διενέργεια ελέγχων συστημάτων και ουσιαστικών ελέγχων που σχετίζονται με το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των Κάτω Χωρών.
127	C7-3 Λογιστικός έλεγχος και έλεγχος, εφαρμογή και συμπληρωματικότητα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος υπουργικού διατάγματος για την τροποποίηση της οργανωτικής απόφασης («Organisatiebesluit») για τον καθορισμό της εντολής της διεύθυνσης προγράμματος για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Διάταξη της υπουργικής απόφασης που αναφέρει την έναρξη ισχύος				Q4	2022	Η Διεύθυνση Προγράμματος για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Οικονομικών λαμβάνει επίσημη εντολή με την έναρξη ισχύος υπουργικού διατάγματος για την τροποποίηση της οργανωτικής απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών («Organisatiebesluit Ministry of Finance») ως συντονιστικό φορέα για την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των Κάτω Χωρών.

## 2. Εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των Κάτω Χωρών ανέρχεται σε 4 708 293 000 EUR.

### ΤΜΗΜΑ 2: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

#### 1. Χρηματοδοτική συνεισφορά

Οι δόσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 διαρθρώνονται ως εξής:

1,1. Πρώτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Ονομασία
3	C1.1 R2-1 Θέσπιση και ενίσχυση της εισφοράς CO2 για τη βιομηχανία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου με τον οποίο θεσπίζεται η εισφορά CO2 για τη βιομηχανία
4	C1.1 R2-2 Θέσπιση και ενίσχυση της εισφοράς CO2 για τη βιομηχανία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου που καθιστά αυστηρότερη την εισφορά CO2 για τη βιομηχανία
5	C1.1 R3-1 Αύξηση του φόρου αεροπορικών μεταφορών (ΦΑΜ)	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου για την αύξηση του φόρου αεροπορικών μεταφορών για τους επιβάτες αεροπορικών μεταφορών που αναχωρούν από αερολιμένα των Κάτω Χωρών
35	C2.1 Π1-1 Quantum Delta NL	Ορόσημο	Δομή του κβαντικού δέλτα NL
46	C2.2 Π1-1 Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS)	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της μελέτης σχεδιασμού του ERTMS Kijfhoek-Belgian border
58	C2.3 R1-1 Διαχείριση δημόσιων πληροφοριών (νόμος για την ανοικτή διακυβέρνηση)	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την ανοικτή διακυβέρνηση
59	C2.3 R1-2 Διαχείριση δημόσιων πληροφοριών (νόμος για την ανοικτή διακυβέρνηση)	Ορόσημο	Δημοσίευση επικαιροποιημένων σχεδίων δράσης για τη βελτίωση της διαχείρισης των πληροφοριών
67	C3.1 R1-1 Αύξηση της αναλογίας της αξίας της κενής κατοχής	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για την αύξηση της αναλογίας της αξίας της κενής κατοχής
69	C3.1 R3-1 Κεντρικός σχεδιασμός για την αύξηση της προσφοράς στέγης	Ορόσημο	Συμφωνίες μεταξύ της εθνικής κυβέρνησης και των επαρχιών σχετικά με την υλοποίηση 900 000 νέων κατοικιών
73	C3.1 R4-1 Αύξηση της συνάρτησης των ενοικίων με το εισόδημα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για την αύξηση της μέγιστης ετήσιας αύξησης του ενοικίου για τους ενοικιαστές μεσαίου και υψηλού εισοδήματος που ζουν σε κοινωνικές κατοικίες
74	C3.1 R5-1 Επιτάχυνση της διαδικασίας και των	Ορόσημο	Δημοσίευση επιστολής προς το Κοινοβούλιο σχετικά με τα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Ονομασία
	διαδικασιών κατασκευής κατοικιών		εμπόδια στη διαδικασία σχεδιασμού για τον εντοπισμό πιθανών λύσεων
81	C3.2 Π1-1 Καθεστώς επιδοτήσεων για τη βιωσιμότητα των ακινήτων του δημόσιου τομέα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του κανονισμού για τη θέσπιση του καθεστώτος επιδότησης ανακαίνισης
84	C4.1 R1-1 Μείωση της κρατήσεως των μη μισθωτών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για τη μείωση της έκπτωσης φόρου για τους αυτοαπασχολούμενους
87	C4.1 R3-1 Μεταρρύθμιση του δεύτερου πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για τη μεταρρύθμιση του δεύτερου πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος
90	C4.1 R4-1 Αντιμετώπιση της ψευδούς αυτοαπασχόλησης	Ορόσημο	Σχέδιο δράσης για τη μείωση της ψευδούς αυτοαπασχόλησης που υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο
93	C4.1 Π1-1 Οι Κάτω Χώρες εξακολουθούν να μαθαίνουν	Στόχος	Παροχή συμβουλών σταδιοδρομίας για την υποστήριξη ατόμων
94	C4.1 Π1-2 Οι Κάτω Χώρες εξακολουθούν να μαθαίνουν	Στόχος	Κατάρτιση δεξιοτήτων για την υποστήριξη ατόμων
97	C4.1 I2-1 Περιφερειακές Ομάδες Κινητικότητας (RMT)	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης για τη σύσταση περιφερειακών ομάδων κινητικότητας
98	C4.1 I2-3 Περιφερειακές Ομάδες Κινητικότητας (RMT)	Ορόσημο	Δημοσίευση πίνακα εργαλείων με ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι Περιφερειακές Ομάδες Κινητικότητας
105	C4.2 I3-1 Στήριξη των μαθητών κατά το τελευταίο έτος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	Ορόσημο	Εγκαινίαση διαδικτυακής πλατφόρμας για τη στήριξη των μαθητών κατά το τελευταίο έτος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
106	C4.2 I3-2 Στήριξη των μαθητών κατά το τελευταίο έτος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	Στόχος	Στήριξη των σχολικών συμβουλίων για την παροχή πρόσθετης στήριξης στους μαθητές κατά το τελευταίο έτος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
107	C4.2 I4-1 Φορητοί υπολογιστές και ταμπλέτες για διαδικτυακή και υβριδική εκπαίδευση για την καταπολέμηση και τον μετριασμό των απωλειών μάθησης	Στόχος	Αριθμός παρεχόμενων ψηφιακών συσκευών
108	C5.1 Π1-1 Προσωρινή πρόσθετη ικανότητα ανθρώπινου δυναμικού για περίθαλψη σε περιόδους κρίσης	Στόχος	Αριθμός επιπλέον εργαζομένων στον τομέα της περίθαλψης
109	C5.1 Π1-2 Προσωρινή πρόσθετη ικανότητα ανθρώπινου δυναμικού για περίθαλψη σε περιόδους κρίσης	Στόχος	Αριθμός προσωπικού υποστήριξης που προσελήφθη στο CoronaJobs
113	C5.1 I3-1 SET COVID-19	Στόχος	Αριθμός επιχορηγήσεων που καταβλήθηκαν
114	C5.1 I4-1 Υποδομές έρευνας στον τομέα της υγείας (HRI)	Ορόσημο	Λειτουργικό σύστημα υποστήριξης ερευνητών — Υπηρεσίες υποστήριξης
119	C6.1 R2-1 Αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών στην εφαρμογή της αρχής του πλήρους ανταγωνισμού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών κατά την εφαρμογή της αρχής του πλήρους ανταγωνισμού

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Ονομασία
120	C6.1 R3-1 Τροποποίηση του ειδικού περιορισμού της έκπτωσης τόκων για την αποφυγή φορολογικών απαλλαγών για αρνητικούς τόκους και θετικά συναλλαγματικά αποτελέσματα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος εταιρειών για την κατάργηση των φορολογικών απαλλαγών για τους αρνητικούς τόκους και τα θετικά συναλλαγματικά αποτελέσματα
121	C6.1 R4-1 Περιορισμός των φορολογικών εκπτώσεων λόγω εκκαθάρισης και ζημιών λόγω παύσης δραστηριοτήτων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος εταιρειών για τον περιορισμό της απαλλαγής από φόρους λόγω εκκαθάρισης και ζημιών λόγω παύσης δραστηριοτήτων
122	C6.1 R5-1 Περιορισμός της ελάφρυνσης λόγω ζημιών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος εταιρειών για τον περιορισμό της ελάφρυνσης λόγω ζημιών
125	C7-1 Λογιστικός έλεγχος και έλεγχος, εφαρμογή και συμπληρωματικότητα	Ορόσημο	Σύστημα αποθετηρίου για λογιστικούς και άλλους ελέγχους: πληροφορίες για την παρακολούθηση της εφαρμογής της ΜΑΑ
126	C7-2 Λογιστικός έλεγχος και έλεγχος, εφαρμογή και συμπληρωματικότητα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης για την τροποποίηση του καταστατικού του ελεγκτικού οργάνου (« Auditdienst rijk»)
127	C7-3 Λογιστικός έλεγχος και έλεγχος, εφαρμογή και συμπληρωματικότητα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος υπουργικού διατάγματος για την τροποποίηση της οργανωτικής απόφασης («Organisatiebesluit») για τον καθορισμό της εντολής της διεύθυνσης προγράμματος για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
		Ποσό δόσης	1 412 119 041 EUR

1,2. Δεύτερη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Ονομασία
1	C1.1 R1-1 Μεταρρύθμιση της φορολογίας της ενέργειας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου για την προσαρμογή των φορολογικών τιμολογίων στον τομέα της ενέργειας
21	C1.1 I2-1 Πράσινη ισχύς υδρογόνου	Ορόσημο	Δημοσίευση του θεματολογίου για το ανθρώπινο κεφάλαιο για την αύξηση της προσφοράς δεξιοτήτων στον τομέα του πράσινου υδρογόνου



Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Ονομασία
34	C1.2 I2-1 Καθεστώς ενισχύσεων για την αποκατάσταση χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων	Στόχος	Αριθμός εγκαταλελειμμένων χώρων χοιροτροφίας
47	C2.2 I1-2 Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS)	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της μελέτης σχεδιασμού ERTMS στις βόρειες Κάτω Χώρες
55	C2.2 I3-1 Ευφυείς οδικοί σταθμοί (IWKS)	Στόχος	Αριθμός ευφυών οδικών σταθμών που εγκαταστάθηκαν
65	C2.3 I2-1 Ψηφιοποίηση της αλυσίδας της ποινικής δικαιοσύνης	Ορόσημο	Επιχειρησιακή ψηφιακή πύλη για την επίσημη επικοινωνία στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών
66	C2.3 I2-2 Ψηφιοποίηση της αλυσίδας της ποινικής δικαιοσύνης	Ορόσημο	Λειτουργία της ψηφιακής επεξεργασίας συχνών υποθέσεων εγκλήματος
68	C3.1 R2-1 Σταδιακή κατάργηση της φορολογικής απαλλαγής των δωρεών για τη χρηματοδότηση αγορών κατ' οίκον	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη σταδιακή κατάργηση της φορολογικής απαλλαγής των δωρεών για τη χρηματοδότηση αγορών κατ' οίκον σε δύο στάδια
70	C3.1 R3-2 Κεντρικός σχεδιασμός για την αύξηση της προσφοράς στέγης	Ορόσημο	Συμφωνίες μεταξύ επαρχιών και δήμων για την υλοποίηση 900 000 νέων κατοικιών
71	C3.1 R3-3 Κεντρικός σχεδιασμός για την αύξηση της προσφοράς στέγης	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας συστήματος παρακολούθησης για την εφαρμογή των συμφωνιών με τους δήμους
72	C3.1 R3-4 Κεντρικός σχεδιασμός για την αύξηση της προσφοράς στέγης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου που καθορίζει τις πρόσθετες ενέργειες στις οποίες προέβη το κράτος για την επιβολή των συμφωνιών για την κατασκευή νέων κατοικιών
75	C3.1 R5-2 Επιτάχυνση της διαδικασίας και των διαδικασιών κατασκευής κατοικιών	Ορόσημο	Δράσεις για την επιτάχυνση της διαδικασίας σχεδιασμού των στεγαστικών έργων
76	C3.1 I1-1 Αποδέσμευση νέων κατασκευαστικών έργων	Στόχος	Κατασκευαστικές εργασίες (τμήμα 1)
95	C4.1 I1-3 Οι Κάτω Χώρες εξακολουθούν να μαθαίνουν	Στόχος	Εξατομικευμένες τομεακές διαδρομές για τη στήριξη της μετάβασης στην απασχόληση
104	C4.2 I2-1 Στήριξη των νεοεισερχομένων για την πρόληψη των μαθησιακών απωλειών	Στόχος	Στήριξη των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την παροχή πρόσθετης στήριξης στους νεοεισερχόμενους

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Ονομασία
111	C5.1 I2-1 Επέκταση της εντατικής φροντίδας	Στόχος	Αριθμός νοσοκομείων που έχουν ολοκληρώσει προσαρμογές εγκαταστάσεων υφιστάμενων σταθερών κλινών και εύκαμπτων κλινών
112	C5.1 I2-2 Επέκταση της εντατικής φροντίδας	Στόχος	Κατάρτιση του προσωπικού των νοσοκομείων
115	C5.1 I4-2 Υποδομές έρευνας στον τομέα της υγείας (HRI)	Ορόσημο	Έγκριση του χάρτη πορείας για δίκαια δεδομένα (διασφάλιση ότι τα δεδομένα μπορούν να βρεθούν, να είναι προσβάσιμα, διαλειτουργικά και επαναχρησιμοποιήσιμα)
116	C5.1 I4-3 Υποδομές έρευνας στον τομέα της υγείας (HRI)	Ορόσημο	Πύλη επιχειρησιακών δεδομένων
117	C6.1 R1-1 Φορολογική πολιτική των Κάτω Χωρών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου για τη θέσπιση παρακράτησης φόρου στην πηγή
		Ποσό δόσης	1 223 836 502 EUR

### 1.3. Τρίτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Ονομασία
2	C1.1 R1-2 Μεταρρύθμιση της φορολογίας της ενέργειας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου για την προσαρμογή των διαρθρωτικών στοιχείων των ενεργειακών φόρων
6	C1.1 R4-1 Μεταρρύθμιση της φορολογίας αυτοκινήτων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου για τη σταδιακή κατάργηση της απαλλαγής από τον φόρο αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (BPM) για τα εμπορικά ημιφορτηγά
9	C1.1 R5-1 Νόμος περί ενέργειας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου περί ενέργειας
17	C1.1 Π1-8 Υπεράκτια αιολική ενέργεια	Ορόσημο	Υπεράκτια σύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας με χερσαίους τόπους εκφόρτωσης — Συμφωνίες διακυβέρνησης για επενδυτικά σχέδια περιοχής
37	C2.1 I2-1 TN Ned και κοινότητες εφαρμοσμένης τεχνητής νοημοσύνης	Στόχος	Χορήγηση υποτροφιών υποτροφίας
43	C2.1 I4-1 Υποστήριξη ψηφιακών υποδομών	Στόχος	Ανάπτυξη υποδομής βασικών δεδομένων
48	C2.2 Π1-3 Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS)	Στόχος	Αριθμός σιδηροδρομικών ιστών GSM που λειτουργούν για το ERTMS
49	C2.2 Π1-4 Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης	Ορόσημο	Συστήματα εφοδιαστικής προσαρμοσμένα στο

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Ονομασία
	της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS)		ERTMS
50	C2.2 Π1-5 Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS)	Ορόσημο	Λειτουργία του κεντρικού συστήματος ασφαλείας
51	C2.2 Ι2-1 Ασφαλής, έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα	Στόχος	Ευφυείς συσκευές ελέγχου της κυκλοφορίας
56	C2.2 Ι3-2 Ευφυείς οδικοί σταθμοί (IWKS)	Στόχος	Αριθμός πρόσθετων ευφυών οδικών σταθμών που εγκαταστάθηκαν
61	C2.3 Π1-1 Πρωτοποριακές ΤΠ (GrIT)	Ορόσημο	Εφαρμογή δράσεων για τη βελτίωση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο
62	C2.3 Π1-2 Πρωτοποριακές ΤΠ (GrIT)	Στόχος	Μη στρατιωτικό προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας που εργάζεται εξ αποστάσεως μέσω ασφαλούς δικτύου
77	C3.1 Π1-2 Αποδέσμευση νέων κατασκευαστικών έργων	Στόχος	Κατασκευαστικές εργασίες (τμήμα 2)
85	C4.1 R2-1 Ασφάλιση αναπηρίας των αυτοαπασχολουμένων	Ορόσημο	Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα του νόμου για τη θέσπιση υποχρεωτικής ασφάλισης αναπηρίας για τους αυτοαπασχολούμενους
88	C4.1 R3-2 Μεταρρύθμιση του δεύτερου πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος	Ορόσημο	Οριστικοποιήθηκαν και δημοσιεύθηκαν σχέδια για τη μετάβαση στο νέο συνταξιοδοτικό σύστημα
91	C4.1 R4-2 Αντιμετώπιση της ψευδούς αυτοαπασχόλησης	Ορόσημο	Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα νόμου που τροποποιεί τον ορισμό της σχέσης εργασίας
92	C4.1 R4-3 Αντιμετώπιση της ψευδούς αυτοαπασχόλησης	Ορόσημο	Κατάργηση του μορατόριουμ επιβολής του νόμου για την απορρύθμιση της αξιολόγησης των εργασιακών σχέσεων
96	C4.1 Π1-4 Οι Κάτω Χώρες εξακολουθούν να μαθαίνουν	Ορόσημο	Ανεξάρτητη αξιολόγηση του κοινωνικοοικονομικού αντικτύπου των καθεστώτων επιδοτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Οι Κάτω Χώρες εξακολουθούν να μαθαίνουν»
99	C4.1 Ι2-4 Περιφερειακές Ομάδες Κινητικότητας (RMT)	Ορόσημο	Δημοσίευση της αξιολόγησης της λειτουργίας των περιφερειακών ομάδων κινητικότητας
101	C4.2 Π1-1 Εθνικό εκπαιδευτικό εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης	Στόχος	Έργα που επιλέγονται για την προώθηση καινοτόμων ψηφιακών εκπαιδευτικών λύσεων
110	C5.1 Π1-3 Προσωρινή πρόσθετη ικανότητα ανθρώπινου δυναμικού για περίθαλψη σε περιόδους κρίσης	Στόχος	Δημιουργία εθνικής δεξαμενής αποθεματικού υγειονομικής περίθαλψης
123	C6.1 R5-1 Περιορισμός της ελάφρυνσης λόγω ζημιών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος εταιρειών για

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Ονομασία
			τον περιορισμό της ελάφρυνσης λόγω ζημιών
124	C6.2 R6-1 Πολιτική για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	Στόχος	Αύξηση του αριθμού των ισοδύναμων πλήρους απασχόλησης της μονάδας χρηματοοικονομικών πληροφοριών
		Ποσό δόσης	1 176 765 868 EUR

1.4. Τέταρτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Ονομασία
7	C1.1 R4-2 Μεταρρύθμιση της φορολογίας αυτοκινήτων	Ορόσημο	Δημοσίευση νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα για την τροποποίηση του ισχύοντος φόρου αυτοκινήτων για τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά
11	C1.1 P1-2 Υπεράκτια αιολική ενέργεια	Ορόσημο	Διασφάλιση της ασφάλειας της ναυτιλίας — Δημοσίευση προσφορών για την αγορά ρυμουλκών για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
13	C1.1 P1-4 Υπεράκτια αιολική ενέργεια	Ορόσημο	Ανάπτυξη και εφαρμογή της βελτίωσης της φύσης και της προστασίας των ειδών
14	C1.1 P1-5 Υπεράκτια αιολική ενέργεια	Στόχος	Ενίσχυση και προστασία του οικοσυστήματος της Βόρειας Θάλασσας — Έργα που συμβάλλουν στη βελτίωση ή/και την αποκατάσταση της φύσης εντός και γύρω από τις περιοχές Natura 2000 και τις προστατευόμενες περιοχές βάσει της οδηγίας-πλαίσου για τη θαλάσσια στρατηγική (ΟΠΘΣ)
19	C1.1 P1-10 Υπεράκτια αιολική ενέργεια	Ορόσημο	Υπεράκτια ηλεκτρική σύνδεση με χερσαίους τόπους εκφόρτωσης — Δέσμη μέτρων για την οικολογική βελτίωση στη θάλασσα του Βάντεν
20	C1.1 P1-11 Υπεράκτια αιολική ενέργεια	Ορόσημο	Υπεράκτια ηλεκτρική σύνδεση με χερσαίους τόπους εκφόρτωσης — Αντιστάθμιση και μετριασμός της αλάτωσης γεωργικών εκτάσεων
22	C1.1 I2-2 Πράσινη ισχύς υδρογόνου	Στόχος	Υπογράφηκαν συμφωνίες επιχορήγησης για εγκαταστάσεις επίδειξης για καινοτόμο τεχνολογία πράσινου υδρογόνου
23	C1.1 I2-3 Πράσινη ισχύς υδρογόνου	Στόχος	Υπογεγραμμένες συμφωνίες επιχορήγησης για ερευνητικά έργα στον τομέα του πράσινου υδρογόνου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Ονομασία
24	C1.1 I3-1 Ενεργειακή μετάβαση εσωτερικών πλωτών οδών, έργο ZES	Στόχος	Αριθμός δομοστοιχειωτών περιεκτών ενέργειας σε λειτουργία
25	C1.1 I3-2 Ενεργειακή μετάβαση εσωτερικών πλωτών οδών, έργο ZES	Στόχος	Αριθμός επιχειρησιακών τόπων φόρτωσης
26	C1.1 I3-3 Ενεργειακή μετάβαση εσωτερικών πλωτών οδών, έργο ZES	Στόχος	Αριθμός πλοίων που έχουν μετατραπεί σε μηδενικές εκπομπές
27	C1.1 I4-1 Αεροπορικές μεταφορές σε μεταβατικό στάδιο	Ορόσημο	Λεπτομερής σχεδιασμός του στροβιλοκινητήρα καύσης υδρογόνου
28	C1.1 I4-2 Αεροπορικές μεταφορές σε μεταβατικό στάδιο	Ορόσημο	Λεπτομερής σχεδιασμός της ηλεκτρικής πρόωσης κυνέλης καυσίμου υδρογόνου
29	C1.1 I4-3 Αεροπορικές μεταφορές σε μεταβατικό στάδιο	Ορόσημο	Επιχειρησιακή δεξαμενή σκέψης «flying Vision»
38	C2.1 I2-2 TN Ned και κοινότητες εφαρμοσμένης τεχνητής νοημοσύνης	Στόχος	Λειτουργία των ερευνητικών εργαστηρίων ELSA AI
39	C2.1 I2-3 TN Ned και κοινότητες εφαρμοσμένης τεχνητής νοημοσύνης	Στόχος	Ανάθεση έργων E & A
41	C2.1 I3-1 Ωθηση στην ψηφιακή εκπαίδευση	Ορόσημο	Ενιαία πλατφόρμα για την πρόσβαση σε ψηφιακό διδακτικό υλικό που δημιουργήθηκε και λύση επιχειρησιακής και ψηφιακής ταυτότητας για τους μαθητές που χρησιμοποιούνται
42	C2.1 I3-2 Ωθηση στην ψηφιακή εκπαίδευση	Στόχος	Επιχειρησιακά Κέντρα Διδασκαλίας και Μάθησης
44	C2.1 I4-2 Υποστήριξη ψηφιακών υποδομών	Στόχος	Αύξηση της ψηφιακής ετοιμότητας στον τομέα της εφοδιαστικής
52	C2.2 I2-2 Ασφαλής, έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα	Στόχος	Υπηρεσίες προτεραιότητας ασφάλειας
57	C2.2 I3-3 Ευφυείς οδικόι σταθμοί (IWKS)	Στόχος	Τελικός αριθμός ευφυών οδικών σταθμών που εγκαταστάθηκαν
63	C2.3 I1-3 Πρωτοποριακές ΤΠ (GrIT)	Ορόσημο	Βελτίωση των δικτύων και ολοκλήρωση της μετάβασης σε νέες υποδομές ΤΠ
78	C3.1 I1-3 Αποδέσμευση νέων κατασκευαστικών έργων	Στόχος	Κατασκευαστικές εργασίες (τμήμα 3)
82	C3.2 I1-2 Καθεστώς επιδοτήσεων για τη βιωσιμότητα των ακινήτων του δημόσιου τομέα	Στόχος	Άθροισμα της ετήσιας μείωσης των εκπομπών CO2 (σε Kton) από όλες τις εγκεκριμένες παρεμβάσεις ανακαίνισης και ενεργειακής απόδοσης που επιδοτούνται στο πλαίσιο του καθεστώτος
86	C4.1 R2-2 Ασφάλιση αναπηρίας των αυτοαπασχολούμενων	Ορόσημο	Επιστολή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την κατάσταση εφαρμογής της υποχρεωτικής ασφάλισης αναπηρίας
89	C4.1 R3-3	Ορόσημο	Οριστικοποιημένα και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Ονομασία
	Μεταρρύθμιση του δεύτερου πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος		δημοσιευμένα σχέδια εφαρμογής των συνταξιοδοτικών ταμείων
100	C4.1 I2-2 Περιφερειακές Ομάδες Κινητικότητας (RMT)	Στόχος	Εργαζόμενοι ή άνεργοι που λαμβάνουν υπηρεσίες μέσω των Περιφερειακών Ομάδων Κινητικότητας
102	C4.2 I1-2 Εθνικό εκπαιδευτικό εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης	Στόχος	Ολοκλήρωση έργων που προωθούν καινοτόμες ψηφιακές εκπαιδευτικές λύσεις
103	C4.2 I1-3 Εθνικό εκπαιδευτικό εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης	Στόχος	Παράδοση δύο προϊόντων με επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας 6
118	C6.1 R1-2 Φορολογική πολιτική των Κάτω Χωρών	Ορόσημο	Επιστολή παρακολούθησης με την οποία αξιολογούνται οι επιπτώσεις των αλλαγών της φορολογικής πολιτικής που εστάλη στο Κοινοβούλιο
		Ποσό δόσης	658 988 886 EUR

1.5. Πέμπτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Ονομασία
8	C1.1 R4-3 Μεταρρύθμιση της φορολογίας αυτοκινήτων	Ορόσημο	Επιστολή προς το Κοινοβούλιο σχετικά με την πορεία εφαρμογής του νόμου για την τροποποίηση της φορολογικής βάσης για τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά
10	C1.1 I1-1 Υπεράκτια αιολική ενέργεια	Ορόσημο	Διασφάλιση της ασφάλειας της ναυτιλίας — Υπογεγραμμένη(-ες) σύμβαση(-εις) για την αγορά νέων σημείων φόρτισης στη θάλασσα και στην προβλήτα
12	C1.1 I1-3 Υπεράκτια αιολική ενέργεια	Ορόσημο	Διασφάλιση της ασφάλειας της ναυτιλίας — Υπογεγραμμένη(-ες) σύμβαση(-εις) για την αγορά ρυμουλκών για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
15	C1.1 I1-6 Υπεράκτια αιολική ενέργεια	Στόχος	Ενίσχυση και προστασία του οικοσυστήματος της Βόρειας Θάλασσας — Υπεράκτιο οικολογικό πρόγραμμα για τους ανέμους (Wozep)
16	C1.1 I1-7 Υπεράκτια αιολική ενέργεια	Στόχος	Ενίσχυση και προστασία του οικοσυστήματος της Βόρειας Θάλασσας — Ψηφιοποίηση των σταθμών παρακολούθησης της Βόρειας Θάλασσας
18	C1.1 I1-9 Υπεράκτια αιολική ενέργεια	Ορόσημο	Υπεράκτια σύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας με χερσαίους τόπους εκφόρτωσης — Διοικητικές συμφωνίες για επενδυτικά σχέδια περιοχής
30	C1.2 I1-1 Πρόγραμμα για τη φύση	Στόχος	Εφαρμογή δράσεων βελτίωσης της ποιότητας στις περιοχές Natura 2000 και γύρω από αυτές

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Ονομασία
31	C1.2 Π1-2 Πρόγραμμα για τη φύση	Στόχος	Επιτάχυνση της αποκατάστασης της φύσης από οργανισμούς διαχείρισης γης
32	C1.2 Π1-3 Πρόγραμμα για τη φύση	Στόχος	Βελτίωση ποιότητας ποτάμιας φύσης και διαχείρισης καθ' οδόν
33	C1.2 Π1-4 Πρόγραμμα για τη φύση	Στόχος	Δράσεις που συμβάλλουν στην παρακολούθηση και την ανάπτυξη βάσης γνώσεων για το πρόγραμμα «Φύση»
36	C2.1 Π1-2 Quantum Delta NL	Ορόσημο	Κβαντικό δέλτα NL
40	C2.1 Π2-4 TN Ned και κοινότητες εφαρμοσμένης τεχνητής νοημοσύνης	Στόχος	Υλοποίηση των κοινοτήτων μάθησης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης
45	C2.1 Π4-3 Υποστήριξη ψηφιακών υποδομών	Στόχος	Ολοκλήρωση των ζωντανών εργαστηρίων
53	C2.2 Π2-3 Ασφαλής, έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα	Στόχος	Ψηφιακές υποδομές για μελλοντική ανθεκτική κινητικότητα (DITM)
54	C2.2 Π2-4 Ασφαλής, έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα	Στόχος	Σύνολα δεδομένων που διατίθενται στο εθνικό σημείο πρόσβασης σε δεδομένα κινητικότητας
60	C2.3 Ρ1-3 Διαχείριση δημόσιων πληροφοριών (νόμος για την ανοικτή διακυβέρνηση)	Στόχος	Έγγραφα διαθέσιμα στην πλατφόρμα Open Government Information
64	C2.3 Π1-4 Πρωτοποριακές ΤΠ (GrIT)	Στόχος	Μη στρατιωτικό προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας με πρόσβαση σε πρόσθετες ασφαλείς εγκαταστάσεις τηλεργασίας
79	C3.1 Π1-4 Αποδέσμευση νέων κατασκευαστικών έργων	Στόχος	Κατασκευαστικές εργασίες (τμήμα 4)
80	C3.1 Π1-5 Αποδέσμευση νέων κατασκευαστικών έργων	Ορόσημο	Υλοποίηση δράσεων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή
83	C3.2 Π2-1 Επιδότηση επενδύσεων για βιώσιμη ενέργεια και εξοικονόμηση ενέργειας (ISDE)	Στόχος	Επιδοτούμενες παρεμβάσεις βιώσιμης ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας.
		Ποσό δόσης	235 353 174 EUR

### ΤΜΗΜΑ 3: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

#### 1. Ρυθμίσεις παρακολούθησης και υλοποίησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Η παρακολούθηση και η υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των Κάτω Χωρών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- Η Διεύθυνση Προνοήματος για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) του Υπουργείου Οικονομικών έχει τη συνολική ευθύνη («svsteemverantwoordelijk») για την παρακολούθηση και την εφαρμογή του σχεδίου και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.
- Οι διευθύνσεις πολιτικής των αιουόδιων υπουργείων, οργανισμών και κοινοπραξιών διασφαλίζουν την υποβολή εκθέσεων και την εφαρμογή των μέτρων του ΣΑΑ, ενώ οι Διευθύνσεις Δημοσιονομικών Οικονομικών Υποθέσεων των αιουόδιων υπουργείων εποπτεύουν και παρακολουθούν τις διευθύνσεις πολιτικής και ειδικότερα επιβλέπουν την πρόοδο προς την επίτευξη των οροσών και των στόγων.
- Η Διεύθυνση Προνοήματος για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Οικονομικών καταοτίζει γενικές κατευθυντήριες νοοιμές οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αναφέρονται τα οροσσηα και οι στόγοι και να συνοδεύονται από πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία. Οι εν λόγω κατευθυντήριες νοοιμές καταοτίζονται σε παοάοτηα των ετήσιων εκθέσεων των διαφόρων υπουργείων που συμμετέγων στην εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και ενσωματώνονται στον εσωτερικό κύκλο σχεδιασμού και ελέγγου. Μέσω υπο-δηλώσεων (δηλ. διαχειριστικών δηλώσεων στο επίπεδο των φοορών υλοποίησης), οι εκτελεστικοί φοοοί επιβεβαιώνουν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των αναφεοόμενων δεδομένων σχετικά με τα οροσσηα και τους στόγους. Οι υποδηλώσεις αυτές επαληθεύονται και υπονοάφονται από τις Διευθύνσεις Δημοσιονομικών Οικονομικών Υποθέσεων των υπουργείων που συμμετέγων στην εφαρμογή του ΣΑΑ.
- Η ελεγκτική οογή «Auditdienst Riik», ανεξάροτη υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, διενεοεί τακτικούς ελέγγους των συστημάτων διαγειοισης και ελέγγου, συμπεριλαμβανομένων των ελέγγων επαλήθευσης. Καταοτίζει επίσης σύνοψη των λογιστικών ελέγγων που διενεορήθηκαν, η οποία περιλαμβάνεται στις αιτήσεις πληρωοής. Οι έλεγγοι των συστημάτων διαγειοισης και ελέγγου αξιολογούν κατά πόσον οι ρυθμίσεις παρακολούθησης και υλοποίησης παοέγουν πλήρη και αξιόπισα δεδομένα σχετικά με τους δείκτες που οοίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και κατά πόσον το σύστημα υλοποίησης διασφαλίζει ότι η διαγειοιση των κονδυλίων γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες και είναι ικανή να προλαμβάνει, να εντοπίζει και να διορθώνει την απάτη, τις συγκρούσεις συμφερόντων, τη διαφθορά και τη διπλή χρηματοδότηση.

#### 2. Ρυθμίσεις για την παροχή στην Επιτροπή πλήρους πρόσβασης στα δεδομένα τεκμηρίωσης

Προκειμένου να παοάσχουν πλήρη πρόσβαση στην Επιτροπή στα υποκείμενα συναφή δεδομένα τεκμηρίωσης, οι Κάτω Χώρες εφαοιόζουν τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- Η Διεύθυνση Προνοήματος για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Οικονομικών ενεοεί ως συντονιστικός φοοέας. Είναι επίσης υπεύοηνη για την υποβολή των αιτήσεων πληρωοής και για την καοάοιση των δηλώσεων διαγειοισης. Όλες οι πληρωοοίες που σχετίζονται με την εφαρμογή και την παρακολούθηση του σχεδίου αποθηκεύονται σε κεντρικό σύστημα αποθεοιού το οποίο αναπτύσσεται για την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Οι εκτελεστικοί φοοοί συλλέγουν και αποθηκεύουν όλα τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 22 παοάνοαφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241. Οι πληρωοοίες αποθηκεύονται στα υπηρεσιακά πληρωοοιακά συστήματα των διαφόρων υπουργείων και κοινοποιούνται στο συντονιστικό φοοέα. Το σύστημα κεντρικού αποθεοιού που αναπτύσσεται περιέγει τις πληρωοοίες σχετικά με τα οροσσηα και τους στόγους και συλλέγει, αποθηκεύει και διασφαλίζει την πρόσβαση στα δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 22 παοάοραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241.
- Σύμφωνα με το άρθρο 24 παοάοραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών συμφωνηθέντων οροσών και στόγων στο τμήα 2.1 του παοόντος παοαοήματος, οι Κάτω Χώρες υποβάλλουν στην Επιτροπή δεόντως αιτιολογημένη αίτηση για την καταβολή της χρηματοδοτικής συνεισφοοάς. Οι Κάτω Χώρες



διασφαλίζουν ότι, κατόπιν αιτήματος, η Επιτροπή έχει πλήρη πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα που υποστηρίζουν τη δέουσα αιτιολόγηση της αίτησης πληρωμής, τόσο για την αξιολόγηση της αίτησης πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 όσο και για τους σκοπούς των λογιστικών και λοιπών ελέγχων.